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Secciéon L. Instrucciones a los Licitantes

1. Alcancedela
Oferta

2. Fuente de
Financiamiento

1.1

A. Aspectos generales

En relacion con el Llamado a Licitacion que se especifica en
los Datos de la Licitacién (DDL), el Contratante, conforme se
especifica en los DDL, emite estos Documentos de Licitacion
para la contratacion de las Obras que se especifican en la
Seccién VI, Requisitos de las Obras. El nombre, la
identificacién y la cantidad de lotes (contratos) de este
proceso de Licitacion Piiblica Nacional (LPN) se especifican
en los DDL.

1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

2.1

2.2

(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicacion en
~ forma escrita con acuse de recibo;

(b) Salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa,
las palabras en singular también incluyen el plural y las
palabras en plural también incluyen el singular;

(c) Por “dia” se entiende un dia calendario; y

(d) "ASSS" significa medidas ambientales, sociales
(incluyendo explotacién y abusos sexuales -EAS- y
violencia de género -VBG-), seguridad y salud en el
trabajo.

El Prestatario o Beneficiario (en adelante, el “Prestatario”)
especificado en los DDL ha solicitado o recibido
financiamiento  (en adelante, “fondos”) del Banco
Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) o de la
Asociacién Internacional de Fomento (AIF) (en adelante,
denominados el “Banco”) por el monto mencionado en los
DDL, para el proyecto especificado en los DDL. El
Prestatario pretende destinar una porcion de dichos recursos
para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o los
contratos para el cual o los cuales se emiten los presentes
Documentos de Licitacion.

El Banco efectuaré el pago solamente a pedido del Prestatario
y una vez que el Banco lo haya aprobado, y este estara sujeto,
en todos los aspectos, a las estipulaciones establecidas en el
Convenio de Préstamo (u otro  instrumento de
financiamiento). El Convenio de Préstamo (u otro
instrumento de financiamiento) prohibe todo retiro de fondos



3. Practicas
Corruptas y
Fraudulentas

4. Licitantes
Elegibles

(8]
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4.1

4.2

de la cuenta del Préstamo (u otro instrumento de
financiamiento) para efectuar cualquier pago a personas
fisicas o juridicas, o financiar cualquier importacién de bienes
respecto de los cuales el Banco tenga conocimiento de Ia
existencia de una prohibicién por una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del
capitulo VII de la Carta de dicha organizacién. Nadie mas que
el Prestatario podra ejercer derecho alguno en virtud del
Convenio de Préstamo (u otro instrumento de financiamiento)
ni reclamar los fondos del Préstamo (u otro instrumento de
financiamiento).

El Banco requiere el cumplimiento de su politica en materia
de practicas corruptas y fraudulentas descrita en la Seccion
VL

En virtud de esta politica, los Licitantes deberan permitir al
Banco y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido
declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores
de servicios o proveedores y su personal, inspeccionar todas
las cuentas, archivos y otros documentos relativos a todo
proceso de Precalificacién, presentacion de ofertas y
cumplimiento contractual (en el caso de una adjudicacion), y
permitir que ellos sean auditados por auditores desi gnados por
el Banco.

El Licitante podra ser una firma que sea una entidad privada,
una entidad gubernamental —sujeto a la clausula 4.5 de las
IAL— o cualquier combinacion de estas en forma de una
Asociacion en Participacién, Consorcio o Asociacion
(“APCA”) al amparo de un convenio existente o con la
intencion de suscribir un convenio tal respaldado por una
carta de intenciones. En el caso de una APCA, todos sus
miembros seran solidariamente responsables de la ejecucion
del Contrato, de acuerdo con sus términos. La APCA debers
nombrar un representante, el cual debers estar autorizado a
llevar a cabo todas las operaciones en nombre vy
representacion de todos y cualquiera de los integrantes de la
APCA durante el Proceso Licitatorio Y, en caso de que esta
obtenga la adjudicacién, durante la ejecucion del Contrato.
Salvo que se especifique en los DDL, no hay limite para la
cantidad de integrantes que pueden conformar una APCA

Los Licitantes no podran tener ningln conflicto de intereses.
Todo Licitante para quien se determine la existencia de un
conflicto de intereses sera descalificado. Podré considerarse



que un Licitante tiene un conflicto de intereses a los efectos
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(b)
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(e)
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(h)

(M

este Proceso Licitatorio si el Licitante:

(a) controla de manera directa o indirecta a otro
Licitante, es controlado de manera directa o indirecta por
otro Licitante o es controlado junto a otro Licitante por una
entidad en comun, o

recibe o ha recibido algtin subsidio directo o indirecto de
otro Licitante, o

comparte el mismo representante legal con otro Licitante;
0

posee una relacion con otro Licitante, directamente o a
través de terceros en comin, que le permite influir en la
oferta de otro Licitante o en las decisiones del Contratante
en relacién con este Proceso Licitatorio, o

participa en mas de una oferta en este Proceso Licitatorio.
Si un Licitante participa en més de una Oferta, se
descalificaran todas las Ofertas en las que participa. Sin
embargo, esta disposicion no restringe la inclusion del
mismo subcontratista en mdas de una Oferta, o

cualquiera de sus filiales ha participado como consultora
en la preparacién del disefio o las especificaciones
técnicas de las obras que constituyen el objeto de la
Oferta, o

cualquiera de sus filiales ha sido contratada (o se propone
para ser contratada) por el Contratante o por el Prestatario
como Ingeniero para la ejecucién del Contrato, 0

proveerd bienes, obras o servicios distintos de los de
consultoria resultantes de los servicios de consultoria, o
directamente relacionados con ellos, para la preparacion o
ejecucion del proyecto especificado en la clausula 2.1 de
las IAL de los DDL que él haya provisto o que hayan sido
provistos por cualquier filial que controle de manera
directa o indirecta a esa firma, sea controlada de manera
directa o indirecta por esa firma o sea controlada junto a
esa firma por una entidad en comun, o

tiene una relacién familiar o comercial estrecha con algin
profesional del personal del Prestatario (o del organismo
de ejecucién del proyecto, o de un beneficiario de parte
del préstamo) que: i) esté directa o indirectamente
relacionado con la preparacion de los Documentos de
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Licitacion o las especificaciones del contrato, o el proceso
de evaluacion de la oferta de ese contrato; o ii) pudiera
estar relacionado con la ejecucion o supervision de ese
contrato a menos que el conflicto derivado de tal relacién
haya sido resuelto de manera aceptable para el Banco
durante el proceso de adquisiciones y la ejecucion del
Contrato.

Los Licitantes podran tener la nacionalidad de cualquier pais,
sujeto a las restricciones estipuladas en la clausula 4.7 de las
IAL. Se considerara que un Licitante tiene la nacionalidad de
un pais si el Licitante se encuentra constituido, registrado o
inscripto y opera de conformidad con las disposiciones del
derecho de dicho pais, de acuerdo con lo evidenciado por su
acta de constitucién (o documentos de constitucién o
asociacion equivalentes) y su documentacion de inscripcion,
segln sea el caso. Este criterio también se aplicard a la
determinacion de la nacionalidad de los subcontratistas o
subconsultores propuestos para cualquier parte del Contrato,
incluidos los servicios conexos.

Un Licitante que haya sido sancionado por el Banco de
acuerdo con lo establecido en la clausula 3.1 de las IAL,
incluso de acuerdo con las Directrices para la Prevencion y
Lucha contra el Fraude y la Corrupcion en Proyectos
Financiados por Préstamos del BIRF y Créditos y Donaciones
de la AIF (“Directrices Contra la Corrupcidn”) del Banco,
estara inhabilitado para la Precalificacion, presentacién de
Ofertas o adjudicacion de contratos financiados por el Banco,
o para recibir cualquier beneficio de un contrato financiado
por el Banco, financiero o de otra indole, durante ¢l periodo
que el Banco haya determinado. La lista de firmas y personas
inhabilitadas se encuentra disponible donde se indica en los
DDL.

Los Licitantes que sean empresas o entes gubernamentales del
pais del Contratante solamente podran participar si pueden
establecer que (i) tienen autonomia legal y financiera; (i)
operan conforme al derecho comercial, y (iii) no son organismos
dependientes del Contratante. Para ser elegible, una empresa o
ente gubernamental debera establecer, a satisfaccion del Banco
y por medio de todos los documentos pertinentes, incluida su
acta de constitucion y toda otra informacién que el Banco pueda
solicitar, que: (i) es una entidad juridica independiente del
Gobierno; (i) actualmente no recibe subsidios ni apoyo
presupuestario de consideracion; (iii) opera del mismo modo que
cualquier empresa comercial y, entre otros aspectos, no esta




5. Materiales,
Equiposy
Servicios
Elegibles

4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

obligado a transferir su superavit al Gobierno, puede adquirir
derechos y asumir responsabilidades, solicitar préstamos y
responsabilizarse del pago de las deudas contraidas, y puede
declararse en quiebra; y (iv) no se presenta a Licitacion por un
contrato cuya adjudicacion estard a cargo del departamento o el
organismo del Gobierno que, de conformidad con sus leyes o
regulaciones aplicables, sea la autoridad encargada de la
fiscalizacion o supervision de la empresa o que tenga la facultad
de ejercer una influencia o control sobre la empresa o el ente.

Los Licitantes no podran encontrarse inhabilitados para
licitar en virtud de la ejecucion por parte del Contratante de
una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta.

Las firmas y personas podran considerarse inadmisibles si asi
lo dispone la seccion V y (a) las leyes o regulaciones oficiales
del pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales
con aquel pafs, siempre y cuando se demuestre
satisfactoriamente al Banco que esa exclusion no impediré la
competencia efectiva respecto al suministro de los bienes o la
contratacién de las obras o los servicios requeridos; o (b) en
cumplimiento de una decisién del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas adoptada en virtud del capitulo VII de la
Carta de esa institucion, el pafs del Prestatario prohibe toda
importacién de bienes o contratacion de obras 'y servicios de
ese pais, o todo pago a paises, personas o entidades de ese
pais.

Esta Licitacion estd abierta Unicamente a Licitantes
precalificados, salvo que se especifique ofra cosa en los
DDL.

Los Licitantes deberan proporcionar toda la evidencia de
elegibilidad que el Contratante solicite razonablemente y
considere satisfactoria.

Los materiales, equipos y servicios a cuyo suministro se
refiere el Contrato y que sean financiados por el Banco podran
proceder de cualquier pais sujeto a las restricciones de la
Secciéon V, Paises Elegibles, y ninguno de los gastos
incurridos en el marco del Contrato podra contravenir tales
restricciones. El Contratante podra solicitar a los Licitantes
proveer evidencia del origen de los materiales, equipos y
servicios.

B. Contenido de los Documentos de Licitacion

g ko
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6. Secciones de los
Documentos de
Licitacion

7. Aclaracién de
los Documentos

6.1

6.2

6.4

7.1

Ki\\\. y A 2

Los Documentos de Licitacién se componen de las partes 1,2y
3, que comprenden todas las secciones que se especifican a
continuacion, y que deben leerse en conjunto con cualquier
Enmienda que se formule de conformidad con Ia cliusula 8 de
las IAL.

PARTE 1: Procedimientos de Licitacion

e Secci6n L. Instrucciones a los Licitantes (IAL)

e Seccion II. Datos de la Licitacién (DDL)

e Seccidn I11. Criterios de evaluacién y calificacion
e  Seccion IV. Formularios de la Oferta

e  Seccién V. Paises Elegibles

e Seccion VI. Politica del Banco: Practicas
Corruptas y Fraudulentas

PARTE 2: Requisitos de las Obras
e  Seccién VII. Requisitos de las Obras

PARTE 3: Condiciones del Contrato y Formularios del
Contrato

e  Seccion VIII. Condiciones Generales (CG)
e Seccion IX. Condiciones Especiales (CE)
e Seccién X. Formularios del Contrato

El Llamado a Licitacién emitido por el Contratante no forma
parte de los Documentos de Licitacion.

Salvo que se obtengan directamente del Contratante, el
Contratante no se responsabiliza por la integridad de los
Documentos de Licitacion, las respuestas a solicitudes de
aclaracion, el acta de la reunién previa a la Licitacion (si la
hubiere) ni las Enmiendas de los Documentos de Licitacién
de conformidad con la clausula 8 de las IAL. En caso de
contradicciones, prevaleceran los documentos obtenidos
directamente del Contratante.

Es responsabilidad del Licitante examinar todas las
instrucciones, formularios, términos y especificaciones de los
Documentos de Licitacién y proporcionar junto con su Oferta
toda la informacién y la documentacion que se requiera en los
Documentos de Licitacion.

Todo Licitante que necesite alguna aclaracién de los
Documentos de Licitacion podra solicitarla mediante una
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de Licitacion,
Visita al Sitio,
Reunion Previa
a la Licitacion

7.2

7.4

7.5

solicitud por escrito enviada a la direccion del Contratante
que se especifica en los DDL, o plantear sus dudas durante la
reunion previa a la Licitacion, si se dispusiera la celebracion
de tal reunién de acuerdo con la clausula 7.4 de las IAL. El
Contratante respondera por escrito a todas las solicitudes de
aclaracion, siempre que dichas solicitudes se reciban por lo
menos catorce (14) dias antes de que se venza el plazo para la
presentacion de las Ofertas. El Contratante enviara copia de
las respuestas, incluyendo una descripcion de las consultas
realizadas, pero sin identificar su fuente, a todos los que hayan
adquirido los Documentos de Licitacion de conformidad con
la clausula 6.3 de las IAL. Si asi se especifica en los DDL, el
Contratante también publicara sin demora su respuesta en la
pagina web que se haya identificado en los DDL. Si, como
resultado de las aclaraciones, el Contratante considera
necesario enmendar los Documentos de Licitacion, debera
hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en las clausulas
8y 22.2 de las IAL.

Se recomienda que el Licitante visite y examine el Sitio y sus
alrededores y que obtenga por si mismo, bajo su propia
responsabilidad, toda la informacion que pueda necesitar para
preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construccion
de las Obras. Los costos relativos a la visita al Sitio correran
por cuenta del Licitante.

El Contratante autorizaré el ingreso del Licitante y cualquier
miembro de su personal o agente a sus recintos y terrenos para
los fines de dicha inspeccion, pero solo con la condicion
expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes eximiran
Contratante y a su personal y sus agentes de toda
responsabilidad a ese respecto, y se haran responsables de
toda circunstancia que resulte en muerte o lesiones
personales, pérdida o dafios a la propiedad y cualquier otra
pérdida, dafio, costo y gasto resultantes de la inspeccion.

Si asi se especifica en los DDL, se invita al representante
designado por el Licitante a asistir a una reunion previa a la
Licitacion. Esta reunion tendra como finalidad aclarar dudas
y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se
plantee durante esa etapa.

Se pide al Licitante que haga llegar sus preguntas por escrito
al Contratante de manera que este las reciba a mas tardar una
semana antes de la reunion.
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8. Enmienda de
los Documentos
de Licitacion

9. Costodela
Licitacién

10. Idioma de la
Oferta

7.6

8.1

8.2

8.3

9.1

10.1

%? . g

El acta de la reunién previa a la Licitacion, si corresponde,
incluido el texto de las preguntas formuladas por los
Licitantes (sin identificar la fuente) y sus respectivas
respuestas, ademas de las eventuales respuestas preparadas
después de la reunién, se hara llegar sin demora a todos los
Licitantes que hayan adquirido los Documentos de Licitacion
segun se dispone en la clausula 6.3 de las IAL. Toda
modificacién de los Documentos de Licitacion que pueda ser
necesaria como resultado de la reunién previa a la Licitacion
deberd efectuarla el Contratante exclusivamente mediante la
emisién de una Enmienda, conforme a la cldusula 8 de las IAL
y no a través del acta de la reunién previa a la Licitacion. La
inasistencia a la reunion previa a la Licitacién no sera causal
de descalificacion de un Licitante.

El Contratante podra, en cualquier momento antes de que
venza el plazo de presentacién de las Ofertas, enmendar los
Documentos de Licitacién mediante la publicacion de
enmiendas.

Todas las enmiendas deberan formar parte de los Documentos
de Licitaciéon y comunicarse por escrito a todos los
interesados que hayan obtenido los Documentos de Licitacion
del Contratante de acuerdo con lo dispuesto en la clausula 6.3
de las IAL. El Contratante también debers publicar sin
demora la enmienda en su pagina web de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 7.1 de las IAL.

EI Contratante debera prorrogar el plazo de presentacion de
las Ofertas a fin de dar a los Licitantes un plazo razonable
para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en Ia
preparacion de sus Ofertas, de conformidad con la clausula
22.2 de las IAL.

C. Preparacion de las Ofertas

El Licitante asumira todos los costos asociados a la
preparacion y presentacion de su Oferta, y el Contratante no
tendra responsabilidad ni obligacién alguna respecto de tales
costos, independientemente del desarrollo o el resultado del
Proceso Licitatorio.

La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos
a ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberan

4



11. Documentos 11.1
que conforman

la Oferta

11.2

11.3

redactarse en el idioma que se especifica en los DDL. Los
documentos de respaldo y el material impreso que formen
parte de la Oferta podran estar escritos en otro idioma,
siempre y cuando vayan acompafiados de una traduccion
fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se
especifica en los DDL, en cuyo caso la traduccion prevalecera
en lo que respecta a la interpretacion de la Oferta.

La Oferta debera constar de lo siguiente:

(a) Carta de la Oferta y Anexo de la Oferta preparados de
acuerdo con la cldusula 12 de las IAL;

(b) formularios debidamente completados, incluida la Lista
de Cantidades y sus precios, de acuerdo con lo establecido
en las clausulas 12 'y 14 de las IAL;

(¢) Garantia de Mantenimiento de la Oferta o Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, segan lo dispuesto en la
clausula 19.1 de las IAL;

(d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la
clausula 13 de las IAL;

(e) confirmacién escrita que autorice al signatario de la
Oferta a comprometer al Licitante, de conformidad con la
clausula 20.2 de las IAL;

(f) de conformidad con la clausula 17 de las AL,
documentos que evidencien que el Licitante continda
estando calificado o, en caso calificacion posterior, segin
se especifica en la clausula 4.8 de las 1AL, las
calificaciones del Licitante para ejecutar el contrato en
caso de que su Oferta sea aceptada;

(g) Propuesta Técnica de conformidad con la clausula 16 de
las IAL;

(h) cualquier otro documento exigido en los DDL.

Ademas de los requisitos estipulados en la cldusula 11.1 de
las IAL, las Ofertas presentadas por una APCA deberan
incluir una copia del Acuerdo de APCA celebrado por todos
los integrantes. De lo contrario, en caso de que la Oferta
resulte seleccionada, debera presentarse junto con la Oferta
una carta de intenciones de celebrar un Acuerdo de APCA
firmada por todos los integrantes y una copia del Acuerdo
propuesto.

En la Carta de la Oferta, el Licitante debera brindar
informacion sobre comisiones y gratificaciones, si las
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hubiere, que se hayan pagado o se vayan a pagar a los agentes
0 a cualquier otra parte relacionada con esta Oferta.

12. Carta de la [2.1 La Carta de la Oferta y los Formularios y Listas, incluidas la
Ofertay Lista de Cantidades, se preparardan valiéndose de los
Formularios y formularios pertinentes que se incluyen en la seccién IV,
Listas Formularios de la Oferta. Los formularios deberan

completarse sin realizar ningtin tipo de modificaciones al
texto, y no se aceptaran sustituciones, excepto lo estipulado
en la clausula 20.2 de las TAL. Todos los espacios en blanco
deberan llenarse con la informacion solicitada.

13. Ofertas I3.1 Salvo que se especifique otra cosa en los DDL, no se
Alternativas consideraran las Ofertas alternativas.

13.2° Cuando se permitan explicitamente plazos alternativos para la
terminacion de los trabajos, deberd consignarse en los DDL
una declaracion a tal efecto, ademas del método con el cual se
evaluaran los diferentes plazos para la terminacién de las
Obras.

13.3 Excepto en los casos previstos en la clausula 13.4 de las IAL,
los Licitantes que deseen proponer soluciones técnicas
alternativas a los requisitos que se exponen en los
Documentos de Licitacion primero deberan cotizar el disefio
del Contratante segiin se describe en los Documentos de
Licitacién y, ademas, deberan suministrar toda la informacién
necesaria para permitir que el Contratante efectiie una
evaluacion completa de las soluciones alternativas, con
inclusién de planos, célculos del disefio, especificaciones
técnicas, desgloses de precios y metodologia de construccion
propuesta, asi como cualquier otro detalle pertinente. El
Contratante solo considerard las soluciones técnicas
alternativas, si las hubiere, del Licitante cuya propuesta se
ajuste a los requisitos técnicos basicos y haya sido la evaluada
como la mas baja.

13.4 Cuando asi se especifique en los DDL, los Licitantes podran
presentar soluciones técnicas alternativas para partes
especificas de las Obras; los cuales se identificaran en los
DDL, junto con la metodologia para su evaluacion, y se
describiran en la Seccion VII, Requisitos de las Obras.

14. Precios de la 14.1 Los precios y los descuentos (incluida cualquier reduccion de
Ofertay precios) cotizados por el Licitante en la Carta de la Oferta y
Descuentos
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14.4

14.5

14.6

la Lista de Cantidades deberan cumplir con los requisitos que
se detallan a continuacion.

El Licitante deberd consignar las tarifas y los precios
correspondientes a todos los articulos de las Obras descritos
en la Lista de Cantidades. Los articulos para los cuales el
Licitante no haya incluido tarifas o precios se consideraran
comprendidos en las tarifas de otros articulos consignados en
la Lista de Cantidades, por lo que el Contratante no los pagara
por separado. Si algln articulo no se incluye en la Lista de
Cantidades cotizada, se asumira que este no ha sido incluido
en la Oferta. En este caso, si se determina que la Oferta
cumple sustancialmente con los requisitos pese a la omision,
se calculara, a los efectos de la comparacién de precios, un
costo total equivalente de la Oferta agregandole al Precio de
la Oferta el precio promedio del articulo cotizado por otros
Licitantes que cumplan sustancialmente con los requisitos.

El precio que debe cotizarse en la Carta de la Oferta de
conformidad con lo dispuesto en la clausula 12.1 de las IAL
es el precio total de la Oferta, sin incluir ningan descuento
ofrecido.

El Licitante debera cotizar todo descuento ofrecido e indicar
la metodologia para su aplicacién en la Carta de la Oferta, de
conformidad con lo estipulado en la clausula 12.1 de las IAL.

Salvo que se especifique otra cosa en los DDL y el Contrato,
Jas tarifas y los precios cotizados por el Licitante estan sujetos
a ajuste durante el periodo de ejecucion del Contrato de
acuerdo con las disposiciones de las Condiciones del
Contrato. En dicho caso, el Licitante debera sefialar los
indices y los coeficientes de ponderacion de las formulas de
ajuste de precios en el Formulario de datos de ajuste, y el
Contratante podra exigir al Licitante que justifique los indices
y coeficientes de ponderacion propuestos.

Si asi se especifica en la clausula 1.1 de las 1AL, el Liamado
a Licitacién se refiere a Ofertas para lotes individuales
(contratos) o para cualquier combinacion de lotes (paquetes).
Los Licitantes que deseen ofrecer descuentos por la
adjudicacion de mas de un Contrato deberan especificar en su
Oferta las reducciones de precios aplicables a cada paquete o,
de lo contrario, a los Contratos individuales dentro del
paquete. Los descuentos deben presentarse de conformidad
con lo dispuesto en la clausula 14.4 de las IAL, siempre que
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las Ofertas para todos los lotes (contratos) se abran
simultdneamente.

14.7 Todos los derechos, impuestos y demés gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud del Contrato, o por cualquier
otro motivo, a partir de la fecha que sea 28 dias anterior a la
fecha limite para la presentacion de las Ofertas, se incluiran
en las tarifas y los precios y en el precio total de la Oferta que
presente el Licitante.

15. Monedas de la 15.1 La/s moneda/s de la Oferta y la/s moneda/s de los pagos sera/n
Oferta y de la/s que se especifique/n en los DDL.

Pago
£ 15.2" El Contratante podra exigirles a los Licitantes que justifiquen,

a su satisfaccion, sus requerimientos de pagos en moneda
local y extranjera, y que fundamenten que las cantidades
incluidas en las tarifas y precios unitarios que se indican en el
Formulario de datos de ajuste del anexo de la Oferta, en cuyo
caso los Licitantes deberan presentar un desglose detallado de
los requerimientos de pagos en moneda extranjera.

16. Documentos 16.1 El Licitante debera proporcionar una Propuesta Técnica en la
que Conforman que debera constar una declaracion de los métodos de trabajo,
la Propuesta equipos, personal, plazos y toda otra informacidn que se
Técnica estipule en la Seccién IV, Formularios de la Oferta, en detalle

suficiente para demostrar que la propuesta del Licitante es
adecuada para cumplir en tiempo y forma con los requisitos
relativos a las Obras y con los plazos de terminacion de las

Obras.

17. Documentos 17.1 A fin de demostrar que todavia cumple con los criterios
que Establecen utilizados al momento de la Precalificacion, de conformidad
las con la Seccién 111, Criterios de Evaluacién y Calificacion, el
Calificaciones Licitante deberd proporcionar en los correspondientes
del Licitante formularios de informacién que se incluyen en la seccién 1V,

Formularios de la Oferta, informacion actualizada sobre
cualquier aspecto evaluado que se haya modificado desde
entonces. Si aplica la calificacidn posterior, segin lo
especificado en la clausula 4.8 de las IAL, el Licitante debera
proporcionar  la  informacién  solicitada  en los
correspondientes formularios de informacién que se incluyen
en la Seccion 1V, Formularios de la Oferta.

172 Si se aplica un margen de preferencia conforme a lo
especificado en la clausula 33.1 de las IAL, los Licitantes
nacionales, ya sea individualmenté o como parte de una

} APCA, que deseen acceder a un margen de preferencia
X\ nacional deberan suministrar toda la informacién requerida

ey
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18. Periodo de
Validez de las
Ofertas

para cumplir con los criterios de elegibilidad estipulados en la
clausula 33.1 de las IAL.

17.3 Todo cambio en la estructura o en la formacion de un Licitante

18.1

18.2

18.3

que se produzca con posterioridad a su Precalificacion y al
Llamado a Licitacién (incluido, en el caso de una APCA,
cualquier cambio en la estructura o la formacion de
cualesquiera de sus integrantes) estara sujeto a la aprobacion
por escrito del Contratante de que venza el plazo para la
presentacion de Ofertas. El Contratante podra denegar esta
aprobacion en los siguientes casos: (1) si un Licitante propone
una asociacion con un Licitante descalificado o, en el caso de
una APCA descalificada, con cualquiera de sus integrantes; (i)
si, a raiz del cambio, el Licitante deja de cumplir
sustancialmente con los criterios de calificacion que se
estipulan en la Seccion III, Criterios de Evaluacién 'y
Calificacion; o (iii) si, en la opinion del Contratante, el cambio
podria redundar en una reduccion sustancial de la competencia.
El cambio debera notificarse al Contratanie a mas tardar
catorce (14) dias después de la fecha del Llamado a Licitacion.

Las Ofertas mantendran su validez durante el periodo que se
especifique en los DDL a partir de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas establecida por el Contratante en
la clausula 22.1 de las IAL. Toda Oferta con un plazo menor
seré rechazada por el Contratante por incumplimiento.

En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de
Validez de la Oferta, el Contratante podréa solicitar a los
Licitantes que extiendan dicho perfodo de validez. Tanto la
solicitud como las respuestas se hardn por escrito. Si se
solicita una Garantia de Mantenimiento de la Oferta de
conformidad con la clausula 19 de las 1AL, también se
prorrogard por un plazo de veintiocho (28) dias la fecha limite
del perfodo de validez prorrogado. Los Licitantes podran
rechazar la solicitud sin por ello perder la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. A los Licitantes que acepten la
solicitud no se les pedira ni se les permitira que modifiquen
su Oferta, salvo en los casos contemplados en la clausula 18.3
de las 1AL.

Si la adjudicacion se retrasase por un periodo mayor a
cincuenta y seis (56) dias a partir del vencimiento del periodo
de validez inicial de la Oferta, el Precio del Contrato sera
determinado de la siguiente forma:
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19. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

19.1

19.2

19.3

(@) en el caso de contratos con precio fijo, el precio del
Contrato serd el precio de la Oferta ajustado segtin el
factor que se especifique en los DDL;

(b) en el caso de contratos con precio ajustable, no se hardn
ajustes;

(¢) En todos los casos, la evaluacion se basara en el precio de
la  Oferta sin tomar en cuenta la correccién que
corresponda segtin los casos indicados arriba.

Como parte de su Oferta, el Licitante debers presentar el
original de una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta o
una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, segiun se
especifique en los DDL y, en caso de presentar una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, por la cuantia y en la moneda
que se especifiquen en los DDL.

Para la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se usara el
formulario correspondiente que figura en la secciéon IV,
Formularios de la Oferta.

Si se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta seglin
se estipula en la clausula 19.1 de las IAL, dicha garantia
deberd ser una garantia a la vista, en cualquiera de las
siguientes formas, a opcidn del Licitante:

(a) una garantia incondicional emitida por un banco o una
institucion financiera (como una aseguradora, compafifa
de finanzas o compaiifa avalista);

(b) una carta de crédito irrevocable;
(¢) un cheque de gerencia o cheque certificado; u
(d) otra garantia que se especifique en los DDL,

emitida por una institucion de prestigio de un pais elegible. Si
la garantia incondicional es emitida por una aseguradora o una
institucion financiera situada fuera del pais del Contratante, la
institucion financiera emisora deberd tener una institucién
financiera corresponsal en el pais del Contratante que permita
hacer efectiva la garantia. Si se trata de una garantia bancaria,
la Garantfa de Mantenimiento de la Oferta deber4 presentarse
utilizando ya sea el formulario de Garantia de Mantenimiento
de la Oferta que se incluye en la Seccion IV, Formularios de
la Oferta, u otro formato sustancialmente similar aprobado por
el Contratante con anterioridad a la presentacion de la Oferta.
La Garantia de Mant\enimiento de la Oferta debera ser valida

) no
.y
) W
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por veintiocho (28) dfas a partir del periodo original de validez
de la Oferta, o a partir de cualquier prérroga del plazo
solicitada al amparo de la clausula 18.2 de las IAL.

19.4 Si se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta o una
Declaracién de Mantenimiento de la Oferta segiin se estipula
en la clausula 19.1 de las IAL, todas las Ofertas que no vayan
acompafiadas de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta
o de una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta que
cumplan sustancialmente con los requisitos seran rechazadas
por el Contratante por incumplimiento.

19.5 Si se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta segiin
se estipula en la clausula 19.1 de las IAL, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta de los Licitantes no seleccionados
se devolvera a estos tan pronto como sea posible, después de
que el Licitante seleccionado firme el Contrato y provea la
Garantia de Cumplimiento y, si asi se exige en los DDL, la
Garantia de Cumplimiento de Requisitos Ambientales,
Sociales, y de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS) de
conformidad con la clausula 42 de las IAL.

19.6 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Licitante
seleccionado se devolvera tan pronto como sea posible,
después de que este firme el Contrato y provea la Garantia de
Cumplimiento requerida y, si asi se exige en los DDL, la
Garantia de Cumplimiento de Requisitos Ambientales,
Sociales, y de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS).

19.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podrd hacerse
efectiva, o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta,
ejecutarse:

(a) si un Licitante retira su Oferta durante el periodo de
validez de la Oferta estipulado por el Licitante en la Carta de
la Oferta, o cualquier prorroga del plazo provista por el
Licitante; o

(b) si el Licitante seleccionado:

(i) no firma el Contrato de conformidad con la
clausula 41 de las 1AL, o

(i) no provee una Garantia de Cumplimiento ni, si asi
se exige en los DDL, una Garantia de
Cumplimiento de Requisitos Ambientales,
Sociales, y de Seguridad y Salud en el trabajo

-0 ko
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20. Formato y
Firma de la

Oferta

(ASSS) de conformidad con la clausula 42 de las
IAL.

19.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de

19.9

20.1

20.2

Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberan emitirse en
nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si esta tltima no se
ha constituido formalmente como una entidad Juridica al
momento de la Licitacion, la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta deberdn
emitirse en nombre de todos los futuros integrantes de la APCA
tal como figuren en la carta de intenciones a que hacen referencia
las clausulas 4.1y 11.2 de las IAL.

Sien los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento de
la Oferta conforme a la cldusula 19.1 de las IAL, y

(a) si un Licitante retira su Oferta durante el perfodo de validez
de la Oferta estipulado por él en la Carta de la Oferta, o

(b) si el Licitante seleccionado no firma el Contrato de
acuerdo con la clausula 41 de las IAL, o si no provee una
Garantia de Cumplimiento ni, si asi se exige en los DDL,
una  Garantfa de Cumplimiento de Requisitos
Ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud en el
trabajo (ASSS) de conformidad con la clausula 42 de las
IAL,

el Prestatario podr4, si asf se estipula en los DDL, declarar al
Licitante inelegible para que el Contratante le adjudique un
contrato por el periodo que se especifique en los DDL.

El Licitante preparard un juego original de los documentos
que constituyen la Oferta, seglin se sefiala en la clausula 11
de las AL, marcandolo claramente como “ORIGINALES”. Las
Ofertas Alternativas, si son admitidas de acuerdo con la
clausula 13 de las 1AL, deberan estar claramente marcadas
como “ALTERNATIVA”. Ademas, el Licitante presentara el
namero de copias de la Oferta que se especifica en los DDL
y marcara claramente cada ejemplar como “CoPIA”. En caso
de discrepancia, el texto del original prevalecerd sobre el de
las copias.

El original y todas las copias de la Oferta seran mecanografiados
0 escritos con tinta indeleble y deberan estar firmados por la
persona debidamente autorizada para firmar en nombre del
Licitante. Esta autorizacién consistira en una confirmacion
escrita, segln se especifica en los DDL, la cual debera
adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada una de las
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20.3

20.4

21. Procedimiento 21.1
para Cerrary

Marcar

Ofertas

las

21.2

[N
—
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22. Plazo para la 22.1
Presentacion de

Ofertas

Y

personas que firmen la autorizacion deberan mecanografiarse o
escribirse en letra de imprenta debajo de cada firma. Todas las
paginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas
deberan estar rubricadas por la persona o que firme la Oferta.

En caso de que el Licitante sea una APCA, la Oferta deberd
ser firmada por un representante autorizado de la APCA en
nombre de la APCA y con el fin de que sea legalmente
vinculante para todos los integrantes de acuerdo con [o
evidenciado por un poder judicial firmado por sus
representantes legalmente autorizados.

Los textos entre lineas, las tachaduras o las palabras
superpuestas seran validos solamente si llevan la firma o las
iniciales de la persona que firma la Oferta.

D. Presentacién y apertura de las Ofertas

Los Licitantes deberan entregar Ofertas el original y cada
copia de la Oferta, inclusive Ofertas alternativas si fueran
permitidas en virtud de la clausula 13 de las 1AL, en sobres
separados, cerrados en forma inviolable y debidamente
identificados como “ORIGINAL”, “ALTERNATIVA” Yy “COPIA™.
Los sobres que contienen el original y las copias serdn
incluidos a su vez en un solo sobre.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(a) llevar el nombre y la direccion del Licitante;

(b) estar dirigidos al Contratante de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 22.1 de las IAL;

(c) llevar la identificacion especifica de este Proceso
Licitatorio segun se indica en la clausula 1.1 delos DDL;

(d) llevar una advertencia que indique que no deben abrirse
antes de la fecha y hora de apertura de las Ofertas.

Si los sobres no estan sellados e identificados conforme a lo
prescrito, el Contratante no asumira responsabilidad alguna
en caso de extravio o apertura prematura de la Oferta.

Las Ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la
direccion y a mas tardar en la fecha y hora que se especifican
en los DDL. Cuando asf se estipule en los DDL, los Licitantes
tendran la opcion de presentar sus Ofertas electrénicamente.
Los Licitantes que presenten Ofertas electronicamente

v
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23. Ofertas Tardias

24. Retiro,

Sustitucion y
Modificacion de

Ofertas

22.2

23.1

24.1

242

deberdn seguir los procedimientos para la presentacion
electronica de las Ofertas que se especifican en los DDL.

El Contratante podra, a su discrecién, prorrogar el plazo para
la presentacion de Ofertas mediante una enmienda a los
Documentos de Licitacién, de conformidad con la clausula 8
de las IAL. En tal caso todos los derechos y obligaciones del
Contratante y de los Licitantes previamente sujetos a la fecha
limite original quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

El Contratante no considerar ninguna Oferta que llegue con
posterioridad al plazo estipulado para la presentacién de
Ofertas en virtud de la clausula 22 de las IAL. Toda Oferta
que reciba el Contratante después del plazo limite para la
presentacion de las Ofertas serd considerada tardia, y sera
rechazada y devuelta al Licitante remitente sin abrir.,

Un Licitante podrd retirar, sustituir o modificar su Oferta
después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, la cual debera ir debidamente firmada por un
representante - autorizado e incluir una copia de dicha
autorizacioén de acuerdo con o estipulado en la cldusula 20.2 de
las IAL (salvo que no se requieran copias de la comunicacion de
retiro). La sustitucién o modificacion correspondiente de la
Oferta deberd acompafiar a dicha comunicacién por escrito.
Todas las comunicaciones deberan:

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las clausulas
20 y 21 de las IAL (salvo que no se requieran copias de la
comunicacion de retiro), y los respectivos sobres deberan
marcarse  claramente con las leyendas “RETIRO,”
“SUSTITUCION,” 0 “MODIFICACION”;

(b) serrecibidas por el Contratante antes del plazo establecido
para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la
clausula 22 de las IAL.

Las Ofertas cuyo retiro haya sido solicitado de conformidad
con la clausula 24.1 de las IAL serdn devueltas sin abrir a los
Licitantes remitentes.

Ninguna Oferta podra retirarse, sustituirse ni modificarse
durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar Ofertas y la expiracién del periodo de validez de Ia
Oferta indicado por el Licitante en la Carta de Ia Oferta, o
cualquier prérroga de este.

(- W



25. Apertura de
Ofertas

25.1

25.2

Excepto en los casos previstos en las clausulas 23 y 24 de las
IAL, el Contratante abrird publicamente, de acuerdo con la
clausula 25.3 de las 1AL, todas las Ofertas recibidas dentro
del plazo estipulado y las leerd en voz alta en el lugar, fecha
y hora que se especifican en los DDL y en presencia de los
representantes designados de los Licitantes y de quienquiera
que desee asistir a dicho acto. Cualquier procedimiento
especifico para la apertura de Ofertas presentadas
electronicamente, si fueron permitidas de conformidad con la
clausula 22.1 de las IAL, debera realizarse de acuerdo con lo
indicado en los DDL.

Primero se abriran los sobres marcados con la leyenda
«RETIRO”, que se leeran en voz alta sin abrir el sobre con la
Oferta correspondiente, el cual se devolvera al Licitante. No
se permitird el retiro de ninguna Oferta a menos que la
comunicacion de retiro pertinente contenga una autorizacion
valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto
de apertura de las Ofertas. Seguidamente se abriran los sobres
marcados con la leyenda “SUSTITUCION”, los cuales se leeran
en voz alta y se intercambiarén con la Oferta correspondiente
que esta siendo sustituida; la Oferta sustituida se devolvera
sin abrir al Licitante. No se permitird ninguna sustitucion a
menos que la comunicacion de sustitucion correspondiente
contenga una autorizacion vélida para solicitar la sustitucion
y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Se
abriran y leeran en voz alta los sobres marcados con la
leyenda “MODIFICACION” con la Oferta correspondiente. No
se permitira ninguna modificacion a las Ofertas a menos que
la comunicacién de modificacion correspondiente contenga
una autorizacion valida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.
Solamente las Ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta
en el acto de apertura de las Ofertas se consideraran en mayor
detalle.

Se abriran todos los demas sobres, uno por uno, y se leerd en
voz alta: el nombre del Licitante y si existe alguna
modificacién; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato),
si corresponde, con inclusion de todos los descuentos y las
Ofertas alternativas; la existencia o no de una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, si corresponde, y todo otro
detalle que el Contratante juzgue pertinente. Solamente los
descuentos y Ofertas alternativas leidas en voz alta en el acto
de apertura de las Ofertas se consideraran en la evaluacioén.
La Carta de la Oferta y la Lista de Cantidades deben estar
firmadas con las iniciales de los representantes del
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27. Aclaracion de
las Ofertas

\

A ijx
> N Kgé
A @’} ’
5 \ :

254

26.1

26.2

26.3

27.1

Contratante que asistan al acto de apertura de las Ofertas de
la forma que se indica en los DDL. El Contratante no discutira
los méritos de ninguna Oferta ni tampoco rechazara ninguna
Oferta (excepto las Ofertas tardias, de conformidad con la
clausula 23.1 de las IAL).

El Contratante preparara un acta del acto de apertura de las
Ofertas que incluird como minimo: el nombre del Licitante y
si hay retiro, sustitucion o modificacion; el Precio de la
Oferta, por lote (contrato) si corresponde, incluyendo
cualquier descuento y Ofertas alternativas si estaban
permitidas; y la existencia 0 no de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, si se requeria. Se les solicitaré a
los representantes de los Licitantes presentes que firmen el
acta. La omision de la firma de un Licitante en dicho
documento no invalidard su contenido ni su efecto. Todos los
Licitantes recibiran una copia del acta.

E. Evaluacién y Comparacién de las Ofertas

No se divulgard a los Licitantes, ni a ninguna persona que no
esté¢ oficialmente involucrada en el Proceso Licitatorio,
informacion alguna relacionada con la evaluacién de las
Ofertas ni con la recomendacién de adjudicacion del
Contrato, hasta que la informacion sobre la adjudicacion del
Contrato se comunique a todos los Licitantes de acuerdo con
lo estipulado en la cldusula 40 de las IAL.

Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al
Contratante en cuanto a la evaluacion de las Ofertas o las
decisiones inherentes a la adjudicacién del Contrato podra
redundar en el rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la clausula 26.2 de las IAL, si
durante el lapso transcurrido entre el acto de apertura de las
Ofertas y la fecha de adjudicacion del Contrato, un Licitante
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el Proceso Licitatorio, debera hacerlo por
escrito.

Para facilitar la revisién, evaluacion y comparacién de las
Ofertas y la calificacion de los Licitantes, el Contratante
podra, a su discrecidn, solicitar a cualquier Licitante que
provea aclaraciones sobre su Oferta y, a tal efecto, deberd
conceder un plazo razonable para la preparacion de la
respuesta. No se considerardn aclaraciones a una Oferta
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28. Desviaciones,
Reservasy
Omisiones

29. Determinacion
del
Cumplimiento
de los
Requisitos

27.2

28.1

29.1

29.2

presentada por un Licitante cuando estas no sean en respuesta
a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaracion por
el Contratante y la respuesta correspondiente deberan hacerse
por escrito. No se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna
modificacién, con inclusion de cualquier aumento o
reduccion voluntaria, en los precios ni en los elementos
sustanciales de la Oferta, salvo para confirmar la correccion
de errores aritméticos detectados por el Contratante durante
la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con la
clausula 31 de las IAL.

En caso de que un Licitante no haya provisto aclaraciones de
su Oferta en la fecha y hora estipuladas en la solicitud de
aclaracion formulada por el Contratante, su Oferta podra ser
rechazada.

Durante la evaluacién de las Ofertas, se aplican las siguientes
definiciones:

(a) “Desviacion” es cualquier variacion respecto de los
requisitos especificados en los Documentos de Licitacion;

(b) “Reserva” es la estipulacién de condiciones restrictivas o
la renuencia a aceptar plenamente los requisitos
especificados en los Documentos de Licitacion;

(¢) “Omisién” es la no presentacion de una parte 0 la totalidad
de la informacién o la documentacion requeridas en los
Documentos de Licitacion.

Para determinar si una Oferta cumple o no con los requisitos,
el Contratante debe basarse en el contenido de la Oferta
propiamente dicha, segiin se define en la clausula 11 de las
1AL.

Una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos es
aquella que satisface las disposiciones establecidas en los
Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas ni
omisiones importantes. Una desviacion, reserva u omision
importante es aquella que:

(a) en caso de ser aceptada:

(i) afectarfa de una manera sustancial el alcance, la
calidad o el funcionamiento de las Obras
especificadas en el Contrato; o

limitaria de una manera sustancial, contraria a los
Documentos de Licitacion, los derechos del
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29.4

3

30.2

3

0.1

1.1

Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud
del Contrato propuesto; o

(b) en caso de ser rectificada, afectaria injustamente la
posicioén competitiva de otros Licitantes que presenten
Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos.

El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta
presentada de conformidad con la clausula 16 de las IAL,
Propuesta Técnica, en particular, con el fin de confirmar que
todos los requisitos estipulados en la seccién VI, Requisitos
de las Obras, se hayan cumplido sin desviaciones, reservas ni
omisiones importantes.

El Contratante rechazara toda Oferta que no cumpla
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacién y, posteriormente, no podran corregirse las
desviaciones, reservas u omisiones importantes con el fin de
subsanar dicho incumplimiento.

Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el
Contratante  podrd  dispensar las  inconformidades
identificadas en ella.

Siempre que la Oferta cumpla sustancialmente con los
requisitos, el Contratante podra solicitar al Licitante que
presente dentro de un plazo razonable la informacién o
documentacion necesaria para rectificar inconformidades no
significativas identificadas en la Oferta en relacién con los
requisitos de documentacién. La solicitud de informacién o
documentacién concerniente a dichas inconformidades no
podra vincularse en modo alguno con el precio de la Oferta.
Si el Licitante no atiende a la solicitud, podra rechazarse su
Oferta.

Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el
Contratante podra rectificar inconformidades cuantificables
no significativas relacionadas con el Precio de la Oferta. A tal
efecto, deberd ajustarse el Precio de la Oferta, inicamente con
fines comparativos, para que refleje el precio de un articulo o
componente faltante o no conforme. Dicho ajuste se hara
aplicando el método que se especifique en la Seccion 111,
Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el
Contratante  podra corregir los errores aritméticos
identificados de la siguiente manera:

ﬂ
Y
K
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(a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el
precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por
las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio
unitario y el precio total serd corregido. Si, en opinién del
Contratante, hay un error obvio en la colocacion de la
coma decimal en el precio unitario, entonces el precio
total cotizado prevalecerd y se corregira el precio
unitario.

(b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o
resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

(c) Sihay discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el
monto expresado en palabras, a menos que este Gltimo
corresponda a un error aritmético, en cuyo €aso
prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con
los apartados (a) y (b) precedentes.

312 Los Licitantes deberan aceptar la correccién de los errores
aritméticos. En caso de no aceptar dicha correccion, de
acuerdo con lo estipulado en la clausula 31.1 de las IAL, la
Oferta seré rechazada.

32. Conversion a 321 Para facilitar la evaluacidn y comparacion, todas las monedas
una Unica de la Oferta se convertiran a una tinica moneda conforme a lo
Moneda estipulado en los DDL.

33. Margen de 33.1 Salvo que se especifique otra cosa en los DDL, no se aplicara
preferencia un margen de preferencia' para los Licitantes nacionales.

34. Subcontratistas  34.1 Salvo que se estipule otra cosa en los DDL, el Contratante no
tiene previsto ejecutar ningin elemento especifico de las
Obras por medio de subcontratistas que haya seleccionado
previamente.

342 En caso de realizarse una Precalificacion, en la Oferta del
Licitante deberd consignarse el nombre del mismo
subcontratista especializado que se haya consignado en la

1

A los efectos de la aplicacion del margen de preferencia, se considerard que una firma individual es un Licitante nacicnal

si esta inscrita en el pais del Contratante, tiene una participacion de mas del 50 % de nacionales del pais del Contratante,
y no subcontrata con coniratistas extranjeros més del 10 % del precio del contrato, sin incluir los Montos Provisionales.
Las APCA se consideraran Licitantes nacionales y seran elegibles para recibir un margen de preferencia nacional
anicamente si cada firma integrante estd inscrita en el pais del Contratante o tiene una participacion de mas del 50 % de
nacionales del pais del Contratante, y si la APCA esta inscrita en el pais del Prestatario. La APCA no podrd subcontratar
con empresas Pxtranjeras mas det 10 % del precio del contrato, sin incluir los Montos Provisionales. Las APCA entre
empresas extrapjeras y nacionales no seran elegibles para la aplicacion de la preferencia nacional.




35. Evaluacion de
las Ofertas

solicitud de Precalificacion y que el Contratista haya
aprobado.

34.3 En caso de realizarse una Calificacién Posterior, el Contratante

podrd permitir la subcontratacién para ciertas obras
especializadas, segin se indica en la ¢lausula 4.2 de la
Seccion  III.  Cuando el Contratante permita la
subcontratacion, en la evaluacién se considerard la
experiencia del subcontratista especializado. En la Seccion 11
se describen los criterios de calificacién correspondientes a
los subcontratistas.

34.4 Los Licitantes podran proponer la subcontratacién hasta el

35.1

352

porcentaje del valor total de los contratos o del volumen de
las obras que se especifique en los DDL.

El Contratante utilizara tnicamente los criterios y las
metodologias que se enumeran en esta clausula para evaluar
las Ofertas. No se permitira ningtn otro criterio ni
metodologia.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:

(a) el precio de la Oferta, excluidos los Montos Provisionales
y la reserva para imprevistos, que se indican en el
resumen de la Lista de Cantidades, pero incluidos los
Trabajos por Dia cuyos precios se hubiesen obtenido
competitivamente;

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores
aritméticos de conformidad con la clausula 31.1 de las
IAL;

(c) el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de
conformidad con la clausula 14.4 de las IAL;

(d) la conversion del monto resultante de la aplicacion de los
puntos a) a c) anteriores, si corresponde, a una sola
moneda de conformidad con la cldusula 32 de las IAL;

(¢) el ajuste del precio debido a inconformidades
cuantificables no significativas de acuerdo con Ia
clausula 30.3 de las IAL;

(D) Los factores de evaluacién adicionales se especifican en
la Seccion 111, Criterios de evaluacién y calificacion.
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36. Comparacion
de las Ofertas

37. Calificaciéon del
Licitante
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El efecto estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios
de las Condiciones del Contrato, aplicadas a lo largo del
periodo de ejecucion del Contrato, no se tendra en cuenta para
la evaluacion de la Oferta.

354 Si los Documentos de Licitacion permiten que los Licitantes
coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), la
metodologia utilizada para determinar el precio evaluado mas
bajo de las combinaciones de lotes (contratos), con inclusion
de todos los descuentos ofrecidos en el formulario de la Carta
de la Oferta, esta detallada en la Seccion 111, Criterios de
Evaluacion y Calificacion.

35.5 Si la Oferta, con el precio evaluado como el mas bajo, estd
seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados
a juicio del Contratante, este podrd exigir al Licitante que
entregue analisis detallados de los precios para todos o
cualquiera de los articulos de la Lista de Cantidades, a fin de
demostrar la coherencia interna de dichos precios con los
métodos de construccion y el cronograma previsto. Tras la
evaluacion de los analisis de precios y tomando en cuenta el
cronograma de pagos contractuales previstos, el Contratante
podré exigir que por cuenta del Licitante se aumente el monto
de la Garantia de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que
proteja al Contratante contra pérdidas financieras en caso de
que el Licitante seleccionado incurra en un incumplimiento
en virtud del Contrato.

36.1 El Contratante compararé los precios evaluados de todas las
Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos de
acuerdo con la clausula 35.2 de las IAL para determinar cual
es la Oferta evaluada como la mas baja.

37.1 El Contratante determinara, a su entera satisfaccion, si el
Licitante seleccionado como el que ha presentado la Oferta
evaluada como la mas baja y que cumple sustancialmente con
los requisitos continda cumpliendo (si hay Precalificacion) o
cumple (si hay Calificacion Posterior) con los criterios de
calificacién que se especifican en la Seccion 111, Criterios de
Evaluacion y Calificacion.

37.2 Esta determinacion se basara en el anélisis de los documentos
presentados por el Licitante para demostrar que estd
debidamente calificado, de conformidad con la clausula 17.1
de las IAL.

37.3 Una determinacién afirmativa serd un prerrequisito para la
adjudicacion del Contrato al Licitante. Una determinacion




38. Derecho del
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38.1

39.1

40.1

negativa resultara en el rechazo de la Oferta del Licitante, en
cuyo caso el Contratante procederd a determinar si el
Licitante que present la siguiente Oferta evaluada como la
mas baja estd calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Oferta, de anular el Proceso Licitatorio y de
rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicacién del Contrato, sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna para con los Licitantes. En caso de
anular el proceso, el Contratante devolvera con prontitud a los
Licitantes todas las Ofertas ¥, en especial, todas las Garantias
de Mantenimiento de la Oferta que hubiera recibido.

F. Adjudicacion del Contrato

Sujeto a la clausula 38.1 de Ias IAL, el Contratante adjudicara
el Contrato al Licitante cuya Oferta haya sido evaluada como
la més baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, siempre y cuando el Contratante
determine que el Licitante estd calificado para ejecutar el
contrato satisfactoriamente

Antes la expiracién del periodo de validez de la Oferta, el
Contratante notificara por escrito al Licitante seleccionado
que su Oferta ha sido aceptada. La carta de notificacion (de
aqui en adelante y en las Condiciones del Contrato y
Formularios del  Contrato denominada «Carta de
Aceptacion”) especificara la suma que el Contratante pagara
al Contratista en contraprestacion por la ejecucion del
Contrato y la terminacién de las Obras (de aqui en adelante y
en las Condiciones del Contrato y Formularios del Contrato
denominado “Precio del Contrato”). Al mismo tiempo, el
Contratante también notificara los resultados de la Licitacién
a todos los demas Licitantes y publicard en el sitio de Internet
de UNDB los datos de identificacion de la Oferta y los nimeros
de lotes (contratos), ademas de la siguiente informacidn:

(i) nombre de cada uno de los Licitantes que presentd una
Oferta;

(i) precios de las Ofertas conforme se leyeron en voz alta en
el acto de apertura de las Ofertas;

(iii) nombre y precios evaluados de cada Oferta considerada;
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40.2

40.3

41.1

41.2

42.1

(iv) nombre de los Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas,
y la razon de los rechazos;

(v) nombre del Licitante seleccionado y el precio que ofrecio,
asi como la duracién y el resumen del alcance del contrato
adjudicado.

Mientras se prepara y perfecciona el contrato formal, la
notificacién de la adjudicacién constituird un contrato
vinculante.

El Contratante respondera sin demora y por escrito a todo
Licitante no favorecido que, tras la notificacién de la
adjudicacion de conformidad con la clausula 40.1 de las JAL,
solicite por escrito los fundamentos por los cuales no se
selecciond su Oferta.

Inmediatamente después de la notificacion, el Contratante
enviard el Convenio Contractual al Licitante seleccionado.

Dentro del plazo de veintiocho (28) dias después de haber
recibido el Convenio Contractual, el Licitante seleccionado
debera firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante.

Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la recepcion
de la notificacién de la adjudicacion enviada por el
Contratante, el Licitante seleccionado deberd presentar la
Garantia de Cumplimiento y, si asi se exige en los DDL, la
Garantia de Cumplimiento de Requisitos Ambientales,
Sociales, y de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS)
conforme a las Condiciones Generales del Contrato y segiin
se estipula en la clausula 35.5 de las IAL, utilizando para
dicho propésito los formularios de Garantia de Cumplimiento
y de Garantia de Cumplimiento de Requisitos Ambientales,
Sociales, y de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS)
incluidos en la Seccion X, Formularios del Contrato, u otro
formulario aceptable para el Contratante. Si el Licitante
seleccionado suministra una fianza como Garantia de
Cumplimiento, dicha fianza debera haber sido emitida por
una compafifa avalista o una aseguradora que el Licitante
seleccionado haya determinado que es aceptable para el
Contratante. Si la fianza la emite una entidad extranjera, esta
debera tener una institucion financiera corresponsal en el pais
del Contratante.

El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus
obligaciones de presentar la Garantia de Cumplimiento y, si
asi se exige en los DDL, la Garantia de Cumplimiento de
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Requisitos Ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud en
el trabajo (ASSS) antes mencionadas o de firmar el Contrato
serd causa suficiente para anular la adjudicacién y hacer
efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En este
caso, el Contratante podra adjudicar el contrato al Licitante
cuya Oferta haya sido evaluada como la siguiente mas baja
que cumple sustancialmente con los requisitos y que el
Contratante  considere  calificado  para ejecutar
satisfactoriamente el Contrato.



LI
[o%)

Secciéon IL. Datos de la Licitacion

A. Introduccion

IAL 1.1 Numero de llamado a Licitacion:
LPN N° 002-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR-AMAZONIA RURAL - 2da.
Convocatoria

IAL 1.1 Fl Contratante es: Programa Nacional de Saneamiento Rural - Programa de Agua
Potable y Saneamiento para la Amazonia Rural.

IAL 1.1 Nombre de la Licitacion Piblica Nacional:

Lote 1:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EN LA CCNN DE HIPOLITO UNANUE, DISTRITO DE NAUTA,
PROVINCIA DE LORETO, LORETO”

Lote 2:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EN LA CCNN DE PAYOROTE, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE
LORETO, LORETO"

Lote 3:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN
ELL. CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE NAUTA,
PROVINCIA DE LORETO, LORETO”

Nimero de identificacion de la Licitacién Pablica Nacional:

LPN N° 002-2020/\/1VIENDA/VMCS/PNSR—AMAZONIA RURAL - 2da.
Convocatoria

Las obras se realizaran en el distrito de Nauta, provincia de Loreto, region de
Loreto. '




IAL 1.1

LOTE 1:

El proyecto se encuentra ubicado geograficamente en el Departamento de Loreto,
Provincia de Loreto, Distrito de Nauta, especificamente en La Comunidad Nativa
de Hipolito Unanue.

Accesibilidad Para llegar a la Localidad de la Comunidad Nativa de Hipdlito
Unanue, es necesario en una primera etapa llegar a la ciudad de Nauta, para ello
se utiliza la carretera Iquitos-Nauta (ruta departamental LO-103), saliendo de la
ciudad de Iquitos, para lo cual se toma un vehiculo de transporte publico que hace
esta ruta, cuyo tiempo de recorrido es de una hora y treinta minutos (01Hr 30min);
una vez en la ciudad de Nauta, se toma una chalupa o deslizador, desde el
embarcadero o puerto de Nauta, por el rio Marafién rio abajo, para luego ingresar
por el curso naciente del rio Amazonas, para luego ingresar por una zacarita cuyo
tiempo de recorrido es de cuarenta minutos (OHr 50min), haciendo un total de dos
horas y veinte minutos (02Hr 20min), de tiempo total de viaje.

LOTE 2:

El proyecto se encuentra ubicado geograficamente en el Departamento de Loreto,
Provincia de Loreto, Distrito de Nauta, especificamente en la Comunidad Nativa
de Payorote en las coordenadas UTM, N-9508959 y E-667425 a una altitud
promedio de 97.18 msnm

Accesibilidad Para llegar a la Comunidad de Payorote, es necesario en una
primera etapa llegar a la ciudad de Nauta, para ello se utiliza la carretera Iquitos-
Nauta (ruta departamental LO-103), saliendo de la ciudad de Iquitos, para lo cual
se toma un vehiculo de transporte pblico que hace esta ruta, cuyo tiempo de
recorrido es de una hora y treinta minutos (O1Hr 30min); una vez en la ciudad de
Nauta, se toma una chalupa o deslizador, desde el embarcadero o puerto de Nauta,
por el rio Marafi6n rio abajo, para luego ingresar hacia el curso naciente del rio
Amazonas e ingresando por una zacarita paralela al curso del Amazonas, cuyo
tiempo de recorrido es de cuarenta minutos (OHr 40min), haciendo un total de dos
horas y diez minutos (02Hr 10min), de tiempo total de viaje.

LOTE 3:

La localizacién geogréfica del proyecto se ubica en el Departamento de Loreto,
Provincia de Loreto, Distrito de Nauta, en el centro poblado de Santa Crugz, entre
las coordenadas 9504509.0410 N, 661216.1340E, y una altitud de 98.0315
m.s.n.m.

Accesibilidad Se accede al Centro Poblado Santa Cruz usando la carretera
Iquitos-Nauta (ruta departamental LO-103), saliendo de la ciudad de Iquitos, para
lo cual se toma un vehiculo de transporte publico que hace esta ruta, cuyo tiempo
de recorrido es de una hora y treinta minutos (O1Hr 30min); una vez en la ciudad
de Nauta, se toma una chalupa o deslizador, desde el embarcadero o puerto de
Nauta, por el rio Marafién rio abajo, cuyo tiempo de recorrido es de quince
minutos (OHr 15min), haciendo un total de una hora con cuarenta y cinco minutos
(01Hr 45min), de tiempo total de viaje.

Cuando es temporada navegable se puede ir por via fluvial desde Nauta hasta
Santa Cruz mediante “peque peque” o también mediante deslizadores.
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Cuando el nivel del Rio Marafién baja se puede viajar por “peque peque”,
solamente hasta un tramo, a partir de ahi se debe caminar hasta Santa Cruz.
Cuando no se puede navegar el Rio se camina desde Nauta hasta Santa Cruz




IAL 1.1 Descripcion de los Sistemas Proyectados

LOTE 1:
HIPOLITO
CENTROS POBLADO UNANUE
DEPARTAMENTO Loreto
PROVINCIA Loreto
DISTRITO Nauta
ALTITUD msnm 95.92
COORDENADAS - ESTE 622980
COORDENADAS -
NORTE 9514240
UBIGEO 1603010014
SNIP 387654
POBLACION hab 2019 150
POBLACION hab 2038 173
CAUDALES DE DISENQ| (@guade
lluvia)
Caudal Promedio Ips No aplica
Caudal maximo diario Ips No aplica
Caudal méximo horario Ips No aplica

SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA (62 UNIDADES)
LAVADEROS (69 UNIDADES)
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (62 UNIDADES)

LOTE 2:

CENTROS POBLADO | PAYOROTE
DEPARTAMENTO Loreto
PROVINCIA Loreto
DISTRITO Nauta
ALTITUD msnm 97.18
COORDENADAS - ESTE 667425
COORDENADAS -

NORTE 9508959
UBIGEO 1603010018
SNIP 387656
POBLACION hab 2019 150
POBLACION hab 2038 173
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CAUDALES DE DISENO | (agua de lluvia)
Caudal Promedio Ips No aplica
Caudal maximo diario Ips No aplica
Caudal méaximo horario Ips No aplica

SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA (51 UNIDADES)

LAVADERGS (58 UNIDADES)

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (51 UNIDADES)

LOTE 3:
SANTA
CENTROS POBLADO CRUZ
DEPARTAMENTO Loreto
PROVINCIA Loreto
DISTRITO Nauta
ALTITUD msnm 98.03
COORDENADAS - ESTE 661216
COORDENADAS -
NORTE 9504509
UBIGEO 1603010024
SNIP 387652
POBLACION hab 2019 150
POBLACION hab 2038 173
CAUDALES DE DISENO|  (38ua de
lluvia)
Caudal Promedio lps No aplica
Caudal méaximo diario Ips No aplica
Caudal maximo horario Ips No aplica

SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA (41 UNIDADES)
LAVADEROS (45 UNIDADES)
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (41 UNIDADES)

IAL 2.1 El Prestatario es la Republica del Pert, a través del Ministerio de Economia y
Finanzas, quien destinard los recursos de dicho préstamo para financiar
parcialmente el Programa de Agua Potable y Saneamiento para la Amazonia Rural
cuya Unidad Ejecutora es el Programa Nacional de Saneamiento Rural

IAL 2.1 Monto del Convenio de Préstamo o Acuerdo de Financiamiento: ¥ 3,210,000.000

(TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE YENES JAPONESES).
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IAL 2.1

El nombre del Proyecto es Programa de Agua Potable y Saneamiento para la
Amazonia Rural.

El 4mbito de accion del Programa comprende 162 localidades en las regiones de
Amazonas, San Martin y Loreto.

Los desembolsos que genere la presente contratacion se realizaran parcialmente
con cargo a los recursos del Contrato de Préstamo PE - 38, suscrito con el Japan
International Cooperation Agency el 30 de marzo del 2012.

La presente contratacién se ajusta a las Politicas para la Adquisicién de bienes,
obras y servicios distintos a los de consultoria con préstamos del BIRF, créditos
de la AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial, versién revisada
octubre 2006 y mayo 2010

La fuente externa de financiamiento de la presente contratacion corresponde a los
recursos provenientes del Contrato de Préstamo PE-38 suscrito con el JICA el 30 de
marzo del 2012.

IAL 4.1

El niimero méaximo de integrantes de la APCA seré: los que consideren.

IAL 4.4

En el sitio web externo del Banco, se encuentra disponible una lista de firmas y
personas inhabilitadas: http://www.worldbank.org/debarr.

IAL 4.8

Este Proceso Licitatorio NO ESTA sujeto a una Precalificacion.

B. Documentos de Licitacion

IAL 7.1

kY

Exclusivamente a los efectos de las aclaraciones, la direccion del Contratante es:
Programa Nacional de Saneamiento Rural — Programa de Agua Potable y
Saneamiento para la Amazonia Rural.

Atencion:  Comité de Evaluacion de la  LPN N°  002-2020-
VIVIENDA/VMCS/PNSR-AMAZONIA RURAL — 2da. Convocatoria.

Calle/Avenida:

Calle 20 N° 115, Urb. Corpac, San Isidro, Lima - Perti
Cédigo postal: 15036

Pais: Peru

Teléfono: (511) 418-3800 anexo 8580/ 8476

E-mail: amazoniarural@vivienda.gob.pe

Las consultas se entregaran en mesa de partes en el horario de 09:00 a.m a 16:00
pm, de lunes a viernes 0 por correo electrénico
amazoniarural@vivienda.gob.pe, desde el 29 de diciembre hasta el 13 de enero
de 2021.
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La absolucion se realizara el 19 de enero de 2021, a través del correo electronico
proporcionado por el licitante en la ficha de registro.

1AL 7.1 Pagina web: pnsr.vivienda.gob.pe/portal

1AL 7.4 Se llevara a cabo una reunion previa a la Licitacién en la fecha, horay en el lugar
que se indican a continuacion:
Fecha: 08 de enero de 2021
Hora: 11:00 a.m
La reunién previa sera realizada a través de la plataforma MEET o ZOOM, y el
enlace serd comunicado oportunamente a todas las empresas que se hayan
registrado y proporcionado su correo electronico.
El Comité de Evaluacion desde las oficinas del Programa de Agua Potable y
Saneamiento para la Amazonia Rural sito en Calle 20 N° 115, Urb. Cérpac, San
Isidro, Lima — Pert, dirigird la reunién previa y absolvera las consultas que
realicen los licitantes.
Se recomienda realizar una visita al lugar de la Obra por parte del Contratista, sin
embargo, éste no es un factor de evaluacion.

C. Preparacion de las Ofertas

1AL 10.1 El idioma de la Oferta es: ESPANOL
Todo intercambio de correspondencia debera ser en idioma ES PANOL.
El idioma de traduccién de la documentacion de respaldo y otras publicaciones
impresas es ESPANOL.

IAL 11.1 (h) | El Licitante debera presentar la siguiente documentacién adicional con su Oferta:

Las ofertas se presentaran en un solo sobre, todos los documentos se presentaran en
fisico, se requiere la presentacion del archivo digital en CD y/o DVD (ver numeral
20.1 de esta seccién para el contenido del archivo digital); los documentos emitidos
en el extranjero, no requieren legalizacion ni certificacion del Ministerio de
Relaciones Exteriores, se presentaran en copia simple del original. Los documentos
que conforman la oferta son:

Doc. 1: Carta de Oferta
Doc. 2: Lista de Cantidades
Doc. 3: Calificacion: Informacion para la calificacion
2.1 Elegibilidad
2.2 Historial de incumplimiento de contratos
2.3 Situacion financiera
2.4 Experiencia
2.5 Personal
2.6 Equipos
Doc. 4: Formulario de Declaraciéon de Mantenimiento de la Oferta

\
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Doc. 5: Formulario PER -1-Personal Propuesto

Doc. 6: Formulario PER-2-Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Doc.7: Formularios para los Equipos, relacion de equipo minimo solicitado y
propuesto, el equipo a ofrecer puede ser propio, alquilado o en leasing, el
propietario debe declarar que lo brindara al servicio de la obra por el tiempo
requerido.

Doc. 8: Formulario ELI 1.1 Informacion del Licitante

Doc. 9: Formulario ELI 1.2 Informacién de la APCA del Licitante

Doc.10: Formulario ELI 1.3 Declaracion Jurada de Cumplimiento de Condiciones
para la Aplicacion de la Exoneracién del IGV

Doc. 11: Formulario CON — 2 Historial de Incumplimiento de Contratos, litigios
pendientes de resolucion y antecedentes de litigios.

Doc. 12: Formulario CON - 3 Requisitos ambientales, sociales y de seguridad y
salud en el trabajo (ASSS).

Doc. 13: Formulario FIN - 3.1 Situacién y Resultados Financieros

Doc. 14: Formulario FIN ~ 3.2 Facturacién Media Anual de Construccién

Doc. 15: Formulario FIN - 3.3 Recursos Financieros

Doc. 16: Formulario FIN - 3.4 Compromisos Contractuales Vigentes (Obras en
ejecucion).

Doc. 17: Formulario EXP — 4.1 Experiencia general en construccion

Doc. 18: Formulario EXP — 4.2(a) Experiencia Especifica en Construccién y
Gestion de Contratos.

Doc. 19: Formulario EXP — 4.2(b) Experiencia en Construccion en Actividades
Claves.

En caso de consorcios, pueden sumarse las capacidades.

Normas de Conducta (Requisitos ASSS)

El Licitante presentara sus Normas de Conducta, el cual regira para el personal
del Contratista (segan se define en la subclausula 1.1.2.7 de las CQ), con el fin de
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia ambiental, social, y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS) en virtud del Contrato.

. Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la
Jurisdiccion.

2. El cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad aplicables para
proteger a la comunidad local (incluyendo los grupos vulnerables y
desfavorecidos), el personal del Contratante, el personal del Contratista
(incluyendo el uso de equipo de proteccion personal prescrito, la prevencion
de accidentes evitables y la obligacion de informar sobre condiciones 0
practicas que representan un peligro para la seguridad o amenazan el medio
ambiente).

3. Eluso de sustancias ilegales
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10.

11

No Discriminacién al tratar la comunidad local (incluyendo grupos
vulnerables y desfavorecidos), al personal del Contratante, y al personal del
Contratista (por ejemplo, en base a la situacion familiar, etnia, raza, género,
religion, idioma, estado civil, nacimiento, edad, discapacidad (fisica o
mental), orientacion sexual, identidad de género, conviccién politica o estado
de salud, civico o social).

Interacciones con los miembros de la(s) comunidad(es) local(es) y cualquier
persona afectada (por ejemplo, para transmitir una actitud de respeto
incluyendo su cultura y tradiciones).

El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el
comportamiento, en particular hacia las mujeres y/o los menores, que sea
inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo, humillante o
culturalmente inapropiado).

Violencia, incluida la violencia sexual y / o de género (por ejemplo, actos que
infligen dafio o sufrimiento fisico, mental o sexual, amenazas de tales actos,
coacci6n y privacion de libertad).

Explotacion, incluida la explotacion y el abuso sexuales (por ejemplo, la
prohibicién del intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo,
incluidos favores sexuales u otras formas de comportamiento humillante,
degradante, de explotacién o abuso de poder.

La proteccién de los nifios (incluidas las prohibiciones contra la actividad
sexual o el abuso, o comportamiento inaceptable con los nifios, limitando las
interacciones con los menores y garantizando su seguridad en las zonas del
proyecto).

Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores
utilicen las instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su
Contratante y no las areas abiertas).

Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo,
o cualquier tipo de trato o favores preferenciales, no se proporcionan a
ninguna persona con quien haya una conexién financiera, familiar o personal).

. Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas

ambientales y sociales).

. Proteccién y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo,

descuido o desperdicio).

. Obligacion de denunciar violaciones de las Normas.
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I5. No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las
Normas, si dicho informe se hace de buena fe.

Ademas, el Licitante debera detallar cémo se implementaran estas Normas e
incluir cdmo se incorporard a las condiciones de empleo/contratacion, qué
capacitacion se brindara, como se supervisara su cumplimiento y de qué manera
el Contratista propone abordar los incumplimientos de sus disposiciones.

El Contratista tendra la obligacién de implementar las Normas de Conducta
acordado.

Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion (EGPI) para la gestion de
riesgos ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS)

El Licitante deberd presentar estrategias de gestion y planes de implementacién
(EGPI) para la gestién de los siguientes riesgos clave en materia ambiental, social,
y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS):

e Plan de Gestion del Trdfico para garantizar la seguridad de las comunidades
locales en relacion con el trdfico generado por las Obras],

®  Plande Proteccion de Recursos Hidricos para prevenir la contaminacion del
agua potable];

° estrategia de demarcacién y proteccion de limites para la movilizacién yla
construccion para prevenir impactos adversos fuera del Sitio ],

° estrategia para la obtencion de consentimientos/permisos antes del inicio de
las Obras pertinentes, tales como la apertura de una cantera o zona de
extraccion de materiales);

°  Planes de Prevencion y de Plan de Accién en respuesta a situaciones de
violencia de género y explotacion y abuso sexuales ( VBG/EAS)]

El Contratista debera presentar para su aprobacién, y posteriormente implementar,
el Plan de Gestion Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C), de conformidad
con la subcléusula 4.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, que incluye las
estrategias de gestion y los planes de ejecucion que se describen en esta seccion.

IAL 13.1 NO SE permitird la presentacion de Ofertas alternativas.

IAL 13.2 NO SE permitirdn plazos alternativos para la terminacién de las Obras.

TIAL 13.4 NO APLICA

TIAL 14.5 Los precios cotizados por el Licitante NO ESTARAN sujetos a ajustes durante el

periodo de ejecucion del contrato.
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TAL 15.1 La/s moneda/s de la Oferta y la/s moneda/s de pago se estableceran de
conformidad como se describe a continuacion:

Las cotizaciones de los Licitantes deberian expresarse integramente en

moneda local:

(@) El Licitante debera cotizar las tarifas y los precios unitarios de la Lista de
Cantidades integramente en SOLES, el nombre de la moneda del pais del
Contratante, en lo sucesivo denominado/a “la moneda local”. Si el Licitante
tiene previsto incurrir en gastos en otras monedas en concepto de insumos
para las Obras suministrados desde otro pais que no sea el pais del
Contratante  (denominados “requerimientos de pagos en moneda
extranjera”), deberé indicar en el cuadro C del anexo de la Oferta el/los
porcentaje/s del Precio de la Oferta (sin incluir los Montos Provisionales)
que necesita para satisfacer tales requerimientos de pagos en moneda
extranjera, limitado a no mas de tres monedas extranjeras.

(b) El Licitante debera especificar los tipos de cambio que utilizara para calcular
el equivalente en moneda local y el/los porcentaje/s mencionado/s en el
apartado (a) anterior en el cuadro C del anexo de la Oferta, y debera
aplicarlos a todos los pagos realizados en virtud del Contrato de modo que
el Licitante seleccionado no se exponga a ningtn riesgo cambiario.

IAL 18.1 El periodo de validez de la Oferta sera de 90 (NOVENTA) dias.

IAL 18.3 (a) | NO APLICA

IAL 19.1 El Licitante deber4 incluir con su oferta una Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta.

1AL 19.3 (d) | NO APLICA

IAL 19.9 NO APLICA

TIAL 20.1 El niimero de copias de la Oferta, ademés del original, es de: 01 COPIAy 01 CD

y/o DVD, que contenga los prespuestos formulados en formato Excel.

IAL 20.2 La confirmacién escrita de la autorizacién para firmar en nombre del Licitante

consistira en lo siguiente:

(a) La vigencia de poderes emitida por los Registros Puablicos de Per o
documento equivalente en caso de licitantes extranjeros, que autoriza al
Representante Legal del Licitante a firmar la oferta o una confirmacion
escrita emitida a nombre de una persona debidamente autorizada para firmar
en nombre del Licitante. El original y todas las copias de la Oferta deberan
ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por el Representante Legal de la Empresa y/o una persona debidamente
autorizada para firmar en nombre del Licitante.

A
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(b) En el caso de Ofertas presentadas por una Asociacién o Consorcio, un
convenio firmado por todas las integrantes de la Asociacién en el que conste
que: (i) todos los integrantes serdn responsables mancomunada y
solidariamente de ser requerido en la subclausula 4.1(a) de las IAL; (ii) se
designard como representante a uno de los integrantes, el que tendra
facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en
nombre de todos y cada uno de los integrantes de la asociacién en
participacion durante la ejecucion del contrato y en el caso de que el contrato
sea adjudicado

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

1AL 22.1 Exclusivamente a los efectos de la presentacion de la Oferta, la direccién del
Contratante es:
Atencion:
Presidente del Comité de Evaluacién de la Licitacion LPN N° 002-2020-
VIVIENDA/VMCS/PNSR-AMAZONIA RURAL 2da. Convocatoria
Direccion: Calle 20 N° 115, Urb. Cérpac, San Isidro
Ciudad: Lima
Codigo postal: 15036
Pais: Pert
Plazo para la presentacién de Ofertas: (Propuesta Fisica)
Fecha: 27 de enero de 2021
Hasta Horas: 10:00 a.m
La presentacion de la oferta debidamente cerrada (un solo sobre) se realizara en
secretaria de la Coordinacion General hasta el limite de la hora indicada.
Los Licitantes NO TENDRAN la opcién de presentar Ofertas electrénicamente.
IAL 25.1 Lugar donde se realizara la apertura de las Ofertas:

Programa Nacional de Saneamiento Rural - Programa de Agua Potable y
Saneamiento para la Amazonia Rural

Direccion: Calle 20 N° 115, Urb. Cérpac, San Isidro
Ciudad: Lima
Pais: Pera

Fecha: 27 de enero de 2021
Hora: 10:15 a.m

El Comité de Evaluacién y/o Notario Piblico procederd en sesién de comité a la
apertura de las propuestas (La apertura de propuestas sera transmitido via MEET
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o ZOOM cuyo enlace sera difundido un dia antes de la presentacion de propuestas
a todas las empresas que se registraron y proporcionaron su correo electronico.

TAL 25.3

Cada oferta sera sellada y firmada por el representante legal de la empresa o
consorcio.

E. Evaluacién y Comparacién de las Ofertas

IAL 32.1

En la evaluacién y comparacion de las ofertas, se usara la siguiente moneda {inica
para la conversién de todos los Precios de las Ofertas expresados en diferentes
monedas: SOLES

La fuente del tipo de cambio serd: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL
PERU (BCRP)

La fecha para el tipo de cambio sera: la fecha del dia de la presentacion de ofertas.

La(s) moneda(s) de la Oferta y de pago deberan ser las especificadas tal y como
se describe abajo:

Las cotizaciones de los Licitantes se expresan integramente en moneda local

A los efectos de la comparacién de las Ofertas, el Precio de la Oferta, corregido
segin lo estipulado en la cldusula 31, debera ser desglosado en los montos
correspondientes a las diferentes monedas de pago mediante el uso de los tipos de
cambio especificados por el Licitante segun lo estipulado en la subclausula 15.1.

Acto seguido, el Contratante convertird Jos montos expresados en las diferentes
monedas de pago del Precio de la Oferta (excluyendo los Montos Provisionales,
pero incluyendo los Trabajos por Dia, cuando los precios se coticen de manera
competitiva) a la moneda Gnica anteriormente identificada y a los tipos de cambio
para la venta establecidos para transacciones similares por la autoridad
especificada y en la fecha indicada anteriormente.

IAL 33.1

NO SE aplicara un margen de preferencia.

TAL 34.1

El Contratante NO TIENE PREVISTO ejecutar ciertas partes especificas de las Obras
por medio de subcontratistas previamente seleccionados.

1AL 34.4

Subcontratacion propuesta por el Contratista: El porcentaje maximo de
subcontratacion permitido es: 40 % del monto total del contrato.

Los Licitantes que tengan previsto subcontratar mas del 10 % del volumen total de
los trabajos deberan especificar, en la Carta de la Oferta, la/s actividad/es o las partes
de los trabajos que subcontrataréan, e incluir detalles completos de los subcontratistas,
sus calificaciones y su experiencia. Las calificaciones y la experiencia de los
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subcontratistas deberan cumplir con los criterios minimos establecidos para los
trabajos que se prevé subcontratar; de lo contrario, no podran participar.

Las calificaciones y la experiencia de los subcontratistas no se tendrdn en cuenta para
la evaluacién del Licitante. E Licitante, por si mismo, debe cumplir con los criterios
de calificacion (al margen de las calificaciones y la experiencia de los subcontratistas
propuestos).

IAL 42.1y NO APLICA
42.2
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Seccién 1. Criterios de Evaluacion y
Calificacion
(sin Precalificacion)

Esta seccion contiene todos los criterios que deberd usar el Contratante en la evaluacion de las
Ofertas y la calificacion de los Licitantes. De conformidad con las clausulas 35y 37 de las AL, no
se usaran otros factores, métodos ni criterios. El Licitante proporcionara toda la informacion
solicitada en los formularios que se incluyen en la Seccién IV, Formularios de la Oferta.

Cuando deban indicar un monto monetario, los Licitantes deberan consignar el equivalente en
délares estadounidenses calculado con el tipo de cambio determinado de la siguiente manera:
_Para la facturacién media anual de construccion o los datos financieros requeridos para
cada afio: tipo de cambio vigente al tltimo dia del afio calendario correspondiente (en el
que deban convertirse los montos para dicho afio) originalmente establecido.
_Valor de Contrato (inico: tipo de cambio vigente a la fecha del Contrato.
Los tipos de cambio se obtendran de la fuente piblicamente disponible identificada en la clausula
32.1 de las IAL. El Contratante podra corregir cualquier error en la determinacion de los tipos de
cambio de la Oferta.
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1. Preferencia nacional NO APLICA

Debera otorgarse a los contratistas nacionales un margen de preferencia del 7,5 % (siete coma
cinco por ciento) de conformidad con las siguientes disposiciones y sujeto a ellas:

(a) Los Contratistas que soliciten dicha preferencia deberan proporcionar, como parte de
los datos requeridos para su calificacion, la informacion, incluidos detalles inherentes
a la titularidad, que se solicite para determinar si, de acuerdo con la clasificacién
establecida por el Prestatario y aceptada por el Banco, un Contratista o grupo de
Contratistas en particular retine o no los requisitos para acceder a una preferencia
nacional. Los Documentos de Licitacién deberan indicar de manera clara la preferencia
y el método que se aplicara durante la evaluacion y la comparacion de las Ofertas a fin
de hacer efectiva dicha preferencia.

(b) Una vez que el Prestatario haya recibido y examinado las Ofertas, las Ofertas que
cumplan con los requisitos se clasificaran en los siguientes grupos:
(1) Grupo A: Ofertas presentadas por Contratistas nacionales elegibles para la
aplicacién de la preferencia
(i) Grupo B: Ofertas presentadas por otros Contratistas

En un primer paso de evaluacién, se compararan todas las Ofertas evaluadas de cada grupo a
fin de determinar la méas baja y, a continuacion, se compararén las Ofertas evaluadas como las
més bajas de cada grupo entre si. Si, como resultado de esta comparacion, la Oferta del grupo
A es la mas baja, se Ia seleccionara para la adjudicacion. Por su parte, si se determina que la
Oferta més baja pertenece al grupo B, en un segundo paso de evaluacion, se compararan todas
las Ofertas del grupo B con la Oferta evaluada como la mas baja del grupo A. Exclusivamente
a los fines de esta nueva comparacion, se agregara al precio evaluado de cada Oferta del grupo
B un monto equivalente al 7,5 % (siete coma cinco por ciento) del Precio de la Oferta
correspondiente, con las correcciones de los errores aritméticos, incluyendo los descuentos
incondicionales, pero excluyendo los Montos Provisionales y el costo de los Trabajos por Dia,
si lo hubiere. Si se determina que la Oferta del grupo A es la mas baja, se la seleccionara para
la adjudicacién. De lo contrario, se seleccionara la oferta evaluada como la més baja del grupo
B, en funcién del primer paso de evaluacién.
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2. Evaluacion

Ademas de los criterios que se sefialan en la clausula 35.2 (a) a () de las 1AL, se
aplicaran las siguientes disposiciones:

2.2

2.3

2.4

2.5

2.1 Evaluacién de la adecuacion de la Propuesta Técnica a los
requisitos

La evaluacion de la Propuesta Técnica incluira la evaluacion de la capacidad
técnica del Licitante para movilizar equipos y personal clave de tal manera que
la ejecucion del contrato sea consistente con su propuesta en cuanto a
metodologia, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de
acuerdo a los requisitos estipulados en la Seccion VI (Requisitos del
Contratante)

Los Contratos multiples, si se permiten segtn lo estipulado en la clausula 35.4
de las 1AL, se evaluaran de la siguiente forma: NO APLICA

Los Plazos Alternativos para la Terminacion de las Obras, si se
contemplan en la clausula 13.2 de las 1AL, se evaluaran de la siguiente
manera: NO APLICA

Las Alternativas Técnicas, si se contemplan en la clausula 13.4 de las 1AL,
se evaluaran de la siguiente forma: NO APLICA

Subcontratistas Especializados

Solo se considerard la experiencia especifica de los Subcontratistas para las
Obras especializadas que el Contratista permita. La experiencia general y los
recursos financieros de los Subcontratistas Especializados no se agregaran a los
del Licitante a los efectos de la calificacion del Licitante.

Los Contratistas Especializados propuestos deberan estar plenamente
calificados para los trabajos propuestos y deberan cumplir con los siguientes
criterios: NO APLICA
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3.5  Representante del Contratista Y Personal Clave

El Licitante debe demostrar que contar4 con un Representante de| Contratista debidamente
calificado y con Personal Clave debidamente calificado (y en cantidad suficiente),
conforme se describe en ef cuadro a continuacign.

El Licitante debers proporcionar detalles del Representante del Contratista y del Personal
Clave, asi como de cualquier otro Personal Clave que el Licjtante considere apropiado para
la ejecucion del Contrato, junto con sus calificaciones académicas Y su experiencia labora].
El Licitante debers completar los formularios pertinentes de la Seccién IV, Formularios de
la Oferta.

El Contratista exigira el consentimiento del Contratista para sustituir o reemplazar al
Representante de] Contratista (consultar |a subclausula 4.3 de [as Condiciones Generales
del Contrato) Y a cualquier integrante de] Personal Clave (consultar la subclausula 1.1.2.7
de las Condiciones Especiales del Contrato).

LOTE 1: Personal OBRA CC.NN. HIPOLITO UNAN UE
Plazo de ejecucidn Obra 4.0 meses mis 1 mes de liquidacign

P Experiencia
Experiencia

en obras

No. Cargo Total en .
- similares

Obras (afios) N

(afios)
Administrador de Obra

Formacién Profesional:
Profesional de: Administrador, Economista, Ingeniero, Contador u afines

Experiencia Especifica: .
Dos (02) afios de experiencia como administrador de obra cuya naturaleza y
volumen sea equivalente a las obras licitadas,

Adinistrador de Obra [ Saes | aamer
Residente de obra

Formacién Profesional:
Titulo profesional de Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Experiencia Especifica:

Un (01) afio de experiencia en residencia de obras de agua potable,
Saneamiento, obras hidraulicas {riego por gravedad o tecnificado, presas,
acueductos, etc.)

Residente de obra

Especialista Ambiental
Formacién Profesional:

Yy Medio Ambiente
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Titulo profesional de ingeniero Ambiental, ingenier

Sanitario, o afin.

Experiencia Especifica:

Tres (03) afios de experiencia en Evaluacion d
de obras de agua potable, saneamiento,
o tecnificado, presas, acueductos

obras hidraulicas {

o Seguridad, Ingeniero

e impacto ambiental y mitigacién
riego por gravedad

23
-

Especialista Ambiental y Medio Ambiente { 3 afios

1 afios

El personal cl

sus obligaciones contractuales.

ave deberd tener un tiempo exclusivo de dedicaci
reemplazado inmediatamente a so

6n a la obra y ser
licitud del contratante si no cumple estrictamente con

PERSONAL NO CLAVE
No. Profesion Cargo Nrc? de Experiencia ian el
profesionales Cargo en aflos
ingeniero -CIVIL Sanitario, Hldraul'l(’:o Asistente de Residente
1 lo profesionales con formacion 1 2
) . . de Obra
equivalente de su pais de origen.
2 personal de sajud Enfermera 1 2
LOTE 2: Personal OBRA CC.NN. PAYOROTE

Plazo de ejecucion Obra 3.5 meses mas 1 mes

El Licitante debera demostrar que cuent

con los siguientes requisitos:

de liguidacién

a con el personal para los cargos clave que cumpla

Formacion Profesional:

. Experiencia
Experiencia
en obras
No. Cargo Total en .
o similares
Obras (afios) .
(afios)
1 Administrador de Obra

Profesional de: Administrador, Economista, Ingeniero, Contador u afines

Experiencia Especifica:

Dos {02) afios de experiencia como a

volumen sea equivalente a las obras licitadas.

dministrador de obra cuya naturaleza y

Administrador de Obra

‘ 5 afios

\ 2 aflos

Residente de obra
Formacion Profesional:

Titulo profesional de Ingeniero Sanitario 0 ingeniero Civil

Experiencia Especifica:

/]
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Tres (03) afos de experiencia en residencia de obras de agua potable,
saneamiento, obras hidraulicas {riego por gravedad o tecnificado, presas,
acueductos, etc.)

Residente de obra

Especialista Ambiental Yy Medio Ambiente
Formacién Profesional:

Titulo profesional de Ingeniero Ambiental, Ingeniero Seguridad, Ingeniero
Sanitario, o afin.

Experiencia Especifica:
Un (01} afio de experiencia en Evaluacién de impacto ambiental Y mitigacion de

obras de agua potable, saneamiento, obras hidraulicas {riego por gravedad o
tecnificado

reemplazado inmediatamente a solicitud del contratante sino cumple estrictamente con
sus obligaciones contractuales,

PERSONAL NO CLAVE

. Experiencia en ef
Profesién . o
Profesionales Cargo en afos

Ingeniero Civil, Sanitario, Hidraulico

. .. Asistente de Residente
0 profesionales con formacién

de Obra

equivalente de su pais de origen.

Personal de salud

LOTE 3: Personal OBRA CENTRO POBLADO SANTA CRUZ
Plazo de ejecucidn Obra 5.0 meses mas 1 mes de liquidacidn

. Experiencia
Experiencia

en obras

No. Cargo Total en .,
N similares

Obras (afios) -

(afios)
1 Administrador de Obra

Formacién Profesional:
Profesional de: Administrador, Economista, Ingeniero, Contador u afines

Experiencia Especifica:

%X Dos {02) afios de experiencia como administrador de obra Cuya naturaleza y
Y, | volumen sea equivalente a las obras licitadas.
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Administrador de Obra 5 afios

2 afios

2 Residente de obra
Formacion Profesional:
Titulo profesional de Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Experiencia Especifica:

acueductos, etc.)

Tres (03) afios de experiencia en residencia de obras de agua potable,
saneamiento, obras hidraulicas (riego por gravedad o tecnificado, presas,

Residente de obra 5 afios

3 afios

3 Especialista Ambiental y Medio Ambiente
Formacion Profesional:

Sanitario, o afin.

Experiencia Especifica:

tecnificado, presas, acueductos

Titulo profesional de Ingeniero Ambiental, Ingeniero Seguridad, Ingeniero

Un (01) afio de experiencia en Evaluacion de impacto ambiental y mitigacion de
obras de agua potable, saneamiento, obras hidraulicas (riego por gravedad o

2.3 | Especialista Ambiental y Medio Ambiente 3 afios

1

afios

El personal clave deberd tener un tiempo exclusivo de dedicacion a la obra y ser
reemplazado inmediatamente a solicitud del contratante si no cumple estrictamente con

sus obligaciones contractuales.

PERSONAL NO CLAVE
£ N
No. Profesion - Cargo Nr(? de xperiencia fn el
Profesionales Cargo en afios

ingeniero F:lVll, Sanitario, Hudraul-ifo Asistente de Residente

1 o profesionales con formacion 1 2
h . . de Obra

equivalente de su pais de origen.

2 | Personal de salud Enfermera 1 2

Importante: Si el postor se presenta a dos o tres lotes, debera presentar profesionales
diferentes para cada uno de los lotes. Asimismo, debera identificar claramente en que lote

participara cada uno de ellos.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los formularios PER-1 y PER-2 incluidos en la Seccion 1V, Formularios de

Licitacion.

La experiencia del personal clave serd considerada a partir de la fecha de titulacion. Todo

profesional debe ser titulado, colegiado y habilitado.

Acreditacion:
) v
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La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos Yy su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerars una vez el periodo traslapado.

La experiencia sera pasible de acreditacién en el presente proceso siempre y cuando el
profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su
profesion, esto es, colegiado por el correspondiente Colegio Profesional.

El personal clave debera tener un tiempo exclusivo de dedicacién a la obra y ser
reemplazado inmediatamente a solicitud del contratante si no cumple estrictamente con sus
obligaciones contractuales.

Durante la ejecucion contractual del presente, el cambio de personal procede poriguales
O superiores caracteristicas al ofertado en la propuesta técnica, pudiéndose reemplazar
al personal solo por causas demostradas, no atribuibles al contratista, es fortuito o fuerza
mayor. La sustitucion solo procedera previa autorizacién que cuente con facultades
suficientes para ello, presentar la solicitud a la Entidad con la respectiva carta legalizada
de renuencia del profesional.

Deberén presentar los informes de cada especialista en las valorizaciones, acorde al
cronograma de trabajo y cuando estos sean requeridos por la entidad.

PERSONAL EXTRANJERO

Para el caso de profesionales extranjeros, éstos deberan presentar los mismos documentos
seflalados en "Formacién Académica", "Calificaciones” y "Experiencia o equivalentes en
su pais de origen", tal requisito deber acreditarse con la copia simple del documento de la
revalidacion o del reconocimiento del grado académico o titulo profesional otorgados en
el extranjero, extendido por la autoridad competente en el Pert, conforme a la normativa
especial de la materia.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
RECURSOS HUMANOS MINIMOS REQUERIDOS- PERSONAL CLAVE

LOTE 1:

o o académics | Plazo | Cantidaq | Porcentaje
N? | Descripcion: , Formacion académica : iy | participacion
; 1 o meses unid o
Titulo profesional de:

.. Administrador,
01 | Administrador de Obra . . 4.0 1 100
Economista, Ingeniero,
% Contador o afines ]

e

s
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02 | Residente de obra

Titulo profesional de
Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil

5.0

100

Especialista ~ Ambiental

03 Medio Ambiente

Titulo profesional de
Ingeniero  Ambiental,
Ingeniero  Seguridad,
Ingeniero Sanitario, o
afin.

y

100

04

Asistente de Residente de Obra

Ingeniero Civil,
Sanitario, Hidraulico
o profesionales con
formacion

equivalente de
pais de origen.

su

100

05 | Enfermera

Personal de salud

100

LOTE 2:

N° | Descripcion

Formacién académica

01

Administrador de Obra

Plazo

meses |

' Canﬁdad ;
unid |

i ;Porcént‘a‘je ~
_ participacion
.

Titulo profesional de:
Administrador,
Economista, Ingeniero,
Contador o afines

3.0

100

02 | Residente de obra

Titulo profesional de
Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil

4.5

100

Especialista  Ambiental

03 Medio Ambiente

Titulo profesional de
Ingeniero  Ambiental,
Ingeniero  Seguridad,
Ingeniero Sanitario, ©
afin.

y

100

04

Asistente de Residente de Obra

ingeniero Civil,
Sanitario, Hidraulico
o profesionales con
formacion

equivalente de
pais de origen.

Su

100

05 | Enfermera

Personal de salud

3.5

100

LOTE 3:

N° | Descripeion

Formacion académica

L Plazo :

meses

unid

Cantidad

Porcentaje
| participacion
0
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Titulo profesional de:
Administrador,

01 | Administrador de Obra Economista, 5.0 I 40
Ingeniero, Contador o
afines
Titulo profesional de

02 | Residente de obra Ingeniero Sanitario o] 6.0 1 100

Ingeniero Civil
Titulo profesional de
Ingeniero  Ambiental,

03 Espe'mahsta. Ambiental y Ingeniero  Seguridad, 5 1 50
Medio Ambiente . e
Ingeniero Sanitario, o
afin.
Ingeniero Civil,
Sanitario, Hidraulico
. . 0 profesionales con
04 | Asistente de Residente de Obra formacion 4.5 I 100

equivalente de su
pais de origen.

05 [ Enfermera Personal de salud 5 1 100

3.6 Equipos

El Licitante debera demostrar que tiene acceso a los equipos clave que se enumeran a
continuacién: (Si el postor se presenta a dos o tres lotes, debera presentar equipos
diferentes para cada lote).

Lote 1: Localidad de la CC.NN de Hipolito Unanue

. . ‘.. Numero minimo
No. Tipo de equipo y caracteristicas . .
exigido

1 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA COMPLETO 1

2 | BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA 1

3 | SOLDADURA ELECTRICA. MONOFAF. ALTERNA 225 AMP. 2

4 | GENERADOR ELECTRICO DE 2.5 KW. 2

5 | EQUIPO DE TERMO FUSION 1

6 | MEZCLADORA DE CONCRETO 1

7 | ANDAMIOS 02 CUERPOS 10

8 | DESLIZADOR DE 100 HP 1

9 | PEQUE PQUE DE 12 HP. 1

Lote 2: Localidad de la CC.NN de Payorote

. . e Nimero minimo
No. Tipo de equipo y caracteristicas . .
exigido
1 1\EQUIPO DE TOPOGRAFIA COMPLETOﬂ 1 ]
/

o .

o7

R
e 4

X,
\
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. . s Ndmero minimo
No. Tipo de equipo y caracteristicas . .
exigido

2 | BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA 1

3 | SOLDADURA ELECTRICA. MONOFAF. ALTERNA 225 AIViP. 2

4 | GENERADOR ELECTRICO DE 2.5 KW. 2

5 | EQUIPO DE TERMO FUSION 1

6 | MEZCLADORA DE CONCRETO 1

7 | ANDAMIOS 02 CUERPOS 10

8 | DESLIZADOR DE 100 HP 1

9 | PEQUE PQUE DE 12 HP.

Lote 3: Localidad del Centro Poblado de Santa Cruz

. . - Numero minimo
No. Tipo de equipo y caracteristicas . .
exigido
1 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA COMPLETO 1
2 | BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA 1
3 | SOLDADURA ELECTRICA. MONOFAF. ALTERNA 225 AMP. 2
4 | GENERADOR ELECTRICO DE 2.5 KW. 2
5 | EQUIPO DE TERMO FUSION 1
6 | MEZCLADORA DE CONCRETO 1
7 | ANDAMIOS 02 CUERPOS 10
8 | DESLIZADOR DE 100 HP 1
9 | PEQUE PQUE DE 12 HP. 1

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el
formulario EQU incluido en la Seccién 1V, Formularios de la Oferta.

Se debera precisar la antigiiedad de los equipos no debera ser mayor de cinco (5) afios
a la fecha de presentacion de ofertas.

La maquinaria pesada (*) debe contar con certificado vigente de analisis de gases,
emitida por una entidad Certificadora de Conformidad, autorizada por el MTC y
presentada al inicio de la prestacion efectiva de servicio de la maquinaria pesada.

Todas las unidades vehiculares (camiones y camionetas) que puedan utlizarse en la
ejecucion de las obras, deberan contar con los documentos en regla vigentes, tales
como: Seguro SOAT, Seguro Integral (contra robo, siniestros y otros) revision técnica
(de ser el caso) y presentada al inicio efectiva del servicio. Asi mismo, el contratista
estard a cargo y serd responsable de los gastos que demande por concepto de chofer,
peajes, combustible y mantenimiento de las unidades.

Se podra aceptar equipos y/o vehiculos con caracteristicas superiores a lo requerido
por la Entidad.
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La presentacion del Staff profesional y del equipo minimo, inferior a la relacién antes
citada acarreara la pérdida de la condicion de postor.

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, serd
por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarén en laboratorios externos
de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INACAL.
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A:

Carta de la Oferta

Fecha:
LPN n.°:
Llamado a Licitacién n.°:
Alternativa n.°:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a) Hemos examinado los Documentos de Licitacion, incluidas las Enmiendas emitidas de
conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (cldusula 8 de las TAL)

(b) Cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningtin conflicto de
intereses de acuerdo con las disposiciones de la clausula 4 de las AL,

(¢) No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Contratista en virtud de la
ejecucion de una Declaracién de Mantenimiento de Ja Oferta en el Pais del Contratante
de conformidad con la clausula 4.6 de las [AL.

(d) Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras de conformidad con los Documentos de
Licitacion: _

»

(e) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el articulo
f) a continuacién es:

Lote 1: ... A )
Lote 2: ..o (S e, )
Lote 3: .o S/ )

(f) Los siguientes son los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicacién:

(i) Los descuentos ofrecidos son:

(i) A continuacidn, se muestra el método exacto de los célculos para determinar el precio
neto después de la aplicacion de los descuentos:
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(g) Nuestra Oferta serd valida durante un periodo de dias contados a
partir de la fecha limite para la presentacion de Ofertas conforme se estipula en los

Documentos de Licitacion, y nos mantendra obligados y podré ser aceptada en cualquier
momento antes del término de dicho periodo.

(h) Si se acepta nuestra Oferta, nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento del (10%), de conformidad con las disposiciones de los Documentos de
Licitacion.

(i) No somos participes como Licitante ni como Subcontratista en mas de una Oferta dentro
de este Proceso Licitatorio conforme a la clausula 4.2 €) de las IAL, excepto lo referente
a Ofertas Alternativas presentadas de conformidad con la clausula 13 de las IAL.

(j) Nosotros, junto con todos nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes
o prestadores de servicios requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, no
dependemos de ninguna entidad o persona, ni somos controlados por ninguna entidad o
persona, que esté sujeta a una suspension o inhabilitacion temporal impuesta por un
miembro del Grupo Banco Mundial ni a una inhabilitacion impuesta por el Grupo Banco
Mundial de conformidad con el Acuerdo de Aplicacion Mutua de las Decisiones de
Inhabilitacion, suscrito por el Banco Mundial y otros bancos de fomento. Asimismo, no
somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del Pais del
Contratante o de conformidad con una decisién del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

(k) No somos una entidad gubernamental / Somos una entidad gubernamental, pero
cumplimos los requisitos establecidos en la clausula 4.5 de las IAL13.

(1) Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios en
relacién con el Proceso Licitatorio o la ejecucion del Contrato:

Nombre del Direccion Motivo Monto
beneficiario

(Si no se pagd ni pagara ninguno, indicar “Ninguno”)

(m) Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptacion por escrito incluida en su
notificacién de la adjudicacion, constituird una obligacion contractual entre nosotros, hasta
que se prepare y perfeccione un contrato formal.

%
b

1 Esta informacion podra ser ivgluida por el Licitante en la medida en que corresponda.
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(n) Entendemos que el Contratante no esta obligado a aceptar la Oferta evaluada como la mas
baja ni ninguna otra Oferta que reciba.

(0) Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que
ninguna persona que actiie en nuestro nombre o representacion incurra en practicas
fraudulentas o corruptas.

Nombre del Licitante*
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante* *

Cargo de la persona que firma la Oferta

Firma de la persona indicada arriba

Fecha de la firma de de

*: Si se trata de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de dicha APCA

como Licitante
*#: La persona que firma la Oferta debe adjuntar a esta el poder que le ha otorgado el Licitante.
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Anexo de la Oferta (NO APLICA)

Formulario de datos de ajuste

[En los cuadros A, B y C que siguen a continuacion, el Licitante debera a) indicar el monto de
pago en moneda local, b) indicar la fuente y los valores de base de los indices propuestos para los
diferentes elementos del costo expresados en monedas extranjeras, ¢) derivar sus ponderaciones
propuestas para el pago en moneda local y extranjera, y d) enumerar los tipos de cambio usados
en la conversion de monedas. Cuando se trate de contratos de Obras de gran envergadura o
complejidad, podra ser necesario especificar varias formulas para ajuste de precios que
correspondan a las diferentes Obras en cuestion].

Cuadro A. Moneda local

Caodigo Descripcion Fuente del Valor de Monto en la | Ponderacion
del del indice* indice*® base moneda propuesta
indice* y fecha* relacionada del por el
Licitante Licitante
No ajustable — - — A *
B: *
C: *
D: *
E: *

Total 1,00

[* Esta informacion debera ser completada por el Contratante. “A” debe ser un porcentaje fijo; por
su parte, B, C, D y E deben especificar un rango de valores y el Licitante debera especificar un
valor dentro de ese rango, de modo tal que la ponderacion total sea igual a 1,00].
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Cuadro B. Moneda extranjera (NO APLICA)

Indicar el tipo: ........coco.o........ [Si se permite que el Licitante reciba el pago en monedas
extranjeras, debera usarse este cuadro. Si el Licitante desea presentar su cotizacion en mds de una
moneda extranjera (se permite un total de hasta tres monedas), este cuadro debera repetirse para
cada moneda extranjera].

Codig | Descripcion del | Fuente del| Valor de Moneda |Equivalente | Ponderaci
o del indice indice basey fuente en moneda on
indice fecha relacionada | extranjera | propuesta
del Licitante 1 por el
en Licitante
tipo/monto
No ajustable — — — A:
B:
C:
D:
E:
Total B 1,00

[* Esta informacién deber4 ser completada por el Contratante. “A” debe ser un porcentaje fijo; por
su parte, B, C, D y E deben especificar un rango de valores y el Licitante deberé especificar un
valor dentro de ese rango, de modo tal que la ponderacion total sea igual a 1,00].
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Cuadro C. Resumen de monedas de pago

[insertar el nombre de la Seccion de las Obras]

Nombre de la
moneda de

pago

A

Monto de la

moneda

B

Tipo de cambio

(moneda local
por unidad de
moneda
extranjera)

C
Equivalente en
moneda local
C=AxB

D
Porcentaje del
Precio Total de la
Oferta
100xC
Precio Total dela
Oferta

Moneda local

1,00

Moneda
extranjera n.°1

Moneda
extranjera n.° 2

Moneda
extranjera n.°

Precio Total de
la Oferta

100,00

Montos

Provisionales
expresados en
moneda local

[Esta
informacion
debera ser
completada
por el

Contratante].

[Esta
informacion
deberd ser
completada por
el Contratante].

PRECIO
TOTAL DE LA
OFERTA
(incluidos
Montos
Provisionales)

los

\

\

&G &
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Lista de Cantidades
Lote 1:
“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN DE HIPOLITO
UNANUE, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE
LORETO, LORETO”.

Ver Metrados — Expediente Técnico

Lote 2:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EN LA CCNN DE PAYOROTE,
DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO,
LORETO"

Ver Metrados — Expediente Técnico

Lote 3:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO
POBLADO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE
NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, LORETO”

Ver Metrados — Expediente Técnico

- K
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Propuesta Técnica

Organizacién del Sitio

Descripcion de métodos

Formulario de Movilizacion

Formulario de Construccion

Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion para Requisitos ASSS
Normas de Conducta (Requisitos ASSS)

Equipos

Formulario de Personal Clave

Otros
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Organizacion del Sitio

.
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Descripcion de métodos



Seccién IV. Formularios de la Oferta

82

Formulario de Movilizacién

™y

=

PO—



Seccion 1V. Formularios de la Oferta

83

Formulario de Construccion
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Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion para Requisitos ASSS

(EGPI-ASSS)

El Licitante debera presentar estrategias de gestiony planes de implementacion para requisitos ambientales,
sociales, y de seguridad y salud en el trabajo (EGPI-ASSS) de conformidad con la clausula 11.1 (h) de los
Datos de la Licitacion. En estas estrategias y planes se describiran en detalle las acciones, los materiales,
los equipos, los procesos de gestion, etc. que implementaran el Contratista y sus respectivos subcontratistas.

Al elaborar estas estrategias y planes, el Licitante tendra en cuenta las disposiciones en materia ASSS del
Contrato, incluidas aquellas que puedan describirse mas exhaustivamente en los Requisitos de las Obras
de la Seccion VII.

m%ﬂw%%
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Normas de Conducta Requisitos ambientales, sociales, y de seguridad y salud
en el trabajo (ASSS)

El Licitante debera presentar las Normas de Conducta que sc aplicard a los empleados y
subcontratistas del Contratista de conformidad con lo exigido en la clausula 11.1 (h) de las AL
de los Datos de la Licitacion. Las Normas de Conducta permitiran garantizar el cumplimiento de
las disposiciones en materia ASSS del Contrato, incluidas aquellas que puedan describirse mas
exhaustivamente en los Requisitos de las Obras de la Seccion VIIL

Ademas, el Licitante debera presentar un esquema donde se detalle como se implementaran estas
Normas de Conducta e incluir cémo se incorporaré a las condiciones de empleo/contratacion, qué
capacitacion se brindard, como se supervisara su cumplimiento y de qué manera el Contratista

propone abordar los incumplimientos de sus disposiciones.
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Formulario EQU: Equipos

El Licitante proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad para cumplir con los requisitos relativos a los equipos clave enumerados en la Seccion I11,
Criterios de evaluacion y calificacion. Prepararé un formulario separado para cada uno de los equipos
sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.

Equipo

Informacién | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
del equipo

Capacidad Afio de fabricacion

Estado actual | Ubicacidn actual

Detalles de compromisos actuales

Procedencia | Indicar la procedencia de los equipos
[ Propio 0 Alquiler O Leasing [ Fabricacién especial

Omitir la siguiente informacién para los equipos que sean propiedad del Licitante

Propietario | Nombre del propietario
Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Fax Télex

Convenios | Detalle de convenios de alquiler, leasing o fabricacion especificos del proyecto

I
ey
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Personal

Formulario PER -1

Representante del Contratista y Personal Clave
Cronograma

Los Licitantes deben proporcionar los nombres y demés detalles del Representante del Contratista y del Personal Clave
debidamente calificados para la ejecucién del Contrato. La informacion sobre su experiencia anterior debera consignarse
para cada candidato empleando el formulario PER-2, que se incluye a continuacion.

Representante del Contratista y Personal Clave

1. Cargo: Representante del Contratista

Nombre del candidato:

Duracion de Ia [indicar el periodo completo (fechas de inicio y finalizacion) durante el cual
designacion: se contratard a la persona para desempefiar este cargo]
Tiempo de [indicar la cantidad de dias/semanas/meses previstos para este cargol
dedicacién para este
cargo:
Cronograma {indicar el cronograma previsio para este cargo (p. ¢j., adjuntar un diagrama
previsto para este de Gantt de alto nivel)]
cargo:

2. Cargo: [Especialista en cuestiones ambientales]

Nombre del candidato:

Duracién de Ia [indicar el periodo completo (fechas de inicio y finalizacion) durante el cual
designacion: se contratard a la persona para desempefiar este cargo)
Tiempo de [indicar la cantidad de dias/semanas/meses previstos para este cargo}
dedicacion para este
cargo:
Cronograma [indicar el cronograma previsto para esle cargo (p. ej., adjuntar un diagrama
previsto para este de Gantt de alto nivel)]
cargo:

3. Cargo: [Especialista en cuestiones de salud y seguridad]

Nombre del candidato:

Duracién de la [indicar el periodo completo (fechas de inicio y finalizacion) durante el cual
designacion: se contratard a la persona para desempeiiar este cargo]
Tiempo de [indicar la cantidad de dias/semanas/meses previstos para este cargo]

dedicacion para este

cargo: \%&
, %%
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Cronograma
previsto para este
cargo:

lindicar el cronograma previsto paraeste cargo (p. ¢j., adjuntar un diagrama
de Gantt de alto nivel)]

4. Cargo: [Especialista en cuestiones sociales]
Nombre del candidato:
Duracién de Ia [indicar el periodo completo (fechas de inicio Y finalizacion) durante el cual
designacion: se contratard a la persona para desemperiar este cargo]
Tiempo de lindicar la cantidad de dias/semanas/meses previstos para este cargo]
dedicacion para este
cargo:
Cronograma [indicar el cronograma previsto paraeste cargo (p. ej., adjuntar un diagrama
previsto para este de Gantt de alto nivel)]
cargo;

5. Cargo: [insertar el cargo]

Nombre del candidato

Duracién de Ia
designacion:

lindicar el periodo completo (fechas de inicio yfinalizacion) durante el cual
se contratard a la persona para desemperiar este cargo]

Tiempo de
dedicacién para este
cargo:

[indicar la cantidad de dias/semanas/meses previstos para este cargo)

Cronograma
previsto para este
cargo:

[indicar el cronograma previsto paraeste cargo (p. ej., adjuntar un diagrama
de Gantt de alto nivel)]

J——
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Formulario PER-2:
Curriculum vitae y declaracion
Representante del Contratista y Personal Clave

Nombre del Licitante

Cargo [n.°1]: [cargo de acuerdo con el Formulario PER-1]

Informacion | Nombre: Fecha de nacimiento:
del personal

Direccion: Correo electronico:

Calificaciones profesionales:

Calificaciones académicas:

Conocimientos de idioma: [idiomas y niveles de dominio en expresion oral y
escrita y lectocomprension]

Detalles

Direccion del Contratante:

Teléfono: Persona de contacto (gerente/jefe
de personal):

Fax:

Denominacién del cargo: Aifios con el contratante actual:

Resumir la experiencia profesional en orden cronoldgico inverso sefialando en particular la
experiencia técnica y gerencial que sea pertinente para este proyecto.

\

\

X
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Duracion de
Proyecto Funcion la Experiencia pertinente
y p p
participacion
[detalles S
incival [funciones y srmanencia | [describir o esulle
principales | o @ bilidades [permanencia | [describir la experiencia que resulte
del on ]e) I proyecto] en la funcién] | pertinente para este cargo]
proyecto] i '
Declaracion

Yo, el [indicar “Representante del Contratista® o “Personal Clave” segun corresponda] que
suscribe, certifico que, segiin mi leal saber y entender, la informacién consignada en este
Formulario PER-2 me describe y describe mis calificaciones y mi experiencia de manera correcta.

Ratifico que me encuentro disponible, conforme se certifica en el cuadro a continuacion y durante
la totalidad del cronograma previsto para este cargo, tal y como se establece en la Oferta:

Compromiso

Detalles

Compromiso con la duracion del
Contrato:

[indicar el periodo (fechas de inicio y Jfinalizacién)
durante el cual este Representante del Contratista o
miembro del Personal Clave trabajard en este Contrato /

Tiempo de dedicacion:

[indicar el periodo (fechas de inicio y finalizacién)
durante el cual este Representante del Contratista o
miembro del Personal Clave trabajard en este Contrato /

Entiendo que cualquier tergiversacién u omision en este Formulario podré:

a) tomarse en cuenta durante la evaluacion de la Oferta;.

b) redundar en una descalificacién que me impida participar en la Oferta;

¢) redundar en la anulacién de mi participacién en el Contrato.

Nombre del Representante del Contratista o del miembro del Personal Clave: [indicar

nombre]

Firma:

Fecha: (dia, mes, afio):

Refrendo del represehtante autorizado del Licitante:

\

L
.

4 y
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Firma:

Fecha: (dia, mes, afio):

i
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Calificacion de los Licitantes sin Precalificacién

El Licitante deberd proveer la informacién solicitada en los siguientes formularios para

demostrar que esta calificado para ejecutar el Contrato segtn lo estipulado en la Seccion 111,
Criterios de Evaluacion y Calificacion.

e
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Formulario ELIT -1.1

Formulario de informacion sobre el Licitante

Fecha:
N.° y titulo de la LPN:
Pagina de paginas

Nombre del Licitante

Si se trata de una APCA, nombre de cada integrante:

Pais de registro efectivo o previsto del Licitante:

[indicar el pais de constitucion]

Afio de constitucion efectiva o prevista del Licitante:

Direccion legal del Licitante [en el pais de registro]:

Informacién del representante autorizado del Licitante

Nombre:

Direccion:

Numeros de teléfono/fax:

Direccidén de correo electronico:

1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales:

0 Acta de constitucién (o documentos de constitucion o asociacion equivalentes) 0
documentacién de registro de la entidad juridica antes mencionada, de conformidad con la
clausula 4.3 de las IAL.

[0 Si se trata de una APCA, carta de intencion de conformar una APCA o convenio de la APCA
de conformidad con la clausula 4.1 de las IAL.

[0 Si se trata de una empresa o ente gubernamental, de conformidad con la clausula 4.5 de las
IAL, documentacién que acredite:

e autonomia juridica y financiera;
o que opera conforme al derecho comercial;
e que el Licitante no es un organismo dependiente del Contratante.

2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio y la titularidad del
beneficiario.

\

~

=
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Formulario ELI -1.2
Formulario de informacion de la APCA del Licitante
(debera completarse para cada integrante de Ia APCA del Licitante)
Fecha:
N.°y titulo de la LPN:
Pagina de péaginas

Nombre de la APCA del Licitante:

Nombre del integrante de la APCA:

Pais de registro del integrante de la APCA:

Afio de constitucion del integrante de la APCA:

Direccion legal en el pais de constitucién del integrante de la APCA:

Informacioén sobre el representante autorizado del integrante de la APCA

Nombre:

Direccion:

Nuameros de teléfono/fax:

Direccién de correo electrénico:

1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales:

conformidad con la cldusula 4.5 de las IAL.

L1 Acta de constitucién (o documentos de constitucién o asociacion equivalentes) o documentacion de
registro de la entidad juridica antes mencionada, de conformidad con la clausula 4.3 de las IAL;

[0 Si se trata de una empresa o ente gubernamental, documentacion que acredite su autonomia juridica y
financiera, su operacién de conformidad con el derecho comercial y la ausencia de dependencia, de

2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio y la titularidad del beneficiario.
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Formulario ELI -1.3

Declaracién Jurada de Cumplimiento de Condiciones para
la Aplicacion de la Exoneracion del IGV

lediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PER URIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV previsto en
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con las condiciones
siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia* (exigible en caso de personas
juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

1 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en fa Ley de Promocion de la inversion en ia

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley de! Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas enla Amazonia.

L as sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articuio 16 de la Ley del impuesto a la Renta.”
Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que
se frate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante comdn, debiendo
indicar su condicion de consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

(*) La Aplicacion del Beneficio de Exoneracion del IGV, se evaluara ademas conforme a lo establecido en el Arcuerdo de Sala Plena
N° 003-2018/TCE. Publicado en el diario El Peruano el 17 de enero de 2019

o
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Formulario CON -2

Historial de incumplimiento de contratos, litigios pendientes
de resolucion y antecedentes de litigios

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.°y titulo de la LPN:
Pagina de paginas

Incumplimientos de contratos de acuerdo con la Seccién I I, Criterios de Evaluacién y Calificacion

L1 No se ha incurrido en ningtin incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [indicar el afio],
como se especifica en el item 2.1 de la Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

L1 Se produjo algin incumplimiento de contrato desde el | de enero de [indicar el afio], como se
especifica en el item 2.1 de la Seccién 111, Criterios de Evaluacién y Calificacion.

Afo Parte del Identificacion del contrato Monto total del
contrato contrato (valor
afectada por el actualizado,
incumplimiento moneda, tipo de
cambio y

equivalente en S/)

[indicar elfindicar el monto 3| Identificacion del contrato: [indicar el nombrefindicar el monto]
ario] el porcentaje] completo y el mimero del contrato y toda otra
informacion de identificacion pertinente]

Nombre del Contratante: [inseriar el nombre
completo]

Direccién del Contratante: [insertar la direccion, la
ciudad y el pais] ‘

Motivo/s del incumplimiento: [indicar el/los motivo/s
principal/es]

Litigios pendientes de resolucién, de acuerdo con la Seccién 111, Criterios de Evaluacién y Calificacion

L1 No existen litigios pendientes de resolucién de acuerdo con el item 2.3 de la Seccion 111, Criterios
de Evaluacién y Calificacién.

L1 Existen los siguientes litigios pendientes de resolucién de acuerdo con el ftem 2.3 de la Seccidn 11,
Criterios de Evaluacion y Calificacion.

\ |
\ |

o
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Aifio de la | Monto en disputa Identificacion del contrato Monto total
controversia (moneda) del Contrato
(moneda),
equivalente
en S/ (tipo de
cambio)
Identificacion del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto de la controversia:
Parte que inici6 la controversia:
Estado de la controversia:
[N} No existen litigios pendientes de resolucion de acuerdo con el item 2.3 de la Seccion I,

Criterios de Evaluacion y Calificacion.

O

Existen los siguientes litigios pendientes de resol
11, Criterios de Evaluacién y Calificacion.

ucién de acuerdo con el item 2.3 de la Seccion

Aio del Resultado Identificacion del contrato Monto total
laudo expresado como del Contrato
un porcentaje del (moneda),
valor neto equivalente
en S/ (tipo de
cambio)

Identificacion del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto de la controversia:

Parte que inicio la controversia:
Estado de la controversia:

X
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Formulario CON -3

Requisitos ambientales, sociales, y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS)

Declaraciéon de Cumplimiento

[El siguiente cuadro deberd completarse con la informacion del Licitante, de cada uno de los
integrantes de la APCA y de cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Licitante: findicar el nombre completo]

Fecha: findicar el dia, el mes y el arnio]

Nombre del integrante de Ia APCA o del Subcontratista Especializado: [indicar el
nombre completo]

N.°y titulo de la LPN: Jindicar el nombre y el titulo de la LPN]

Pagina findicar el nimero de pdginal de findicar el niimero total de paginasj paginas

N ]
Declaracion de Cumplimiento de Requisitos Ambientales, Sociales, y
de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS)

de acuerdo con la Seccién 111, Criterios de Evaluacién y Calificacion

L1 Ausencia de suspensiones o rescisiones de contrato: Ningin contratante ha suspendido ni
rescindido un contrato ni ejecutado la Garantia de Cumplimiento de un contrato por motivos
relacionados con el cumplimiento de requisitos ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el
trabajo (ASSS) desde la fecha que se especifica en el item 2.5 de la Seccién I, Criterios de
Evaluacién y Calificacién.

L1 Declaracién de suspensiones o rescisiones de contrato: Un Contratante ha suspendido o
rescindido el/los siguiente/s contrato/s o ha ejecutado la Garantia de Cumplimiento en relacién con
el cumplimiento de requisitos ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS
desde la fecha que se especifica en el item 2.5 de la Seccion 111, Criterios de Evaluacion Y
Calificacion. A continuacién, se describen los detalles:

Aiio Parte del Identificacién del contrato Monto total del
contrato contrato (valor
afectada por actualizado,
la suspension moneda, tipo de
o la rescision cambio y
equivalente en S/)
[indicar [indicar el Identificacion del contrato: [indicar el nombre completofindicar el monto]
elafio] monto y  ely el mimero del contrato y toda otra informacion de
porcentaje] identificacion pertinente]
Nombre del Contratante: [insertar el nombre completo]
— —
Y I
3 |
\ [/
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Direccion del Contratante: [insertar la direccion, la
ciudad y el pais]

Motivo/s de la suspension o rescision: [indicar el/los
motivo/s principal/es]

[indicar
el aiio]

[indicar el 1dentificacion del contrato: [indicar el nombre completofindicar el monto]
monto y  ely el mimero del contrato y loda otra informacion de
porcentaje] identificacion pertinenie]

Nombre del Contratante: [insertar el nombre completo]

Direccién del Contratante: [insertar la direccion, la
ciudad y el pais]

Motivo/s de la suspension o rescision: [indicar el/los
motivo/s principal/es]

[enumerar todos los contratos que correspondan]

Garantia de Cumplimiento ejecutada por un Contratante por motivos relacionados con el
cumplimiento de requisitos ASSS

}Xﬁo

Identificacién del contrato Monto total del
contrato (valor
actualizado,

moneda, tipo de
cambio y
equivalente en S/)

[indicar
el aiio]

Identificacion del contrato: [indicar el nombre completo y el niimero delindicar el monto]
contrato y toda otra informacion de identificacion pertinente ]

Nombre del Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccioén del Contratante: [insertar la direccion, la ciudad y el pais]

Motivo/s de la ejecucion de la Garantia de Cumplimiento: /; indicar el/los
motivo/s principal/es] ‘

M
o
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Formulario FIN -3.1:

Situacion y resultados financieros

Nombre del Licitante:
Fecha:

Nombre del integrante de la APCA
N.°y titulo de la LPN:

Pégina

de

1. Datos financieros

Tipo de informacion Informacion historica para los
financiera en

arnos anteriores,

(moneda) (monto en moneda en S/)

Afio 1 Afio 2 Afio 3

Afo 4

Afio 5

Declaracion de posicion financiera (informacion del balance
general)

Activo total

Pasivo total

Patrimonio  total/Patrimonio
neto

Activo corriente

Pasivo corriente

Capital de trabajo

Informacién del Estado de Ingresos

Total de ingresos

Ganancias antes de impuestos

Informacion de flujo de efectivo

Flujo de efectivo de actividades
operativas

*Consultar la Cléusulagﬁl 5 de las IAL para conocer el tipo de cambio
3 I
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2. Fuentes de financiamiento

Especificar las fuentes de financiamiento para atender las necesidades de flujo de efectivo para
las obras actualmente en curso y para futuros compromisos contractuales

N.° Fuente de financiamiento Monto (equivalente en S/)

2. Documentos financieros
El Licitante y sus partes deberan proporcionar copias de los estados financieros correspondientes a los
altimos tres affos de conformidad con el item 3.1 de la Seccion 1, Criterios de Evaluacion y

Calificacion. Los estados financieros deberan:

(a) reflejar la situacion financiera del Licitante o, en el caso de una APCA, del integrante, y no
la de una entidad afiliada (como la empresa matriz o un miembro del grupo);

(b) estar auditados o certificados de manera independiente, de conformidad con la legislacion
local;

(c) estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;
(d) corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados.

[T Se adjuntan copias de los estados financieros correspondientes’ a los afios indicados
anteriormente en cumplimiento de los requisitos.

I Si el conjunto mas reciente de estados financieros corresponde a un periodo anterior a los 12 meses a partir de la
fecha de la Oferta, se Gl@b%é justificar el motivo.
: %

\
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Formulario FIN -3.2:

Facturacion media anual de construccion

Nombre del integrante de la APCA
N.°y titulo de la LPN:
Pagina

Nombre del Licitante:
Fecha:

de paginas

Datos sobre la facturacion anual (solo construccién)

Aiio

Monto
Moneda

Tipo de cambio

Equivalente en S/

[indicar el
ario]

[indicar el monto y la moneda]

Facturacién
media anual
de
construccion®

*  Consultar el item 3.2 de la Seccién 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion

R -
-
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Formulario FIN -3.3:

Recursos financieros

Indicar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles
libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos
vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para
construccion asociadas al contrato o contratos en cuestion, conforme se sefiala en la Seccion 111,
Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Nimero Fuente del financiamiento Monto (equivalente en S/)

1

2
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Formulario FIN -3.4:

Compromisos contractuales vigentes/Obras en ejecucion

Los Licitantes y cada uno de los integrantes de una APCA deberén proporcionar informacion sobre
sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para
los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptacion, o que estén por finalizar, pero
para los cuales aiin no se haya emitido un certificado de terminacién final sin salvedades.

Valor de Facturacion

Direccion de contacto, trabajos Fecha promedio mensual

N.° | Nombre del contrato teléfono, fax pendientes prevista de en los ultimos seis
del Contratante lequivalente en | terminacion meses
S/ actualizado] [S/ /mes)]
1
2
3
4
5
B
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Formulario EXP - 4.1
Experiencia general en construccion
Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.°y titulo de la LPN:

Pagina de __paginas

Afio

de inicio

Afo
de
finalizacion

1dentificacion del contrato

Funcidn del
Licitante

Nombre del contrato:

Descripcion breve de las Obras ejecutadas por el
Licitante:

Monto del contrato:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Nombre del contrato:

Descripcion breve de las Obras ejecutadas por el
Licitante:

Monto del contrato:

Nombre del Contratante:

Direccién:

Nombre del contrato:

Descripcion breve de las Obras ejecutadas por el
Licitante:

Monto del contrato:

Nombre del Contratante:

Direccion:
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Formulario EXP - 4.2 a)

Experiencia especifica en construccion y gestion de contratos

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del integrante de la APCA

N.°y titulo de la LPN

Pagina de paginas
L Informacion
Contrato similar n.°
Identificacién del contrato
Fecha de adjudicacion
Fecha de terminacion
., . Integrante )
Funcioén en el contrato Contratista < Contratista .
rincipal de administrador Subcontratista
p APCA O O
1
Monto total del contrato S/

Si es integrante de una APCA o
subcontratista, especificar la
participacion en el monto total del
contrato

Nombre del contratante:

Direccién:

Nuamero de teléfono/fax:

Correo electronico:
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Formulario EXP - 4.2 a) (cont.)
Experiencia especifica en construccion y gestion de contratos

(cont.)

Contrato similar n.°

Informacion

Descripcion de las similitudes de
acuerdo con el asunto 4.2 a) de la
seccion 11:

1. Monto

2. Dimensiones fisicas de los
elementos de las Obras requeridos

3. Complejidad

4. Métodos/tecnologia

5. Tasa de construccion para
actividades clave

6. Otras caracteristicas
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Formulario EXP - 4.2 (b)

Experiencia en construccién en actividades clave

Nombre del Licitante:

Fecha:
Nombre del integrante de la APCA del Licitante:
Nombre del Subcontratista'® (conforme a las cldusulas 34.2 y 34.3 de las IAL):

N.°y titulo de la LPN:

Pagina de paginas

Todos los Subcontratistas para actividades clave deben completar la informacién que se solicita
en este formulario de conformidad con las clausulas 34.2 y 34.3 delasIAL y con el item 4.2 de la
Seccion II1, Criterios de Evaluacién y Calificacion.

1. Actividad clave n.° [:

Informacion

Identificacién del contrato

Fecha de adjudicacion

Fecha de terminacion

. . Integrante .
Funcidn en el contrato Contratista gea Contratista

principal administrador
0 ATA O

Subcontratista
[

Monto total del contrato s/

Cantidad (volumen, niimero o tasa de | Cantidad total en ol Porcentaje Cantidad
produccion, segiin corresponda) contrato de participacién efectivamente
ejecutada en virtud del contrato por i) ii) ejecutada
afto o parte del afio i) x ii)

Afio 1

Afio 2

Afio 3

Afio 4

' Si corresponde
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Informacion

Nombre del contratante:

Direccion:

Nimero de teléfono/fax:

Correo electronico:

2. Actividad n.° 2:
TR

Informacion

Descripcion de las actividades clave de
acuerdo con el asunto 4.2 (b) de la
Seccion 11I:

T
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Formulario de Declaracién de Mantenimiento de la Oferta

Fecha:
Licitacién n.°:
Alternativa n.”:

A:
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por
una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier
Licitacién de contrato con la entidad que haya emitido el Llamado a Licitacion por un periodo
de contado a partir de si violamos nuestra(s) obligacion(es) bajo
las condiciones de la Oferta si:

a)  hemos retirado nuestra Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado en
la Carta de la Oferta; o

b)  si después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta por parte del
Contratante durante su periodo de validez, i) no ejecutamos o nos rehusamos a ejecutar
el Contrato, si es requerido; o ii) no suministramos o nos rehusamos a suministrar la
Garantia de Cumplimiento y, si asf se exige, la Garantia de Cumplimiento de Requisitos
Ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS) de conformidad con
las IAL.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara si no somos los
seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) si recibimos su
notificacién con el nombre del Licitante seleccionado; o ii) han transcurrido veintiocho dias
después del vencimiento de nuestra Oferta.

Nombre de! Licitante™®

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del
Licitante®*

Cargo de la persona que firma la Oferta

Firma de la persona indicada arriba

Fecha de la firma de de

#. §j se trata de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de dicha APCA
como Licitante

<
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**: La persona que firma la Oferta debe adjuntar a la Oferta el poder emanado del Licitante.

[Nota: Si se trata de una APCA, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta de

berd estar en nombre de
todos los integrantes de la APCA que presenta la Ofertal.

n \
AR Y
A2
\ Li 3
\/ \
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Seccion V. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de Obras y la prestacion de
servicios distintos de los de consultoria en
en adquisiciones financiadas por el Banco

1. En referencia a las clausulas 4.7 y 5.1 de las 1AL, para informacion de los Licitantes,
en el presente quedan excluidos de este Proceso Licitatorio firmas, bienes y servicios

procedentes de los siguientes paises:

Conforme a las clausulas 4.7 (a) y 5.1 de lasJAL: ~ NINGUNO
De acuerdo con las clausulas 4.7 (b) y 5.1 de las IAL:  NINGUNO
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Seccion VI. Politica del Banco: Practicas
Corruptas y Fraudulentas

Directrices para la Adquisicién de Bienes, Obras y Servicios Distintos de los de Consultoria
en el Marco de Préstamos del BIRF y Créditos y Donaciones de la AIF por Prestatarios del
Banco Mundial” con fecha de enero de 2011.

“Fraude y corrupcion:

1.16 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por

el Banco), los Licitantes, los proveedores, los contratistas y sus agentes (hayan sido
declarados o no), los subcontratistas, los subconsultores, los prestadores de servicios o los
proveedores, y su respectivo personal, observen las mas estrictas normas de ética durante el
proceso de adquisiciones y la ejecucion de contratos financiados por el Banco'. Para dar
cumplimiento a esta politica, el Banco:

(@) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se
indican a continuacién:

() Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, la entrega, la recepcion
o la solicitud, ya sea directa o indirectamente, de cualquier objeto de valor
a cambio de influir indebidamente en la actuacién de otra parte”.

(i) Por “practica fraudulenta se entiende cualquier accién u omision, incluida
una declaracién engafiosa, que a sabiendas o temerariamente induzca o
intente inducir a error a una persona con el proposito de obtener un beneficio
financiero o de otra indole, o de eludir una obligacién®.

(iii)  Por “préctica de colusion” se entiende un arreglo de dos o mas personas
disefiado para lograr un propésito inapropiado, incluyendo influenciar de
manera inapropiada las acciones de otra parte®.

v

En este contexto, es abusiva cualquier medida orientada a ejercer influencia en el proceso de adquisiciones o
la ejecucion del contrato a fin de obtener una ventaja indebida.

A los efectos de este inciso, “ora parte” se refiere a un funcionario plblico que desempeiie funciones
relacionadas con el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato. En este contexto, “funcionario
piiblico” incluye al personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones encargadas de tomar
o revisar decisiones inherentes a las adquisiciones.

A los efectos de este inciso, “parte” se refiere a un funcionario publico; los términos “beneficio” y
“obligacién” se relacionan con el proceso de adquisiciones o la ejecucién de un contrato; y la “accion u
omision” tiene como fin influenciar el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato.

A los efectos de este inciso, “partes” se refiere a los participantes del proceso de adquisiciones (incluidos los
funcionarios publicos) que intenten, ya sea por sus propios medios o a través de otra persona o entidad que
no participen en el proceso de adquisiciones o de seleccion, simular una competencia o establecer precios de
Oferta a niveles artificiales y no competitivos, o estar al tanto de los precios de la Oferta del otro o de otras
condiciones relacionadas. i!\

oy
a0 -
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(b)

(©

(d)

(iv)  Por “practica coercitiva” se entiende el dafio o las amenazas para dafiar,
directa o indirectamente, a cualquier parte, o las propiedades de una
persona, con el fin de influenciar de manera inapropiada sus actuaciones®.

) Por “préactica de obstruccién” se entiende:

aa) la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberados de
pruebas importantes para la investigacion, o formulaciéon de
declaraciones falsas a los investigadores con la intencion de impedir
sustancialmente una investigacién del Banco referente a acusaciones
sobre practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusion; o
amenaza, acoso o intimidacién de una parte con el propésito de
impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos
pertinentes a la investigacion, o que lleve adelante la investigacion;

bb) acciones con la intencion de impedir sustancialmente el ejercicio de
los derechos del Banco de realizar auditorfas o acceder a informacion
conforme al parrafo 1.16 e) a continuacion.

Rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que el Licitante
seleccionado para dicha adjudicacion, o cualquiera de los miembros de su personal,
o sus agentes, o sus subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios,
proveedores o sus respectivos empleados han participado, directa o indirectamente,
en practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusién o de obstruccion para
competir por el contrato de que se trate.

Declarara viciada la adquisicién viciada y anulard la parte del préstamo asignada a
un contrato si en cualquier momento determina que los representantes del
Prestatario o de un beneficiario de alguna parte de los fondos del préstamo han
participado en précticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusion o de
obstruccion durante las adquisiciones o la ejecucion del contrato en cuestion, sin
que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco
considere satisfactorias para corregir la situacién cuando estas ocurrieron,
incluyendo no informar al Banco oportunamente al momento en que se tomo
conocimiento de dichas practicas.

Sancionara a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el
régimen de sanciones vigente del Banco®, incluyendo declarar a dicha firma o
persona inelegible plblicamente, en forma indefinida o durante un periodo

A los efectos de este inciso, “parte” se refiere a un participante del proceso de adquisiciones o la ejecucion

de un contrato.

Una firma o persona podra ser declarada inelegible para obtener la adjudicacién de un contrato financiado
por el Banco: i) tras la finalizacion de los procedimientos de sanciones del Banco de acuerdo con sus régimen
de sanciones vigentes que incluye, entre otras medidas, la inhabilitacion cruzada acordada con ofras
Instituciones Financieras Internacionales (incluidos Bancos Multilaterales de Desarrollo) y la aplicacion de
procedimientos de sanciones para adquisiciones administrativas ¢ institucionales del Grupo Banco Mundial
en casos de fraude y corrupcion; y ii) como resultado de una suspensién temporal o suspension temporal
anticipada en relacién con un procedimiento de sanciones en curso. Consultar la nota al pie 14 y el parrafo §

del anexo 1 de estas Normas.
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determinado para lo siguiente: (i) obtener la adjudicacion de un contrato financiado
por el Banco; y (ii) ser nominada como subcontratista, consultor, fabricante,
proveedor o prestador de servicios de otra empresa elegible a la cual se le haya
adjudicado un contrato financiado por el Banco’.

(¢) Requerird la inclusién en los Documentos de Licitacion y en los contratos
financiados por préstamos del Banco de una clausula que exija que Licitantes,
proveedores y contratistas, y sus respectivos subcontratistas, agentes, personal,
consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan que el Banco
inspeccione todas sus cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de ofertas y la ejecucion de contratos, y que sean examinados por
auditores designados por el Banco”.

7 Un subcontratista, consultor, fabricante, proveedor o prestador de servicios designado (se utilizan diferentes

nombres segin el Documento de Licitacion del que se trate) es uno que: i) ha sido incluido por el Licitante
en su solicitud de Precalificacion u Oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos y
esenciales que le permiten al Licitante cumplir con los requisitos de calificacién para la Oferta particular; o
ii) ha sido designado por el Prestatario.




PARTE 2: REQUISITOS DE LAS OBRAS
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Seccion VII. Requisitos de las Obras
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Alcance de las Obras
Lote 1

Lote2y
Lote 3

(Ver Expediente Técnico)
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Especificaciones

Lote 1
Lote2y
Lote 3

(Ver Expediente Técnico)



121

Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad
y salud en el trabajo

El Contratante debe utilizar los servicios de un especialista ambiental, social, de salud y de
seguridad adecuadamente calificado para preparar las especificaciones para ASSS que se
trabajan con un especialista en adquisiciones.

El Contratante debe adjuntar en esta seccion o referirse a las politicas ambientales, socidles, de
seguridad y salud en el trabgjo del Contratante que se aplicardn a las obras. Si no estan
disponibles, el Contratante debe usar la siguiente guia en la redaccion de una politica apropiada
para las Obras.

CONTENIDO SUGERIDO PARA UNA POLITICA AMBIENTAL Y SOCIAL
(DECLARACION)

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucion de las obras debe integrar la proteccion
del medio ambiente, la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, el género, la igualdad,
la proteccién de la infancia, las personas vulnerables (incluidas las personas con
discapacidad), el acoso sexual, la violencia de género (VBG), la explotacion y el abuso
sexuales (EAS), la sensibilizaciony prevencion del SIDA y un amplio compromiso de las partes
interesadas en los procesos de planificacion, programas y actividades de las partes
involucradas en la ejecucion de las Obras. Se recomienda al Contratante que consulle con el
Banco Mundial para acordar las cuestiones que deben incluirse, que también pueden abordar:
la adaptacién al clima, la adquisicion de tierras y el reasentamiento, los pueblos indigenas,
etc. La politica debe establecer el marco para el seguimiento y la mejora continua de los
procesos y actividades y para generar informes sobre el cumplimiento de la politica.

La politica debe incluir una declaracion, que para los efectos de la politica y/o las normas de
conducta, los términos "menor" o "menores" significan las personas menores de 18 afios de
edad.

La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especificay explicita y contar con
indicadores para permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con las
Condiciones Especiales del Contrato Subclausula 4.21 y Apéndice C de las Condiciones
Generales del Contrato.

Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:

1. aplicar la buena practica industrial internacional para proleger y conservar el
medio ambiente natural y minimizar los impactos inevitables;

bo

proporcionar y mantener un ambienie de trabajo sano y seguro y procedimientos de
irabajo seguros;

3. proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con
especial preocupacion por los discapacitados, los ancianos o vulnerables;




4. velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los
trabajadores que trabajan en las Obras cumplan los requisitos de los convenios
laborales de la OIT a los que el pais anfitrién es signatario;

3. ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser
intolerante y aplicar medidas disciplinarias para violencia de género (VBG), abuso
infantil, trato inhumano, actividad sexual con menores y acoso sexual,

6. incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las
mujeres y los hombres tengan la misma oportunidad de participar en la Pplanificacion
Y la ejecucion de las Obras y de beneficiarse de ellas;

7. trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las
autoridades pertinentes, los contratistas y las comunidades locales:

8. involucrarse y escuchar a las personas v or anizaciones afectadas y responder a sus
? P
preocupaciones, con especial atencion a las personas vulnerables, discapacitadas y
ancianas;

9. proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacion, opiniones e ideas
sin temor a represalias y proteja a los denunciantes;

10. disminuir los riesgos de conlagio de VIH y mitigar los efectos del SIDA/VIH
asociados a la ejecucién de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada Y firmada por la autoridad superior del Contratante con el
Jin de indicar que la misma serd aplicada rigurosamente.

CONTENIDO MiNIMO DE LOS REQUISITOS ASSS

Al preparar las especificaciones de los requisitos ASSS, los especialistas deben tomar en
cuenta y referirse a:

[ ]

informes de proyectos, p.ej. ESIA / PGAS
condiciones de consentimiento / permiso
las normas requeridas, incluidas las Directrices ASSS del Grupo del Banco Mundial

convenciones o tratados internacionales pertinentes, efc., requisitos y normas legales
Y/ 0 normativas nacionales (cuando éstas representan normas mds estrictas que las
Directrices ASSS del Grupo del Banco Mundial))

normas inlernacionales pertinentes, p-¢j. Directrices de la OMS para el uso seguro
de plaguicidas

normas sectoriales pertinentes, p.ej. Directiva 91/271 / CEE del Consejo sobre el
tratamiento de aguas residuales urbanas

mecanismo de atencion de quejas incluyendo tipos de quejas a ser registradas y como
se protege la confidencialidad, por ejemplo, de quienes formulan denuncias

0
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o prevenciony gestion de VBG/EAS

La especificacion detallada de ASSS debe, en la medida de lo posible, describir el resultado
previsto vez de los mélodos de trabajo.

Los requisitos de ASSS deben ser preparados de manera que no eniren en conflicto con las
Condiciones Generales de Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato, y en
particular:

Condiciones Generales del Contrato

Subcldusula 1.13  Cumplimiento de las leyes

Subclausula 2.2 Permisos, Licencias y Aprobaciones

Subclausula 4.1 Obligaciones Generales del Contratista

Subcldusula 4.4 Subcontratistas

Subclausula 4.8 Procedimientos de seguridad

Subcldusula 4.14  Interferencia

Subcldusula 4.18  Proteccion del medio ambiente

Subclausula 4.23  Operaciones del Contratista en el Lugar de las Obras
Subclausula 4.24  Fosiles

Seccion 6 Personal y mano de obra (incluyendo seguridad y salud
laboral)

Subclausula 7.1 Modo de ejecucion
Subcldusula 11.11  Despeje del lugar de las obras

Subclausula 12.3  Método de medicion (referente a IAL 14.2 "Se considerard
que las partidas para las cuales el Licitante no ha indicado
precios unilarios o precios estan cubiertas por los precios
unitarios indicados para otras partidas de la Lista de
Cantidades y el Contratante no las pagara por separado.”

REQUISITOS MINIMOS DE LAS NORMAS DE CONDUCTA DEL LICITANTE

Deben establecerse requisitos minimos para las Normas de Conducta que tomen en cuenla
cuestiones, impactos y medidas de mitigacion identificados en:

o informes de proyectos, p.¢j. EIAS/ PGAS
e cualquier requerimiento especifico de VBG/EAS

o condiciones de consentimiento / permiso (que son las condiciones del 6rgano regulador a
la que estdn sujetos cualquier permiso o aprobacién otorgada al proyecto)

o las normas requeridas, incluidas las Directrices ASSS del Grupo del Banco Mundial



® convenciones, estdndares o iratados internacionales pertinentes, eic., las normas legales
nacionales y/o requerimientos regulatorios y normas requeridas (cuando ésias
representan normas mas esirictas que las Directrices ASSS del Grupo del Banco Mundial)

® normas pertinentes, p.ej., Alojamiento de los Trabajadores: Procesos y Normas (IFC y
BERD)

® normas sectoriales pertinentes, p.ej. Alojamiento de los trabajadores
® Mecanismos de atencion de quejas.

Los tipos de problemas identificados podrian incluir riesgos asociados con: afluencia laboral,
propagacion de enfermedades transmisibles, acoso sexual, violencia de género,
comportamiento ilicito y delincuencia, Y mantenimiento de un ambiente seguro, efc.

Una Norma de Conducta satisfactoria contendra obligaciones para todo el personal del
Contratista (incluidos los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para
abordar las siguientes cuestiones, como minimo. Pueden afiadirse otras obligaciones para
responder a inquietudes particulares de la region, la ubicacion y el sector del proyecto o a los
requisitos especificos del proyecto. La norma de conducta debe incluir una declaracion, que
para los efectos de la politica y/o las normas de conducta, los términos "menor” o "menores"
significan las personas menores de 18 afios de edad.

Los temas a tratar son:

l. Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdiccién

2. El cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad aplicables para proteger a la
comunidad local (incluyendo los grupos vulnerables y desfavorecidos), el personal del
Contratante, el personal del Contratista (incluyendo el uso de equipo de proteccion personal
prescrito, la prevenciéon de accidentes evitables y la obligacion de informar sobre
condiciones o précticas que representan un peligro para la seguridad 0 amenazan el medio
ambiente)

3. El uso de sustancias ilegales

4. No Discriminacién al tratar la comunidad local (incluyendo grupos vulnerables y
desfavorecidos), al personal del Contratante, y al personal del Contratista (por ejemplo, en
base a la situacién familiar, etnia, raza, género, religion, idioma, estado civil, nacimiento,
edad, discapacidad (fisica o mental), orientacién sexual, identidad de género, conviccidn
politica o estado de salud, civico o social)

5. Interacciones con los miembros de la(s) comunidad(es) local(es) y cualquier persona
afectada (por ejemplo, para transmitir una actitud de respeto incluyendo su cultura y
tradiciones)

6. El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en
particular hacia las mujeres y/o los menores, que sea inapropiado, acosador, abusivo,
sexualmente provocativo, humillante o culturalmente inapropiado)

7. Violencia, incluida la violencia sexual y /o de género (por ejemplo, actos que infligen dafio
o sufrimiento fisico, mental o sexual, amenazas de tales actos, coaccién y privacion de
. )
libertad) \%‘ o
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8. Explotacion, incluida la explotacién y el abuso sexuales (por ejemplo, la prohibicion del
intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluidos favores sexuales u
otras formas de comportamiento humillante, degradante, de explotacién o abuso de poder.

9. Laproteccién de los nifios (incluidas las prohibiciones contra la actividad sexual o el abuso,
o comportamiento inaceptable con los nifios, limitando las interacciones con los menores
y garantizando su seguridad en las zonas del proyecto)

10. Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las
instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las areas
abiertas).

11. Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, 0 cualquier
tipo de trato o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya
una conexion financiera, familiar o personal)

12. Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y
sociales)

13. Proteccion y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido o
desperdicio)
14. Obligacién de denunciar violaciones de las Normas

15. No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho
informe se hace de buena fe.

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador
para indicar que:

recibid una copia de las Normas
e se le explicaron las Normas;
e reconocié que la adhesion a esta Norma de Conducta es una condicién de empleo; y

e entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves,
hasta el despido, inclusive, o remision a las autoridades legales.

Se desplegard una copia de las Normas en un lugar facilmente accesible para la comunidad y
las personas afectadas por el proyecto. Se proporcionard en idiomas comprensibles para la
comunidad local, el personal del Coniratista, el personal del Contratante y las personas
afectadas.

PAGO POR LOS REQUISITOS ASSS

Los especialistas ASSS y de adquisiciones del Contratante deben considerar como el
Contratista costeard la implementacién de los requisitos de ASSS. En la mayoria de los casos,
el pago por la entrega de los requisitos de ASSS serd una obligacion subsidiaria del
Contratista cubierto por los precios citados para otros articulos de la Lista de Cantidades o
en el Calendario de Actividades. Por ejemplo, normalmente el costo de implementar sistemas
de trabajo seguros en el lugar de trabajo, incluyendo las medidas necesarios para garantizar
la seguridad del trdnsito, estard cubierto por las tarifas del Licitante para las obras
pertinentes Alternativamente, las sumas provisionales podrian reservarse para actividades
discretas, por ejemplo, para el servicio de asesoramiento de VIH, y sensibilizacion y

\
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conciencia de VBG / EAS o para alentar al Contratista a desarrollar actividades de ASSS
adicionales mds alld del requisito del Contrato.

)
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Planos
Lote 1
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Lote 3

(Ver Expediente Técnico)



Informacion complementaria

Lote 1
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(Ver Expediente Técnico)



129

PARTE 3: CONDICIONES DEL
CONTRATO Y FORMULARIOS DEL
CONTRATO



Seccidon VIIL. Condiciones Generales 130

Seccion VIII. Condiciones Generales (CG)

1. DiSpOSICiONnes GeNerales......u . uuuovormesmmmmnenneeneeeeeeeeeeeeeeeeeeoeoeeoeoeooooeooeoooeooeooeoooooe 137
1.1 Definiciones .........ovvceeeeeeeeeeeeeene oo 137
I L 359
1.3 COMUNICACIONES .....oovvvoeeee oo 359
1.4 Ley € idioma .....oocooovcciececieeneoeeee 146
1.5 Orden de prioridad de los documentos ..o 360
1.6 Convenio Contractual ..........cooovevermmemmeveeooecooo 361
L7 CSION oo 361
1.8 Cuidado y suministro de los Documentos .......ccooovoooo 361
1.9 Demoras en la emision de Planos o instrucciones ... 362
1.10 Uso de los Documentos del Contratista por parte del Contratante................. 363
.11 Uso de los Documentos del Contratante por parte del Contratista............... 363
I.12 Detalles confidenciales ..........cooeooooomoormmovvoccocoree 150
[.13° Cumplimiento de las Leyes......oooooovovomvvvvvcccorreee 151
[.14" Responsabilidad conjunta y solidaria ..........ccoorevemrrvo 151
.15 Inspecciones y auditorfas por parte del Banco..............c.ccoovvveeeoo 151
2. Bl COMIAANC oot 152
2.1 Derecho de acceso al Sitio .........vvveeenovevecooooiooo 152
2.2 Permisos, licencias y aprobaciones...........ooeveemo 153
2.3 Personal del Contratante ............coooorvvvviomeoovceemo 153
24 Arreglos financieros del Contratante ... 153
2.5 Reclamaciones del Contratante. ... 154
3. EHIRZENICTO oot tesseems e eeseosneesseseee s esessesses oo eeeesooeeeeee 155
3.1 Obligaciones y facultades del Ingeniero.......cccouemeviiivoceoneceeeee 155
3.2 Delegacion por parte del INGENIEIO......oeeiiiceeeeeeeee 157
33 Instrucciones del INgeNIero ...........eomvvvvewvovcoocomoo 157
3.4 Reemplazo del INGENI€ro .......oveoomvrvvvcvereccceereee 158
3.5 DECISIONES ......ooooveiio oo 158
4. ELCONIALISIA wrvvvrrtvereosmeevesemsosessse e ecesseeomeeessses e eeoeeeeooooeeee 160
4.1 Obligaciones generales del Contratista..........ccooomvverovvo 160
4.2 Garantia de Cumplimiento..........oooovvvvvvevvceomvm 161
4.3 Representante del Contratista ..........oovvvvoooovvccomceso 162
4.4 SUBCONIALISIAS w.vvvovvveveeeeeeooo 163
4.5 Cesion del beneficio de subcontrato ... 164
4.6 COOPLIACION w.vvvevvoeeeeer oo 164
AT THAZAAO oo 165
4.8 Procedimientos de seguridad ...........ccoooovvoooooveorcor 166
4.9  Control de calidad........ \K ............................................................................... 166

/
V Ly
\ %?



Seccion VII. Condiciones Generales 131

4,10 Datos del SItIO. i iereeereeerieeeree et rrt et se e s 166
4.11 Suficiencia del Monto Contractual Aceptado .......coovivireiniiininniiiine 167
4.12  Condiciones fisicas Imprevisibles ... 168
4.13  Servidumbre de paso y dependencias .........oovevnnicioiiinni 169
414 NO INTEITEIENCIA cuevvviereeeieeereeseeere et enreerre e seesab s s e 169
4,15  RULA E BCCESO oreeeiereeeirrreeneeeieeeeineerirneeesasesera e st e st st s e e s e 170
4.16  Transporte de BIenes ....oooriiirininn i 170
4.18 Proteccion del medio ambiente ... 171
4.19  Electricidad, aQUA Y Z8S c.ooceeirieriiieriieritstesssi 171
420 Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposicion................... 383
421  Informes de SIUACION. .. .tntnnentite ittt et renaee e 383
4.22  Seguridad del ST ..ot 174
423  Operaciones del Contratista en el SHO ..o 174
B4 FOSIIES teeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeereevaessesst e s et et e e sae s nn b ae e e e b et b 175
5. Subcontratistas deSiZRAdOS ... eenvnreinncntinini s 175
5.1 Definicion de “Subcontratista designado”. ... 175
5.2 Objeciones a las designaciones. ... 175
53 Pagos a Subcontratistas designados ........cevreiiiiniii 176
5.4 Comprobantes de PAZ0.......covvurreerritrnieteiiii 176
6. Personal y mano de 0Dra i st 177
6.1 Contratacion de Personal y mano de obra.......ooooe 177
6.2  Nivel salarial y condiciones de trabajo .......coeceninininiicns 177
6.3 Personas al servicio del Contratante ........coooeiviiirioneeninnicnnie s 178
6.4 Leyes 1aDOrales ... 178
6.5 HOTarios de trabajo.......ueeeecreueiiiireieiiiiiee sttt 178
6.6 Instalaciones para el Personal y la mano de obra ... 178
6.7 Salud ¥ SEEUIIAAM .vuveiiceiieccniie et 179
6.8 Supervision del CONratista. . ...oovreerieciniceniiii e 181
6.9  Personal del COntratiSta ... .ocvercriieieiiiiiirn st 181
6.10  Registro del Personal y los Equipos del Contratista ... 181
6.11  Alteracion del OFdeI....ooieiceieieiiceeiie i 182
6.12  Personal EXITANJETO ..v.eveercrerioriinrreret et 182
6.13  Suministro de aliMEntOS. . ooeiererirereeriie ittt 182
6.14  Abastecimiento de AZUA ......ccocviiiiiiriieniie s 182
6.15 Medidas contra plagas € INSECIOS.....vivirieirriiierci s 182
6.16 Bebidas alcohdlicas ¥ drogas ...t 182
6.17  Armas y MUNICIONES ....oerurreiroieieestsseset s bbb 183
6.18  Dias festivos y costumbres religiosas ..o 183
6.19  Preparativos de SEPelio ...oo i 183
6.20  Prohibicion de trabajo forzoso u obligatorio ........cvviieiiiniii 183
6.21  Prohibicion de trabajo infantil perjudicial ..o 183
6.22  Registro de historia laboral de 0s trabajadores ..o 183
6.23  Organizaciones de trabajadores ... 183
6.24  Prohibicién de la discriminacion e igualdad de oportunidades ...........cc.c..... 184

%



Seccion VIII. Condiciones Generales 132

10.

11.

Equipos, Materiales y mano de 0Bra...........ce.eoeeeeerveseeeseseesos oo 184
7.1 MOdO de €JECUCTON........vueuiriiiitee oo 185
7.2 MUGSIEAS .ot 185
7.3 INSPECCION ovoiiiic e 185
T4 PrUEDAS ..o 186
7.5 REChAZO ..o 187
7.6 Medidas COMTECHIVAS .....uovuvvrrrrieieeeeeeeeeeee oo 187
7.7 Propiedad de los Elementos de Planta y los Materiales...........oooooooooooo . 188
7.8 REGANTAS ..o 188
INicio, demMOras Y SUSPENSION. ....cvureuerurrerrrrreseeseeeeeesseeesseesssessssessses s esseseeees e ees 189
8.1 INicio de 125 OBIas ........ocoveiueiuieeeececeeeeee e 189
8.2 Plazo de Terminacion .........o..o.oveoveereeeesieee oo 189
8.3 PTOGIAMA ... 190
8.4 Prorroga del Plazo de Terminacion..............ooooovovovomoooooooo 191
8.5 Demoras ocasionadas por las autoridades.............ooeovoooooevoovoooo 192
8.6 AVANCE ..ot 192
8.7 Indemnizacion por demora ...............o.ooeeeeveeeorooeseeeoooo 193
8.8 Suspension de [0S trabajos ................oveeevereoeereeeoeeoeooooooo 193
8.9 Consecuencias de la SUSPENSION ............ooeeveeveremeeoesooeoooooooo 194
8.10  Pago de Elementos de Planta y Materiales en caso de suspension................ 194
8.11  Suspension prolongada .................oeeeeeeemrooeooreeeoeoooooooo 194
8.12° Reanudacion de 1as OBras............o..oveeeeueeeeeeeereeeoeoeoeeoeoooooooooooo 195
Pruebas a 12 Terminacion ......e.evecuvecueceneeecnseeeeseesssesees e oo s eseoen 195
9.1 Obligaciones del COntratiSta...........o..ww.owuveeeeeeeeeeeeeeeoeoeoeoeoooooooe 195
9.2 Demora en 1as Pruebas............oeuiueviueeoeoieeeoeeeeeeeoeeeooeooooeoooo 195
9.3 Repeticion de 1as Pruebas ...........coo.oo.ovueeeeeeemseoeeeeoooooooooo 196
9.4 Fracaso de las Pruebas a la Terminacion ...........oo.oooooooooooooooooo 196
Recepcion de las Obras por parte del Contratante..........veemeereeeoeoooeooooon, 197
10.1  Recepcion de las Obras y SECCiones.........owe.eeeveeoeeooooeooooooooooooo 197
10.2 Recepcion de partes de [as OBIas .........c..oworeeeeoomeomooooooooo 198
10.3  Interferencia en las Pruebas a la Terminacion ..o 199
Responsabilidad por defectos ........ueuuurmeseveceeeeeeneseseesesceesse oo 200
I.T Terminacién de trabajos pendientes y subsanacién de defectos.................. 200
I11.2° Costo de subsanacion de 10s defectos .........coovooorooooo 200
11.3  Prorroga del Plazo para la Notificacién de Defectos ... 201
1.4 Incumplimiento en cuanto a subsanar defectos ... 201
115 Retiro de trabajos defectuosos ..........c.oveureeeeeeoreeoooeooooooo 202
I1.6 Pruebas adicionales...........ouuewuimeeoioieeeeeeeeeoeoeeeoeeooooeoo 202
IL7  Derecho de aceso .......ceeieioieeieieeeeeeceeceeeeeeoeoeoeooeeooo 202
1.8 Busqueda por parte del CONtratista...........ooooovvovoeooooooo 203
1.9 Certificado de Cumplimiento..............ooeevmveereereomsooeoooooo 203
I1.10 Obligaciones n0 cumplidas ..........o....oveoeveeememeeeoeooeoeoooooooo 203
TLTT Despeje del SItio ........qoiuiuimiieririieeiioeeeeee e 203



Seccion VIII. Condiciones Generales 133

12.

13.

14.

15.

16.

Y (TS (I A 2.1 LLEITG 13) | e e R R R Ry 204
12.1  Obras sujetas & MEdiCION ....o.oiueeioinineiei i 204
122 MéEtodo de MEAICION ..eovviiiieeeeet e e 205
12,3 EVAIUACION «eveeeeeeecteeeeeeeeeaieeeetreeeiee e bie e sss s e ae e st st e s s r e a s 205
124 OIMISIONES +eveeeeeeeeeeeiereerseeeessesseessenaeceias e serar s e assass s e e s e s s eabe s san e b s et 206
MOdifiCACIONES Y AJUSTES wourvrruerereersrenrssessssssssesmsssissiraississsssisssstastststsrsssannssssssssiscses 207
13.1  Derecho a introducir modifiCaciones ......coceveireurrneeniii 207
13.2  Ingenierfa de Valores ..o 208
13.3  Procedimientos de MOdifICACION «...ervviiiiiiiierinierce i 209
13.4  Pago en monedas aplicables ... 209
13.5  MONtOS ProVISIONAIES . c.oiviieieeeiierieiiii st 210
13.6  Trabajos POr DHa .ot 210
13.7  Ajustes por cambios en 12 1egislacion ... 211
13.8  Ajustes por cambios en €l COStO.....cooiiiiiiiii e 212
Precio del CONtrato y PAZO0...ueiereicrrsssssnseisesmissississaensssssssessssstsssusssnssssnseseeses 214
14.1  Precio del CONIALO ...oivierreeeieeieveentseiiesie e e s et s db e 214
4.2 ANEICIPO 1ovvteerererirecteae st s 215
143  Solicitud de Certificados de Pago Provisionales ........cocoeniiniiiiiiinnn 216
144 Calendario de PAZOS ...ccoviieriirimirteriei et e 217
14.5 Elementos de Planta y Materiales para 1as Obras ... 218
14.6 Emision de Certificados de Pago Provisionales ... 220
147 PAEZOS .vveveereeteeemareueeetsassaseses sttt s s 221
14.8  Retraso €n 108 PAZOS ..euecvirirrriirimrseit ettt e 221
14.9  Pago del Monto Retenido ..o 222
14.10 Declaracion de Terminacion ... ceeeiiiririaneecninress s 223
14.11 Solicitud de Certificado de Pago Final ..o 224
14.12 Finiquito 225
14.13 Emisién de Certificado de Pago Final ... 225
14.14 Fin de la responsabilidad del Contratante...........cooeviiniininnncinnnes 225
14.15 MONEAAS A& PAZO cervveuerinieiiuirerieies s eies st 226
Rescision por parte del Contratante ... ncseseniiimenisssess 227
15.1 Notificacion para hacer COITECCIONES . ...evueueuemiuiirrmimiiisitsis s 227
15.2  Rescision por parte del Contratante ... 227
15.3  Valoracion en la fecha de reSciSiOn .o 229
15.4  Pagos después de 1a reSCISION ..oeueviviciiiiiiimiie e 229
15.5 Derecho del Contratante a rescindir el Contrato por razones de conveniencia
....................................................................................................................... 230
15.6  Précticas corruptas 0 fraudulentas .........cocoovimmiii 230
Suspension y rescision por parte del COntratista. e 232
16.1 Derecho del Contratista a suspender 108 trabajos .......c.cccoeovciiniminnninicnens 232
162 Rescision por parte del CONtratista ... e 233
16.3 Cese de los trabajos y retiro de los Equipos del Contratista..........cocoveeenencn. 235
16.4  Pagos a la rescision g\ ................................................................................. 235

Py o



Seccién VIII. Condiciones Generales 134

17.

18.

19.

20.

Riesgos y responsabilidades ..........c..uunvvuruunnveeeeoneeeemenossssssooooseooooooooooooooooooe 235
I7.1° Exencién de responsabilidad................coooooeve 235
17.2 Derecho del Contratista a suspender los trabajos .............coooeeereroe 236
17.3 Riesgos del CONtratante ........ocooovvvveeeoooveorooreooooo 237
17.4 Consecuencias de los riesgos del Contratante ... 238
17.5 " Derechos de propiedad intelectual e industrial ..ooooovvvvvvvvooooooo 239
17.6  Limitacién de responsabilidad............oooocevomoocereo 240
17.7 " Uso del alojamiento y las instalaciones del Contratante.............. ... 241
SCUIO ettt sssns st eeeseeessseessee e seseeeseses e eeeeee oo 241
18.1  Requisitos generales en materia de SEEUIOS ettt 241
18.2  Seguro para las Obras y los Equipos del Contratista..............cocoooovovovevoio] 243
18.3  Seguro contra lesiones personales y dafios a la propiedad ........................... 245
18.4  Seguro para el Personal del Contratista ..o 246
FUCTZA MAYOL wouvorrtrri ettt eeeeseeeeess e oeoeseee oo 247
19.1 " Definicion de Fuerza Mayor ..........ooooovvvcooommmcooooo 247
19.2  Notificacion de Casos de Fuerza Mayor.......coooviiiiii 453
19.3 " Obligacion de reducir las demoras............ooooocoomo 248
19.4  Consecuencias de la Fuerza MEYOL. ..ot 248
19.5 " Fuerza Mayor que afecte a un Subcontratista ... 249
19.6  Rescision opcional, pago y FINIQUILO . 249
19.7 Liberacion del cumplimiento del Contrato .......ooovvvvrvooovooo 250
Reclamaciones, controversias y ArDIraje. et 250
20.1 - Reclamaciones del Contratista...............coooooovccoeroommo 250
20.2 Nombramiento del Comité de Resolucién de Controversias................... . 253
20.3  Desacuerdo sobre la composicion del Comité de Resolucion de Controversias459
20.4  Obtencion de una decision del Comité de Resolucion de Controversias ......459
20.5  Arreglo extrajudicial ...........oooevevovommrooeoeeoeooeo 461
20.6 ADILAJE coovvvovooo e 461
20.7  Incumplimiento de una decision del Comité de Resolucién de Controversias

....................................................................................................................... 462
20.8  Vencimiento del nombramiento del Comité de Resolucién de Controversias

....................................................................................................................... 462

A



Seccion VIII. Condiciones Generales 135

Seccién VIIL. Condiciones Generales (CG)

Programa Nacional de Saneamiento Rural — Programa de Agua
Potable y Saneamiento para la Amazonia Rural

Lote 1:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN DE
HIPOLITO UNANUE, DISTRITO DE NAUTA,
PROVINCIA DE LORETO, LORETO”

Lote 2:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN DE
PAYOROTE, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA
DE LORETO, LORETO"

Lote 3:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO
POBLADO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE
NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, LORETO”
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Las Condiciones Generales que figuran a continuacion corresponden a la Edicién Armonizada
del Banco de las Condiciones Contractuales para la Construccién preparadas y registradas por
la Federacion Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), FIDIC 2010. Todos los
derechos reservados. Esta publicacion es para su uso exclusivo de los Prestatarios del Banco y
sus organismos de ejecucion de proyectos conforme se estipula en el Convenio de Concesion
de Licencia celebrado entre el BIRF y la FIDIC el 11 de marzo del 2005. Por consiguiente,
ninguna parte de esta publicacién podré reproducirse, traducirse, adaptarse, almacenarse en un
sistema de recuperacién de datos ni transmitirse en forma alguna ni por medio alguno, ya sea
mecanico, electrénico o magnético, mediante fotocopias, grabacién u otros medios, sin la
previa autorizacién por escrito de la F IDIC, salvo por el Contratante identificado anteriormente
y con el inico propdsito de elaborar estos Documentos Estandar de Licitacién para el Contrato

anteriormente sefialado.
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1.1  Definiciones

1.1.1 El Contrato

Condiciones Generales

1.

Disposiciones generales

En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones™),
que comprenden las Condiciones Especiales, las partes A
y By estas Condiciones Generales, los siguientes términos
y expresiones tendran el significado que se sefiala en el
documento. Los términos que se refieran a personas o
partes incluirdn empresas y otras entidades juridicas, salvo
en los casos en que el contexto requiera algo diferente.

1.1.1.1 Por <“Contrato” se entiende el Convenio
Contractual, la Carta de Aceptacion, la Carta de
la Oferta, estas Condiciones, las
Especificaciones, los Planos, los Formularios y
Listas y los demds documentos (si los hubiere)
que se enumeran en e} Convenio Contractual o en
la Carta de Aceptacion.

1.1.1.2 Por “Convenio Contractual” se entiende el
convenio contractual al que se hace referencia en
la subclausula 1.6 [Convenio Contractual].

1.1.1.3 Por “Carta de Aceptacion” se entiende la carta de
aceptacion formal, firmada por el Contratante, de
la Carta de la Oferta, que incluye los
memorandos que se adjunten sobre acuerdos
celebrados y firmados por ambas Partes. De no
existir una carta de aceptacion en los términos
sefialados, la expresion “Carta de Aceptacion”
hara referencia al Convenio Contractual, y la
fecha de emision o recibo de la Carta de
Aceptacion significard la fecha de suscripcion del
Convenio Contractual.

1.1.1.4 Por“Carta de la Oferta” se entiende el documento
titulado Carta de la Oferta o Carta de Licitacion,
que elabora el Contratista, y que incluye la Oferta
firmada dirigida al Contratante para las Obras.

1.1.1.5 Por “Especificaciones” se entiende el documento
de ese mismo titulo, conforme se incluye en el
Contrato, y cualquier adicién o modificacion
incorporadas a este de conformidad con lo
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1.1.2  Partes y personas

Y
0

1.1.1.6

1.1.1.8

1.1.1.9

estipulado en el Contrato. En ese documento se
especifican las Obras.

Por “Planos™ se entiende los planos de las Obras,
conforme se incluyen en el Contrato, y cualquier
plano adicional o modificado emitido por el
Contratante (o en su nombre) de conformidad con
el Contrato.

Por “Formularios y Listas” se entiende los
documentos que llevan ese mismo titulo, que
elabora el Contratista y presenta con la Carta de
la Oferta, conforme se incluyen en el Contrato.
Dichos documentos pueden incluir la Lista de
Cantidades, datos, listas y formularios de tarifas
y/o precios.

Por “Oferta” se entiende la Carta de la Oferta y
todos los demas documentos que presenta el
Contratista con esta, conforme se incluye en el
Contrato.

Por “Lista de Cantidades”, “Lista de Trabajos
por Dia” y “Formulario de Monedas de Pago” se
entiende los documentos (si los hubiere) asi
titulados en la seccién de Formularios y Listas.

1.1.1.10 Por “Datos del Contrato” se entiende las planillas

[.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4

completadas por el Contratante que llevan ese
mismo titulo y constituyen la parte A de las
Condiciones Especiales.

Por “Parte” se entiende el Contratante o el
Contratista, segun lo requiera el contexto.

Por “Contratante” se entiende la persona referida
como tal en los Datos del Contrato, y todos sus
sucesores legales.

Por “Contratista” se entiende la persona o
personas referida(s) como tal(es) en la Carta de
la Oferta, aceptada por el Contratante, y todos sus
sucesores legales.

Por “Ingeniero” se entiende la persona designada
por el Contratante como tal para los fines del
Contrato y que se sefiala en los Datos del
Contrato, o cualquier otra persona designada
periédicamente  por el Contratante  con

| %%i
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1.1.2.5

1.1.2.8

1.1.2.9

1.1.2.10

notificacién al Contratista de conformidad con la
subclausula 3.4 [Reemplazo del Ingeniero].

Por “Representante del Contratista” se entiende
la persona designada por el Contratista en el
Contrato o periédicamente con arreglo a la
subclausula 4.3 [Representante del Contratista],
para que actiie en nombre del Contratista.

Por “Personal del Contratante” se entiende el
Ingeniero, los asistentes mencionados en la
subclausula 3.2 [Delegacion por el Ingeniero] y
el resto del personal, mano de obra y otros
empleados del Ingeniero y del Contratante; asi
como cualquier otro personal sobre el cual se
notifique al Contratista por el Contratante o el
Ingeniero, como Personal del Contratante.

Por “Personal del Contratista” se entiende el
Representante del Contratista y todo el personal
que utilice el Contratista en el Sitio, que puede
incluir el personal, la mano de obra y otros
empleados del Contratista y de cada
Subcontratista; asi como cualquier otro personal
que asista al Contratista en la ejecucion de las
Obras.

Por “Subcontratista® se entiende cualquier
persona definida como tal en el Contrato, o
cualquier persona designada como subcontratista
para una parte de las Obras, y todos los sucesores
legales de cada uno de ellos.

Por “Comité de Resolucion de Controversias™ se
entiende la persona o las tres personas designadas
con arreglo a la subclausula 20.2 [Nombramiento
del Comité de Resolucién de Controversias] o la
subclausula 20.3  [Desacuerdo sobre la
composicion del Comité de Resolucion de
Controversias].

Por <FIDIC” se entiende la Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils, es decir,
la Federacion Internacional de Ingenieros
Consultores.
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1.1.2.11 Por “Banco” se entiende la institucion financiera
(si la hubiere) que se sefiala en los Datos del
Contrato.

I.1.2.12 Por “Prestatario” se entiende la persona (si la
hubiere) designada como tal en los Datos del

Contrato.
1.1.3 Fechas, pruebas, 1.1.3.1 Por “Fecha Base” se entiende la fecha que
plazos y terminacion corresponde a 28 dias previos a la fecha limite de

presentacion de las Ofertas.

1.1.3.2 Por “Fecha de Inicio” se entiende la fecha
notificada como tal con arreglo a la subclausula
8.1 [Inicio de las Obras].

1.1.3.3 Por “Plazo de Terminacién” se entiende el plazo
para terminar las Obras o una Seccién de estas
(seglin corresponda) con arreglo a la subcldusula
8.2 [Plazo de Terminacion], segun consta en los
Datos del Contrato (incluida cualquier prorroga
en virtud de la subcldusula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacién)), calculado a partir de la
Fecha de Inicio.

1.1.3.4  Por “Pruebas a la Terminacion” se entiende las
pruebas que se especifican en el Contrato, o que
se acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan
como Modificacion y que se llevan a cabo en
virtud de la clausula 9 [Pruebas a la Terminacion]
antes de que el Contratante reciba las Obras o una
Seccion de estas (segtin corresponda).

1.1.3.5 Por “Certificado de Recepcion de Obra” se
entiende el certificado que se emite en virtud de
la clausula 10 [Recepcién por Parte del
Contratante].

1.1.3.6  Por “Pruebas Posteriores a la Terminacién® se
entiende las pruebas (si las hubiere) especificadas
en el Contrato y que se llevan a cabo de
conformidad con las Especificaciones una vez
que el Contratante recibe las Obras o una Seccién
de estas (seguin corresponda).

1.1.3.7  Por “Plazo para la Notificacién de Defectos” se
entiende el plazo para notificar cualquier defecto
de las Obras o una Seccion de estas (conforme
proceda) con arreglo a la subcldusula 11.1
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1.1.4 Moneday pagos

1.1.4.2

1.143

1.1.4.4

1.1.4.6

1.1.4.7

[Terminacion de trabajos pendientes Y
subsanacion de defectos], el cual se extiende por
365 dias, salvo que se establezca algo diferente
en los Datos del Contrato (incluida cualquier
prérroga en virtud de la subclausula 11.3
[Prorroga del Plazo para la Notificacion de
Defectos]), calculado a partir de la fecha en que
se terminen las Obras o la Seccion conforme se
certifique de acuerdo con la subclausula 10.1
[Recepcién de las Obras y Secciones].

Por “Certificado de Cumplimiento” se entiende el
certificado que se emite en virtud de la
subclausula 11.9 [Certificado de Cumplimiento].

Por “Dia” se entiende un dia calendario y por
“afio”, 365 dias.

Por “Monto Contractual Aceptado” se entiende la
suma aceptada en la Carta de Aceptacion para la
ejecucién y terminacién de las Obras y la
subsanacion de cualquier defecto.

Por “Precio del Contrato” se entiende el precio
que se define en la subcléusula 14.1 [Precio del
Contrato], e incluye ajustes de conformidad con
el Contrato.

Por “Costo” se entiende todos los gastos en que
haya incurrido (o incurra) razonablemente el
Contratista, ya sea en el Sitio o fuera de este,
incluyendo gastos generales y cargos similares,
pero no las ganancias.

Por “Certificado de Pago Final” se entiende el
certificado de pago emitido en virtud de la
subclausula 14.13 [Emision del Certificado de
Pago Final].

.

Por “Declaracion Final” se entiende la
declaracion que se define en la subclausula 14.11
[Solicitud de Certificado de Pago Final].

Por “Moneda Extranjera” se entiende la moneda
en que sea pagadera una parte (0 la totalidad) del
Precio del Contrato, sin incluir la Moneda Local.

Por “Certificado de Pago Provisional” se
entiende un certificado de pago emitido con

N
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arreglo a la clausula 14 [Precio del Contrato y
pago], que no sea el Certificado de Pago Final.

1.1.4.8  Por “Moneda Local” se entiende la moneda del
Pais.

1.1.49 Por “Certificado de Pago” se entiende un
certificado de pago emitido en virtud de la clausula
14 [Precio del Contrato y pago].

1.1.4.10 Por “Monto Provisional” se entiende una suma (si
procede) especificada como tal en el Contrato
para la ejecucion de cualquier parte de las Obras,
el suministro de Equipos o Materiales o la
prestacion de servicios en virtud de la
subclausula 13.5 [Montos Provisionales].

1.1.4.11 Por “Monto Retenido” se entiende los montos
acumulados que retenga el Contratante con
arreglo a la subclausula 14.3 [Solicitud de
Certificados de Pago Provisionales] y pague en
virtud de la subcldusula 14.9 [Pago del Monto
Retenido].

1.1.4.12 Por “Declaracion” se entiende una declaracién
que presenta el Contratista como parte de una
solicitud de un certificado de pago, en virtud de
la clausula 14 [Precio del Contrato y pago].

1.1.5 Obrasy bienes I.I.5.1  Por “Equipos del Contratista” se entiende todos
los aparatos, maquinarias, vehiculos y demas
elementos necesarios para la ejecucion y la
terminacion de las Obras y la subsanacién de
cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del
Contratista excluyen Obras Temporales, Equipos
del Contratante (si los hubiere), Elementos de
Planta, Materiales y cualquier otro elemento que
forme parte o esté destinado a formar parte de las
Obras Permanentes.

I.1.52 Por “Bienes” se entiende los Equipos del
Contratista, los Materiales, los Elementos de
Planta y las Obras Temporales, o cualquiera de
estos seglin corresponda.

1.1.5.3  Por “Materiales” se entiende elementos de todo
tipo (aparte de los Elementos de Planta) que
forman parte o estan destinados a formar parte de
las Obras Permanentes, incluidos los materiales

l/
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1.1.6 Otras definiciones

1.1.54

1.1.5.5

1.1.5.6

1.1.5.7

1.1.6.2

1.1.6.3

de suministro unico (si los hubiere) a ser
proveidos por el Contratista en virtud del
Contrato.

Por “Obras Permanentes” se entiende las Obras
Permanentes a ser ejecutadas por el Contratista en
virtud del Contrato.

Por “Elementos de Planta” se entiende los
aparatos, maquinarias y otros equipos que
formen parte o estén destinados a formar parte de
las Obras Permanentes, incluyendo vehiculos
adquiridos por el Contratante y relacionados con
la construccion u operacion de las Obras.

Por “Seccion” se entiende una parte de las Obras
definida como tal en los Datos del Contrato (si la
hubiere).

Por “Obras Temporales” se entienda las Obras
temporales de todo tipo (diferentes de los
Equipos del Contratista) que se necesitan en el
Sitio para la ejecucion y terminacién de las Obras
Permanentes y la subsanacién de cualquier
defecto.

Por “Obras” se entiende las Obras Permanentes y
las Obras Temporales, o cualquiera de ellas segin
corresponda.

Por “Documentos del Contratista” se entiende los
calculos, programas de computacion y otros
programas informaticos, planos, manuales,
modelos y otros documentos de naturaleza
técnica (si los hubiere) proporcionados por el
Contratista en virtud del Contrato.

Por “Pais” se entiende el pais donde se encuentra
el Sitio (0 la mayor parte de este), y donde se
ejecutaran las Obras Permanentes.

Por “Equipos del Contratante” se entiende los
aparatos, maquinaria y vehiculos (si los hubiere)
que el Contratante pone a disposicion del
Contratista para la ejecucion de las Obras,
conforme se sefiala en las Especificaciones; pero
no incluyen los Elementos de Planta que no haya
recibido el Contratante.
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[.1.64 “Fuerza Mayor” se define en la cldusula 19
[Fuerza Mayor].

1.1.6.5 Por “Leyes” se entiende toda legislacion nacional
(o estatal), estatutos, ordenanzas y otras leyes, asi
como las regulaciones y estatutos de cualquier
autoridad publica legalmente constituida.

1.1.6.6 Por “Garantfa de Cumplimiento” se entiende la
garantia (o garantias, si procede) en virtud de la
subcldusula 4.2 [Garantia de Cumplimiento).

1.1.6.7 Por “Sitio” se entiende los lugares donde se
ejecutaran las Obras Permanentes, incluyendo
almacenes y areas de trabajo, y adonde deben ser
enviados los Elementos de Planta y los
Materiales, asi como cualquier otro lugar que se
defina en el Contrato como parte del Sitio.

1.1.6.8  Por “Imprevisible” se entiende que un Contratista
con experiencia no puede prever razonablemente
hasta la Fecha Base.

1.1.6.9  Por “Modificacion” se entiende cualquier cambio
a las Obras que es requerido o aprobado como
una modificacién en virtud de la clausula 13
[Modificaciones y ajustes].

1.1.6.10 Por “Notificacién de Inconformidad” se entiende
la comunicacion cursada de una Parte cualquiera
a la otra en virtud de la subclausula 20.4
[Obtencion de una decision del Comité de
Resolucién de Controversias] en la cual se
manifieste su inconformidad y su intencién de
someter la cuestion a arbitraje.

1.2 Interpretacion En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo
diferente,

a)  las palabras que indican un género incluy
ambos géneros;

b)  las palabras que indican el singular incluy
también el plural, y viceversa;

¢) las disposiciones que incluyen las palab
“consiente(n)”, “consentimiento”, “convienen ¢
Qt‘\{\ “han convenido en”, “acuerdan”, “han acordado’
kY
kY
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1.3 Comunicaciones

“acuerdo” requieren que dicho acuerdo
consentimiento se consignen por escrito;

d)  “escrito” o “por escrito” significa escrito a mai
mecanografiado, impreso o elaborado de man
electronica, que produce un registro permanente;

e) lapalabra “Propuesta” es sinonimo de “Ofert
“Proponente” es sinénimo de “Licitante”
“Documentos de la Oferta” es sinonimo

“Documentos de Licitacion”.

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se
tomaran en cuenta en la interpretacion de estas
Condiciones.

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la
expresion “Costo mdas ganancias” requieren que las
ganancias sean de 1/20 (5 %) del Costo, salvo indicacion
diferente en los Datos del Contrato.

En los casos en que en estas Condiciones se contemple la
entrega o emision de aprobaciones, certificados,
consentimientos, Decisiones, notificaciones, solicitudes y
finiquitos, estas comunicaciones deberan ser:

a)  por escrito y entregadas personalmente (con
acuse de recibo); enviadas por correo o con servicio
de encomienda especial (courier), o remitidas
mediante cualquiera de los sistemas de transmision
electrénica acordados conforme figura en los Datos
del Contrato;

b) entregadas, enviadas o transmitidas a la
direccién  del  destinatario para fines de
comunicaciones que figure en los Datos del Contrato.
Sin embargo,

i) cuando el
destinatario
notifique un
cambio de

direccion, de ahi
en adelante las
comunicaciones se
enviaran a la
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direccion
correspondiente;
i) si el destinatario

no indicare algo
diferente en las

solicitudes de
aprobacion 0
consentimiento,
las

comunicaciones
podrdn enviarse a
la direccion desde
la cual se haya
efectuado la
solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y
decisiones no deberan negarse ni demorarse sin razones
validas. Cuando se expida un certificado a una de las
Partes, el expedidor debera enviar una copia a la otra Parte.
Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificacién a
la otra Parte, se deberd enviar una copia al Ingeniero o a la
otra Parte, segtn corresponda.

1.4 Ley e idioma El Contrato se regira por la legislacién del Pais u otra
Jurisdiccion que se estipule en los Datos del Contrato.

El idioma que haya de regir el Contrato sera el que se
sefiale en los Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones sera el que se indique
en los Datos del Contrato. De no especificarse, se utilizara
el idioma que rija el Contrato. '

1.5 Orden de prioridad de Los documentos que conformen el Contrato deberdn
los documentos considerarse mutuamente explicativos. Para fines de
interpretacion, el orden de prioridad de los documentos se

ceflird a la siguiente secuencia:

a) el Convenio Contractual (si lo hubiere),
b) la Carta de Aceptacion;
c) laCarta de la Oferta;

d)  las Condiciones Especiales: parte A;

o
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1.6 Convenio Contractual

1.7 Cesion

1.8 Cuidado y suministro
de los Documentos

e) las Condiciones Especiales: parte B;
) las Condiciones Generales;

g) las Especificaciones;

h)  los Planos;

)] los Formularios y Listas y cualquier otro
documento que forme parte del Contrato.

Si se encuentra alguna ambigiiedad o discrepancia en los
documentos, el Ingeniero emitira las aclaraciones o
instrucciones necesarias.

Las Partes celebraran un Convenio Contractual dentro de
un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que el
Contratista reciba la Carta de Aceptacion, a menos que en
las Condiciones Especiales se acuerde otra cosa. El
Convenio Contractual se basara en el formulario que se
anexa en las Condiciones Especiales. Los costos de los
sellos fiscales y cargos similares (si los hubiere) que exija
la ley para celebrar el Convenio Contractual correran por
cuenta del Contratante.

Ninguna de las Partes podra ceder total ni parcialmente el
Contrato, como asi tampoco ningin otro beneficio o
interés en el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin
embargo, cualquiera de las Partes:

a)  podra ceder la totalidad o parte del Contrato
con el consentimiento previo de la otra Parte, a la
sola discrecion de dicha Parte,

b)  podrd, como garantia a favor de un banco o
entidad financiera, ceder su derecho a recibir
cualquier pago vencido o adeudado en virtud del
Contrato.

El Contratante seré responsable del cuidado y la custodia
de las Especificaciones y los Planos. Salvo indicacion
diferente en el Contrato, se suministraran dos copias del
Contrato y de cada Plano subsiguiente al Contratista, quien
podréa hacer o solicitar copias adicionales, por su propia
cuenta.

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia
de todos los Documentos del Contratista, salvo que se
hayan entregado al Contratante 0 hasta dicha entrega.
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1.9 Demoras en la emision
de Planos o
instrucciones

Salvo indicacion en sentido diferente en el Contrato, el
Contratista proporcionar al Ingeniero seis copias de cada
uno de los Documentos del Contratista.

El Contratista guardard, en el Sitio, una copia del Contrato,
las publicaciones que se sefialan en las Especificaciones,
los Documentos del Contratista (si los hubiere), los Planos
y las Modificaciones, asi como cualesquiera otras
comunicaciones que se realicen en virtud del Contrato. El
personal del Contratante tendra el derecho de acceder a
todos los documentos mencionados en toda oportunidad
que se considere razonable.

Si una de las Partes detecta algin error o defecto en un
documento elaborado para su uso durante la ejecucion de
las Obras, dicha Parte notificara inmediatamente a la otra
al respecto.

El Contratista debera notificar al Ingeniero sobre cualquier
posible demora o interrupcion de las Obras en caso de que
no se emitan a dicho Contratista los planos o las
instrucciones necesarias en un determinado plazo, que
debera ser razonable. La notificacién incluird informacién
detallada sobre los planos o instrucciones que se necesiten,
la razén por la que deban emitirse y el plazo para hacerlo,
asi como la naturaleza y el costo del posible retraso o
interrupcion que se podria suftir por la demora en la
emisién de tales documentos.

St el Contratista sufre demoras o incurre en algiin Costo
debido a que el Ingeniero no ha emitido el plano o la
instruccion sefialados en un plazo razonable y que se
especifique en la notificacién con  informacion
complementaria, el Contratista enviara otra notificacién al
Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la subcl4usula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo
siguiente:

a)  una prérroga del plazo por el tiempo de la
demora, si se ha retrasado o se demorara la
terminacion de las Obras, en virtud de la subclausula
8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion];

b) el pago de dicho Costo mas ganancias, el cual
serd incluido en el Precio del Contrato.
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1.10 Uso delos
Documentos del
Contratista por parte
del Contratante

o

Tras recibir esa notificacién adicional, el Ingeniero
procederd de conformidad con la subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al
respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a
algin error o demora del Contratista, incluido un error o
demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del
Contratista, el Contratista no tendréa derecho a la prérroga
del plazo ni al Costo o ganancias mencionados.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendré los
derechos de autor y otros derechos de propiedad
intelectual respecto de los Documentos del Contratista y
otros documentos de disefio elaborados por el Contratista
(o en su nombre).

Se considerard que (con la firma del Contrato) el
Contratista otorga al Contratante una licencia sin plazo
determinado, transferible, no exclusiva y libre de regalias
para copiar, usar y transmiticr los Documentos del
Contratista, asi como para realizar y usar modificaciones
de estos. Dicha licencia:

a)  sera vélida a lo largo de la vida atil real o
prevista (lo que sea més largo) de las partes
pertinentes de las Obras,

b)  permitird que cualquier persona que esté en
debida posesion de la parte pertinente de las Obras
copie, use y transmita los Documentos del
Contratista con el fin de terminar, operar, mantener,
alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras,

¢) en caso de que los Documentos del Contratista
estén en forma de programas de computacion y otros
programas informaticos, permitira el uso de estos en
cualquier computadora en el Sitio y otros lugares,
conforme figure en el Contrato, incluidos los
reemplazos de las computadoras que proporcione el
Contratista.

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre,
podra, sin el consentimiento previo del Contratista, usar,
copiar ni transmitir a terceros los Documentos del
Contratista ni otros documentos de disefio elaborados por
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1.11 Uso de los
Documentos del
Contratante por parte
del Contratista

1.12 Detalles confidenciales

el Contratista o en su nombre para otros fines que no sean
los que se sefialan en esta subclausula.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendré
todos los derechos de autor y otros derechos de propiedad
intelectual respecto de las Especificaciones, los Planos y
otros documentos elaborados por el Contratante (o en su
nombre). El Contratista podra, a sus expensas, copiar, usar
y obtener transmisiones de esos documentos para fines del
Contrato. El Contratista no podra, sin el consentimiento
previo del Contratante, copiar, usar ni transmitir dichos
documentos a terceros, salvo en la medida necesaria para
los fines del Contrato.

El Contratista y el Personal del Contratante divulgaran
toda la informacion confidencial y de otra indole que se
solicite razonablemente para verificar el cumplimiento del
Contrato y permitir su debida ejecucion.

Cada uno de ellos debera tratar la informacién del Contrato
con caracter privado y confidencial, salvo en la medida
necesaria para cumplir las obligaciones contraidas por
cada uno de ellos en virtud del Contrato o para cumplir con
las leyes pertinentes. Ninguno de ellos publicara ni
divulgard informacion acerca de las Obras preparada por
la otra Parte sin el consentimiento previo de dicha Parte.
Sin embargo, el Contratista podré divulgar cualquier
informacién de dominio piiblico o informacién que se
requiera para demostrar sus calificaciones para competir
€n otros proyectos.
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1.13 Cumplimiento de las

Leyes

1.14 Responsabilidad
conjunta y solidaria

1.15 Inspeccionesy
auditorias por parte

del Banco

\
\

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplira
las Leyes pertinentes. Salvo indicacién en otro sentido en
las Condiciones Especiales:

a) el Contratante deberd haber obtenido (o debera
obtener) los permisos de planificacion, zonificacion,
edificacién o de indole similar para las Obras
Permanentes, asi como cualquier otro permiso que,
segun se establezca en las Especificaciones, deba
haber obtenido (o deba obtener) el Contratante. El
Contratante eximira al Contratista de toda
responsabilidad respecto de las consecuencias que se
deriven de cualquier incumplimiento en este sentido;

b) el Contratista deberd emitir todas las notificaciones,
pagar todos los impuestos, derechos y tasas, Yy
obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones
que exijan las Leyes para la ejecucion y terminacion
de las Obras y para la subsanacion de cualquier
defecto. El Contratista eximira al Contratante de toda
responsabilidad respecto de las consecuencias que se
deriven de cualquier incumplimiento en este sentido,
salvo que el Contratista esté impedido para realizar
estas acciones y muestre pruebas de su diligencia.

Si el Contratista establece (al amparo de las Leyes
aplicables) una asociacién en participacién, consorcio u
otra asociacion de hecho de dos o mas personas:

a) dichas personas seran consideradas responsables en
forma conjunta y solidaria ante el Contratante por el
cumplimiento del Contrato;

b)  dichas personas notificaran al Contratante el nombre
de su representante, quien tendra la autoridad para
obligar en forma vinculante al Contratista y a cada
una de esas personas;

¢) el Contratista no modificard su composicion ni su
situacion juridica sin el consentimiento previo del
Contratante.

El Contratista permitird al Banco y a personas designadas
por este inspeccionar el Sitio o las cuentas y registros del
Contratista relacionados con el cumplimiento del
Contrato, y someter dichas cuentas y registros a una
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21

Derecho de acceso al

Sitio

auditoria por auditores designados por el Banco, si este asi
lo exige.

2. El Contratante

El Contratante concederd al Contratista derecho de acceso
a todas las partes del Sitio, y posesion de estas, durante el
plazo (o plazos) sefialados en los Datos del Contrato. El
derecho de acceso y la posesién no podran ser exclusivos
del Contratista. Si, en virtud del Contrato, se exige que el
Contratante conceda (al Contratista) la posesién de
cualquier cimiento, estructura, instalacién o medio de
acceso, el Contratante lo hara en el plazo y de la manera
que se indiquen en las Especificaciones. Sin embargo, el
Contratante podra retener ese derecho o posesion hasta que
reciba la Garantia de Cumplimiento.

De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el
Contratante concedera al Contratista el derecho de acceso
al Sitio, y la posesion de este, en los periodos que sean
necesarios para permitir al Contratista proceder sin
interrupcion de conformidad con el programa presentado
con arreglo a la subclausula 8.3 [Programal.

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algin
Costo debido a que el Contratante no le ha concedido
dicho derecho o posesién en el plazo establecido, el
Contratista notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a lo
dispuesto en la subcldusula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

a)  una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demorara la terminacion de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacion];

b) el pago de dicho Costo mas ganancias, el cual sera
incluido en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
llegar a un acuerdo o a una decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe
a algln error o demora del Contratista, incluido un error o
demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del
Contratista, el Contratista no tendra derecho a dicha
prorroga ni al Costo o ganancias mencionados.

i

f/
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2.2 Permisos, licenciasy El Contratante prestaré asistencia razonable al Contratista,
aprobaciones cuando este asi lo solicite, para obtener:

a) copias de las Leyes del Pais que sean pertinentes para

el Contrato, pero que no puedan obtenerse con
facilidad,

b) cualquier permiso, licencia y aprobaciones que
exijan las Leyes del Pais:

i)  que el Contratista esté obligado a obtener de
conformidad con la subclausula 1.13
[Cumplimiento de las Leyes],

ii) parala entrega de Bienes, incluido su despacho
de aduana,

iii) para la exportacion de los Equipos del
Contratista, cuando se retiren del Sitio.

2.3 Personal del El Contratante tendré la responsabilidad de asegurarse de
Contratante que el Personal del Contratante y los demas Contratistas
del Contratante en el Sitio:

a)  cooperen con el Contratista de conformidad con la
subclausula 4.6 [Cooperacidn],

b) tomen medidas andlogas a las que debe tomar el
Contratista con arreglo a los incisos a), b) y ¢) de las
subclausulas 4.8 [Procedimientos de seguridad] y
4.18 [Proteccion del medio ambiente].

2.4 Arreglos financieros El Contratante debera presentar, antes de la Fecha de
del Contratante Inicio y, de ahi en adelante, dentro de un plazo de 28 dias
contados a partir de la fecha en que reciba una solicitud del
Contratista, evidencia razonable de que se han hecho y se
mantienen los arreglos financieros que han de permitir que
el Contratante pague puntualmente el Precio del Contrato
(seglin se calcule en ese momento) de conformidad con la
clausula 14 [Precio del Contrato y pago]. Antes de hacer
cualquier cambio sustancial a sus arreglos financieros, el
Contratante debera notificar al Contratista y proporcionar
informacion detallada al respecto.

Ademas, si el Banco notifica al Prestatario que ha
suspendido los desembolsos al amparo de su préstamo, el
cual financia total o parcialmente la ejecucion de las Obras,
el Contratante notificara dicha suspension al Contratista,
con los detalles correspondientes, incluida la fecha de la
notificacion, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 dias
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2.5 Reclamaciones del

Contratante

\

\
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contados a partir de la fecha en que el Prestatario reciba
del Banco la notificacion de suspension. En caso de que el
Contratante tenga acceso a fondos alternativos en las
monedas adecuadas para seguir pagando al Contratista mas
alla de los 60 dias contados desde la fecha de la
notificaciéon de suspensién por parte del Banco, el
Contratante debera presentar en su notificacién evidencia
razonable de la medida en que dichos recursos estarin
disponibles.

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un
pago en virtud de cualquier clausula de estas Condiciones
o de otra manera relacionada con el Contrato y/0 a una
prorroga del Periodo para la Notificacién de Defectos, el
Contratante o el Ingeniero notificaran detalladamente al
Contratista. Sin embargo, no serd necesario hacer
notificaciones de pagos adeudados con arreglo a la
subcldusula 4.19 [Electricidad, agua y gas], la subclausula
4.20 [Equipos del Contratante y materiales de libre
disposicion], o de otros servicios que solicite el
Contratista. :

La notificacién debera hacerse tan pronto como sea posible
y no mas de 28 dias después que el Contratante se haya
enterado, o debiera haberse enterado, del acontecimiento o
las circunstancias que originaron la reclamacion. Se
enviard una notificacién sobre cualquier prorroga del
Periodo para la Notificacién de Defectos antes de que
venza dicho plazo.

La informacion detallada incluird la clausula u otra base de
la reclamacién, asi como pruebas del monto y/o la prérroga
que el Contratante considere que le correspondan en
relacién con el Contrato. El Ingeniero procedera de
conformidad con la subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de
llegar a un acuerdo o decisién respecto de i) el monto (si
procede) que le corresponda pagar al Contratista a favor
del Contratante, y/o ii) la prorroga (si procede) del Plazo
para la Notificacién de Defectos de conformidad con la
subclausula 11.3 [Prérroga del Plazo para la Notificacion
de Defectos].

Este monto podra incluirse como una deduccién en el
Precio del Contrato y los Certificados de Pago. El
Contratante solo tendra derecho a compensar o deducir una
suma de un monto certificado al amparo de un Certificado

LY
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3.1

Obligaciones y
facultades del
Ingeniero

de Pago, o a presentar otra reclamacién en contra del
Contratista, de conformidad con esta subclausula.

3. El Ingeniero

El Contratante designara al Ingeniero quien cumplird las
obligaciones que se le asignen en el Contrato. El personal
del Ingeniero incluira ingenieros debidamente calificados
y otros profesionales competentes para cumplir con esas
obligaciones.

El Ingeniero no tendra la potestad de modificar el Contrato.

El Ingeniero podra ejercer las facultades que se le confieran
explicitamente en el Contrato o se deriven implicitamente
de este. Si el Ingeniero debe obtener la aprobacion del
Contratante antes de ejercer una facultad en particular, los
requisitos seran los que se indican en las Condiciones
Especiales. El Contratante informard sin demora al
Contratista sobre cualquier cambio en las facultades
conferidas al Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad
especifica que requiera la autorizacion del Contratante,
entonces (para los fines del Contrato) se considerara que
este Gltimo ha concedido su aprobacion.

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:

a)  cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza
sus facultades, ya sea que estas se especifiquen en el
Contrato o que se deriven en forma implicita de este,
se considerara que actia en nombre del Contratante;

b) el Ingeniero no tendra autoridad para eximir a
ninguna de las Partes de cualesquiera deberes,
obligaciones o responsabilidades en virtud del
Contrato;

c) ninguna aprobacion, verificacion, certificado,
consentimiento, examen, inspeccion, instruccion,
notificacion, propuesta, solicitud, prueba o acto de
esa indole del Ingeniero (incluida la no
desaprobacién) eximira al Contratista de cualquier
responsabilidad que tenga en virtud del Contrato,
incluida la responsabilidad en cuanto a errores,
omisiones, discrepancias e incumplimientos;
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d)  salvo que se indique algo diferente en forma expresa,
cualquier acto realizado por el Ingeniero en respuesta
a una solicitud del Contratista debera ser notificado
por escrito al Contratista dentro del plazo de 28 dias
de recibida la solicitud.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendra la aprobacién especifica del
Contratante antes de actuar de conformidad con las
siguientes subclausulas de estas Condiciones:

a)  subclausula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una
prorroga y/o costo adicional.

b) subcldusula 13.1: Instrucciones de Modificacion,
excepto en los siguientes casos:

i)  situaciones de emergencia conforme lo
determine el Ingeniero,

ii) el caso en que una Modificacién aumente el
Monto Contractual Aceptado en un porcentaje
inferior al especificado en los Datos del
Contrato.

¢)  subcldusula 13.3: Aprobacién de una propuesta de
Modificacién presentada por el Contratista de
conformidad con las subcldusulas 13.1 0 13.2.

d)  subclausula 13.4: Especificacién del monto pagadero
en cada una de las monedas aplicables.

Sin perjuicio de la obligacion de obtener aprobacion, como
se indica supra, si a juicio del Ingeniero ocurre una
emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad
fisica de las Obras o de las propiedades colindantes, este
podrd, sin eximir al Contratista de sus deberes y
responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al
Contratista que lleve a cabo los trabajos o las actividades
que sean necesarios, segin el Ingeniero, para mitigar o
reducir el riesgo. El Contratista cumplird inmediatamente
cualquier instruccion de esa indole que le dé el Ingeniero,
aun a falta de la aprobacion de dicha instruccion por parte
del Contratante. El Ingeniero determinara un aumento del
Precio del Contrato por concepto de dichas instrucciones,
de conformidad con lo dispuesto en la clausula 13, y

i3
~§
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3.2 Delegacion por parte
del Ingeniero

3.3 Instrucciones del
Ingeniero

notificard debidamente al Contratista, con copia al
Contratante.

El Ingeniero podrd ocasionalmente asignar deberes y
delegar autoridad a los asistentes, y también podra revocar
tales asignaciones o delegaciones. Entre los asistentes
pueden incluirse un ingeniero residente y/o inspectores
independientes designados para examinar y/o probar
elementos de los Elementos de Planta y/o los Materiales.
La asignacién, delegacion o revocacion deberan hacerse
por escrito y no entraran en vigor hasta que ambas Partes
hayan recibido copia de la notificacion. Sin embargo, salvo
que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no podra
delegar la autoridad para resolver cualquier asunto de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en
quien se haya delegado autoridad estara autorizado
Gnicamente a impartir instrucciones al Contratista en la
medida definida en la delegacion. Cualquier aprobacion,
verificacion, certificado,  consentimiento,  examen,
inspeccion, instruccion, notificacion, propuesta, solicitud,
prueba o acto de esa indole por parte de un asistente,
efectuado de conformidad con la delegacion, tendrd el
mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin embargo,

a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo,
Elementos de Planta o Materiales no constituird la
aprobacion de estos, por lo que no afectara el derecho
del Ingeniero a rechazar dichos trabajos, Elementos
de Planta o Materiales;

b) siel Contratista cuestiona una decision o instruccién
de un asistente, el Contratista podra remitir el asunto
al Ingeniero, quien con la debida prontitud
confirmara, revertirda o modificard la decision o
instruccion.

El Ingeniero podrd impartir instrucciones al Contratista en
cualquier momento, y proporcionarle los Planos
adicionales o modificados que se necesiten para la
ejecucion de las Obras y la subsanacion de cualquier
defecto, de conformidad con el Contrato. El Contratista
solo responderd a las instrucciones del Ingeniero, o del
asistente en el que se haya delegado la autoridad pertinente
en virtud de esta clausula. En el caso de que una instruccion
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3.4 Reemplazo del
Ingeniero

3.5 Decisiones

constituya una Modificacion, se aplicara la clausula 13
[Modificaciones y ajustes].

El Contratista cumplira las instrucciones que imparta el
Ingeniero o el asistente en quien se haya delegado dicha
autoridad, en relacion con cualquier asunto del Contrato.
Siempre que sea posible, las instrucciones se impartiran por
escrito. Si el Ingeniero o un asistente autorizado:

a)  dauna instruccion verbal,

b) recibe del Contratista (0 en su nombre) una
confirmacion escrita de la instruccién en un plazo de
dos dias laborales a partir de la fecha en que se dio la
instruccién,

¢)  no responde con una negativa o instruccidén escrita
dentro de dos dias laborables después de recibir la
confirmacion,

entonces la confirmacion pasara a constituir la instruccién
escrita del Ingeniero o el asistente en quien se ha delegado
dicha autoridad (segan corresponda).

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el
Contratante debera notificar al Contratista, por lo menos 21
dias antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la
direccion y la experiencia pertinente del potencial
Ingeniero sustituto. Si el Contratista considera que el
potencial Ingeniero sustituto no es adecuado, tendra el
derecho a presentar objeciones al nombramiento, mediante
notificacién al Contratante, con informacién que
fundamente su posicion, y el Contratante dara plenay justa
consideracion a dicha objecion.

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el
Ingeniero proceda de conformidad con esta subcl4usula 3.5
para acordar o resolver algin asunto, el Ingeniero
consultard con cada una de las Partes con el 4nimo de
alcanzar un acuerdo. De no lograrse un acuerdo, el
Ingeniero tomara una decisién justa de conformidad con el
Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias
pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero
notificard a ambas Partes sobre cada uno de los acuerdos o
decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28
dias de haber recibido la correspondiente queja o solicitud.
Cada una de las Partes dard cumplimiento a los acuerdos o
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decisiones, salvo y hasta que se sometan a reconsideracion
con arreglo a la clausula 20 [Reclamaciones, controversias

y arbitraje].
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4.1

Obligaciones
generales del
Contratista

3,

4, El Contratista

En la medida en que se especifique en el Contrato, el
Contratista disefiara, ejecutara y terminara las Obras de
conformidad con el Contrato y con las instrucciones del
Ingeniero y subsanara cualquier defecto de las Obras,

El Contratista suministrard los Elementos de Planta y los
Documentos del Contratista que se especifiquen en el
Contrato, asi como todo el Personal del Contratista, los
Bienes, los bienes consumibles y otros bienes y servicios,
permanentes o temporales, necesarios para el disefio, la
ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de
sus defectos, o en relacion con ellos.

Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen
en las Obras, o se requieran para ellas, deberan provenir de
cualquier pais elegible de conformidad con la definicién
que establece el Banco.

El Contratista velard por el caracter adecuado, la
estabilidad y la seguridad de todas las operaciones y los
métodos de construccion en el Sitio. Salvo en la medida en
que se especifique en el Contrato, el Contratista i) sera
responsable de todos los Documentos del Contratista, las
Obras Temporales y el disefio que pueda ser necesario para
garantizar que cada uno de los Elementos de Planta y los
Materiales se cifian al Contrato; y ii) no sera responsable
del disefio ni las especificaciones de las Obras
Permanentes.

El Contratista suministrara al Contratante, a solicitud del
Ingeniero, la informacion sobre los arreglos y los métodos
que propone adoptar para la ejecucion de las Obras. Dichos
arreglos 'y métodos no podran modificarse de manera
significativa sin que antes se haya notificado de ello al
Ingeniero.

En caso de que en el Contrato se especifique que el
Contratista disefiard cualquier parte de las Obras
Permanentes, entonces, salvo indicacion diferente en las
Condiciones Especiales:

a) el Contratista suministrard al Ingeniero los
Documentos del Contratista correspondientes a dicha
parte de conformidad con los procedimientos que se
especifican en el Contrato;
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4.2 Garantia de
Cumplimiento

b) esos Documentos del Contratista se cefiiran a las
Especificaciones y los Planos, estardn escritos en el
idioma para comunicaciones definido en la
subclausula 1.4 [Ley e idioma] e incluirdn la
informacion adicional solicitada por el Ingeniero para
agregar a los Planos a fin de coordinar los disefios de
cada una de las Partes;

¢) el Contratista serd responsable de esta parte, la cual, una
vez terminadas las Obras, servira para el proposito para
la que fue concebida de conformidad con el Contrato;

d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminacion, el
Contratista  proporcionara al  Ingeniero  la
documentacién “conforme a obra” y segun
corresponda, los manuales de operacion 'y
mantenimiento, de  conformidad  con las
Especificaciones y en suficiente detalle como para
que el Contratante pueda operar, mantener,
desmontar, reensamblar, ajustar o reparar esta parte
de las Obras. Dicha parte no se considerara terminada
para los fines de la recepcion con arreglo a la
subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras 'y
Secciones] hasta que se hayan proporcionado al
Ingeniero la documentaciéon y los manuales
mencionados.

El Contratista obtendra (a su costo) una Garantia de
Cumplimiento por el monto estipulado en los Datos del
Contrato, la cual estara denominada en la(s) moneda(s) del
Contrato o una moneda de libre convertibilidad aceptable
para el Contratante. Si en los Datos del Contrato no se
sefiala ning(in monto, esta subclausula no sera aplicable.

El Contratista suministrara la Garantia de Cumplimiento
dentro de un plazo que no exceda de 28 dias después de
haber recibido la Carta de Aceptacion, y enviard una copia
al Ingeniero. La Garantia de Cumplimiento sera emitida
por una institucion bancaria o financiera de prestigio
elegida por el Contratista, y se basard en el formulario que
se adjunta a las Condiciones Especiales, conforme a lo
estipulado por el Contratante en los Datos del Contrato, 0
en otro formato que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurard de que la Garantia de
Cumplimiento sea vélida y exigible hasta que el Contratista
ejecute y termine las Obras y repare cualquier defecto. Si
en los términos de la Garantia de Cumplimiento se estipula
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4.3 Representante del

Contratista

una fecha de vencimiento y 28 dias antes de esta el
Contratista todavia no estd en condiciones de recibir el
Certificado de Cumplimiento, el Contratista debera
prorrogar el periodo de validez de la Garantia de
Cumplimiento hasta que se terminen las Obras y se reparen
los defectos.

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de
la Garantia de Cumplimiento, salvo por los montos que le
correspondan al amparo del Contrato.

El  Contratante eximira al Contratista de toda
responsabilidad respecto de los dafios y perjuicios,
perdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos legales)
que se generen a raiz de una reclamacién al amparo de la
Garantia de Cumplimiento en la medida en que dicha
reclamacion no haya respondido a un derecho legitimo del
Contratante.

El Contratante devolvera la Garantia de Cumplimiento al
Contratista dentro del plazo de 21 dias de haber recibido
una copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta subclausula,
en los casos en que el Ingeniero decida aumentar o reducir
el Precio del Contrato a raiz de un cambio en el costo y/o
la legislacion o como resultado de una Modificacion que
supere el 25% de la porcion del Precio del Contrato
pagadera en una moneda especifica, el Contratista, a
solicitud del Ingeniero, procedera sin demora a aumentar o
reducir, seglin corresponda, el valor de la Garantia de
Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje.

El Contratista nombrara al Representante del Contratista y
le conferird todas las facultades necesarias para que actie
en nombre del Contratista para los fines del Contrato.

Salvo que el nombre del Representante del Contratista
aparezca en el Contrato, el Contratista suministrara al
Ingeniero para su aprobacidn, antes de la Fecha de Inicio,
el nombre y la informacion de la persona que propone
como Representante del Contratista. Si se niega la
aprobacion o se revoca seglin la subclausula 6.9 [Personal
del Contratista], o si la persona designada no ejerce sus
funciones como Representante del Contratista, el
Contratista seguira el mismo procedimiento para presentar
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el nombre y la informacién de otra persona adecuada para
el cargo en cuestion.

El Contratista no podra revocar el nombramiento del
Representante del Contratista, ni nombrar a un sustituto,
sin el consentimiento previo del Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicard todo su tiempo a
dirigir el cumplimiento del Contrato por parte del
Contratista. Si el Representante del Contratista debe
ausentarse temporalmente del Sitio durante la ejecucion de
las Obras, se nombrard a un sustituto adecuado, con el
previo consentimiento del Ingeniero, a quien debera darse
la debida notificacion.

El Representante del Contratista recibird instrucciones en
nombre del Contratista, de conformidad con la subclausula
3.3 [Instrucciones del Ingeniero].

El Representante del Contratista podra delegar facultades,
funciones y poderes en cualquier persona competente, y
podré revocar dicha delegacién en cualquier momento. Las
delegaciones o revocaciones no entrarén en vigor sino una
vez que el Ingeniero haya recibido una notificacion previa
firmada por el Representante del Contratista en la que se
sefiale el nombre de la persona y se especifiquen las
facultades, las funciones y los poderes delegados o
revocados.

El Representante del Contratista hablara con fluidez el
idioma para comunicaciones definido en la subclausula 1.4
[Ley e idioma]. Si los delegados del Representante del
Contratista no hablan con fluidez el idioma mencionado, €l
Contratista se asegurard de que haya intérpretes
competentes durante todas las horas de trabajo, en un
nimero que el Ingeniero considere suficiente.

21 Contratista no subcontratara la totalidad de las Obras.

El Contratista sera responsable de las acciones u omisiones
de cualquier Subcontratista, sus agentes o empleados,
como si fueran las suyas propias. Salvo indicacion en otro
sentido en las Condiciones Especiales:

a) el Contratista no estara obligado a obtener aprobacion
cuando se trate de proveedores de Materiales
inicamente, o para la contratacién de un
Subcontratista que esté designado en el Contrato;




Seccidon VIII. Condiciones Generales

164

4.5 Cesion del beneficio

de subcontrato

4.6 Cooperacion

b)  se obtendra el consentimiento previo del Ingeniero
cuando se trate de la contratacion de otros
Subcontratistas que se propongan;

¢) el Contratista notificara al Ingeniero, con al menos 28
dias de anticipacion, sobre la fecha prevista de inicio
de los trabajos de cada Subcontratista, y del comienzo
de dichos trabajos en el Sitio;

d)  cada subcontrato incluira disposiciones que den al
Contratante el derecho de exigir que se le ceda el
subcontrato con arreglo a la subclausula 4.5 [Cesion
del beneficio de subcontrato] (conforme proceda) o
en el caso de rescision en virtud de la subclausula
15.2 [Rescisién por parte del Contratante].

El Contratista se asegurard de que los requisitos que se le
imponen en la subclausula 1.12 [Confidencialidad] se
apliquen igualmente a todos los Subcontratistas.

En la medida de lo posible, el Contratista dara
oportunidades justas y razonables a contratistas del Pais
para ser nombrados Subcontratistas.

Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes
después de la fecha de vencimiento del Plazo para la
Notificacién de Defectos pertinente, el Contratista debera
ceder al Contratante el beneficio de dichas obligaciones, si
el Ingeniero asi se lo exige antes de esa fecha. Salvo
indicacién diferente en la cesion, el Contratista no sera
responsable ante el Contratante por los trabajos que realice
el Subcontratista después de la entrada en vigor de la
cesion.

El Contratista ofrecerd, conforme se estipule en el Contrato
o indique el Ingeniero, suficientes oportunidades de trabajo
a las siguientes personas:

a) el Personal del Contratante,
b)  otros contratistas contratados por el Contratante,

¢) los miembros del personal de cualquier entidad
publica legalmente constituida,

quienes podran estar empleados en el Sitio o en sus
inmediaciones para la ejecucion de trabajos no incluidos en

el Contrato. A
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4.7 Trazado

1

Cualquiera de esas instrucciones constituird una
Modificacion en la medida en que obligue al Contratista a
sufrir retrasos y a incurrir en un Costo Imprevisto. Los
servicios para ese personal y otros contratistas pueden
incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras
Temporales o arreglos en materia de acceso que son
responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que
conceda al Contratista posesion de cualquier cimiento,
estructura, instalacion o medio de acceso de conformidad
con los Documentos del Contratista, el Contratista
suministrard dichos documentos al Ingeniero en el plazo y
la forma indicados en las Especificaciones.

El Contratista trazara las Obras en funcion de los puntos
originales, lineas y niveles de referencia especificados en
el Contrato o notificados por el Ingeniero. El Contratista
sera responsable del correcto posicionamiento de todas las
partes de las Obras, y rectificard cualquier error en las
posiciones, niveles, dimensiones o alineamiento de estas.

El Contratante sera responsable de cualquier error en los
parametros de referencia sefialados o notificados, pero el
Contratista tratara razonablemente de verificar la precision
de dichos datos antes de que se utilicen.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por
realizar trabajos requeridos a raiz de un error en los
parametros de referencia, y un contratista con experiencia
no habria podido detectar razonablemente dicho error y
evitar esa demora o ese Costo, el Contratista notificara de
ello al Ingeniero y, con arreglo a la subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendrd derecho a lo
siguiente:

a)  una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demorara la terminacion de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacion];

b) el pago de dicho Costo mas ganancias, el cual serd
incluido en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] con el fin de
acordar o decidir i) si y (si procede) en qué medida no se
habria podido detectar el error de manera razonable, y ii) si
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4.8 Procedimientos de

seguridad

4.9 Control de calidad

4.10 Datos del Sitio

\

%‘

los asuntos que se sefialan en los incisos a) y b) supra se
relacionan con dicha medida.

El Contratista debera:

(a) cumplir con todas las regulaciones de seguridad
aplicables,

(b) velar por la seguridad de todas las personas
autorizadas a estar en el Sitio,

(c) hacer lo razonable para mantener el Sitio y las
Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin
de evitar situaciones peligrosas para dichas
personas,

(d) proporcionar cercas, alumbrado, proteccion y
vigilancia para las Obras hasta que estas se
terminen y entreguen con arreglo a la clausula 10
[Recepcidn por parte del Contratante],

(e) proporcionar cualesquiera Obras Temporales
(incluidos caminos, senderos, guardas y cercas)
que puedan ser necesarias a raiz de la ejecucion
de las Obras, para el uso y la proteccién del
publico y los propietarios y ocupantes de los
terrenos adyacentes.

El Contratista establecera un sistema de control de calidad
para demostrar el cumplimiento de los requisitos del
Contrato. El sistema se cefiird a la informacion que figura
en el Contrato. El Ingeniero podra auditar cualquier aspecto
del sistema.

Deberan presentarse al Ingeniero, para su informacién,
detalles de todos los procedimientos y documentos de
cumplimiento antes del inicio de cada etapa de disefio y
ejecucion. Todos los documentos de naturaleza técnica que
se emitan para el Ingeniero deberan ostentar comprobante
de la aprobacion previa del propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de calidad no
eximira al Contratista de ninguno de sus deberes,
obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato.

Antes de la Fecha Base, el Contratante deberd haber
proporcionado al Contratista, para su informacién, todos
los datos pertinentes de los que disponga sobre las
condiciones subterraneas e hidroldgicas del Sitio, incluidos
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4.11 Suficiencia del Monto
Contractual Aceptado

X

aspectos ambientales. A su vez, el Contratante pondra a
disposicién del Contratista todos los datos de esa indole
que obtenga después de la Fecha Base. El Contratista sera
responsable de interpretar todos esos datos.

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el
costo y el tiempo), se considerard que el Contratista ha
obtenido toda la informacioén necesaria acerca de los
riesgos, imprevistos y otras circunstancias que puedan
tener influencia o incidencia en la Oferta o las Obras. En la
misma medida, se considerard que el Contratista ha
inspeccionado y examinado el Sitio, sus alrededores, los
datos mencionados anteriormente y otra informacidn
disponible, y que antes de presentar la Oferta estaba
satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes,
incluidos (mas no de manera exclusiva):

a) la forma y la naturaleza del Sitio, incluidas las
condiciones subterraneas,

b) las condiciones hidroldgicas y climaticas,

¢) la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes
necesarios para la ejecucion y terminacion de las
Obras y la subsanacién de cualesquiera defectos,

d) las Leyes, los procedimientos y las précticas laborales
del Pais,

e) los requisitos del Contratista en cuanto a acceso,
alojamiento, dependencias, personal, electricidad,
transporte, agua y otros servicios.

Se considerara que el Contratista:

a)  esta satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en
términos de su exactitud y suficiencia,

b) baso el Monto Contractual Aceptado en los datos, las
interpretaciones, la informacién necesaria, las
inspecciones, los examenes y el cumplimiento de
todos los asuntos pertinentes que se especifican en la
subclausula 4.10 [Datos del Sitio].

Salvo indicacion en otro sentido en el Contrato, el Monto
Contractual Aceptado cubre todas las obligaciones del
Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se
establezcan bajo Montos Provisionales, si las hubiere) y
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4.12 Condiciones fisicas

Imprevisibles

todos los aspectos necesarios para ejecutar y terminar
adecuadamente las Obras y subsanar cualesquiera
defectos.

En esta subclausula, “condiciones fisicas” se refiere a
condiciones fisicas naturales y artificiales, asi como otras
obstrucciones y contaminantes fisicos que el Contratista
encuentre en el Sitio durante la ejecucion de las Obras,
incluidas condiciones subterrdneas e hidrolégicas, pero no
climéticas.

Si el Contratista se enfrenta con condiciones fisicas adversas
que considere Imprevisibles, notificaré de ello al Ingeniero
tan pronto como sea posible.

En esa notificacion se describiran las condiciones fisicas,
de manera que el Ingeniero pueda inspeccionarlas, y se
expondrén las razones por las que el Contratista las
considera condiciones Imprevisibles. El Contratista seguira
con la ejecucion de las Obras adoptando las medidas que
sean adecuadas y razonables para las condiciones fisicas, y
cumplird las instrucciones que pueda darle el Ingeniero. En
el caso de que una instruccién constituya una
Modificacion, se aplicara la clausula 13 [Modificaciones y
ajustes].

Si, habiendo encontrado condiciones fisicas que sean
Imprevisibles, el Contratista hace la notificacion al .
respecto y sufre demoras o incurre en Costos a raiz de las
condiciones mencionadas, el Contratista tendra derecho,
sujeto a la notificacion indicada en la subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], a lo siguiente:

a)  una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demoraré la terminacién de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacion];

b) el pago de dicho Costo, monto que se incluira en el
Precio del Contrato.

Tras recibir la notificacién y examinar o investigar las
condiciones fisicas, el Ingeniero procedera de conformidad
con la subclausula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o
resolver i) si 'y (si procede) en qué medida esas condiciones
fisicas eran Imprevisibles, y ii) si los asuntos que se
describen en los incisos a) y b) supra guardan relacién con
esa medida.
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4.13 Servidumbre de paso
y dependencias

4.14 No interferencia

%
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Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o
decision respecto del Costo adicional con arreglo al inciso
ii), el Ingeniero también podra analizar si otras condiciones
fisicas en partes similares de las Obras (si las hubiere) eran
més favorables de lo que podria haberse previsto cuando el
Contratista present6 la Oferta. Si y en la medida en que
fueren encontradas esas condiciones mas favorables, el
Ingeniero podrd proceder de conformidad con la
subclausula 3.5 [Decisiones] con el fin de llegar a un
acuerdo o decisién respecto de las reducciones de Costo
originadas por dichas condiciones, que podran incluirse
(como deducciones) en el Precio del Contrato y los
Certificados de Pago. Sin embargo, el efecto neto de todos
los ajustes en virtud del inciso b) y todas las reducciones
mencionadas, por todas las condiciones fisicas que se
encuentren en partes similares de las Obras, no daran lugar
a una reduccion neta del Precio del Contrato.

El Ingeniero debera tomar en cuenta cualquier evidencia
de las condiciones fisicas previstas por el Contratista
cuando present6 la Oferta, evidencias que el Contratista
debera facilitar; sin embargo, la interpretacion de esas
evidencias por parte del Contratista no tendra caracter
obligatorio para el Ingeniero.

Salvo indicacion diferente en el Contrato, el Contratante
debera proveer acceso efectivo al Sitio, y posesion de este,
incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o
temporales que puedan ser necesarias para las Obras. El
Contratista también obtendra, a su riesgo y expensas,
cualquier servidumbre de paso o instalaciones adicionales
fuera del Sitio que pueda necesitar para fines de las Obras.

El Contratista no interferira en forma innecesaria ni
inadecuada en lo siguiente:

a) la comodidad del pablico,

b) el acceso a todos los caminos y senderos, ni su uso,
independientemente de que sean publicos o estén en
posesion del Contratante o de otros.

El Contratista eximirda al Contratante de toda
responsabilidad respecto de los dafios y perjuicios,
pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos legales)
que se generen a raiz de una interferencia innecesaria o
inadecuada de esa indole.

-
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4.15 Ruta de aceeso

4.16 Transporte de Bienes

Se considerard que el Contratista estd satisfecho con la
conveniencia y disponibilidad de las rutas de acceso al Sitio
el dia de la Fecha Base. El Contratista hara lo
razonablemente posible por evitar los dafios que puedan
sufrir cualquier camino o puente como resultado del tréfico
del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado
de vehiculos y rutas.

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:

a) el Contratista serd (en lo que se refiere a las Partes)
responsable de cualquier mantenimiento que sea
necesario por el uso que haga de las rutas de acceso;

b) el Contratista proporcionara todas las sefializaciones
o indicaciones necesarias a lo largo de las rutas de
acceso, y obtendra los permisos necesarios de las
autoridades pertinentes para usar dichas rutas,
sefializaciones e indicaciones;

¢) el Contratante no serd responsable de las
reclamaciones que surjan del uso de las rutas de
acceso, ni por otro motivo en relacion con estas;

d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni la
disponibilidad de ninguna ruta de acceso particular;

¢) los Costos que se generen por la falta de idoneidad o
disponibilidad de las rutas de acceso para el uso
requerido por el Contratista correran por cuenta de
este.

Salvo indicacion en otro sentido en las Condiciones
Especiales:

a) el Contratista notificard al Ingeniero con al menos 21
dias de anticipacién sobre la fecha de entrega de
cualesquiera Elementos de Planta u otros Bienes
importantes en el Sitio;

b) el Contratista sera responsable de empacar, cargar,
transportar, recibir, descargar, almacenar y proteger
todos los Bienes y demés elementos necesarios para
las Obras;

¢) el Contratista eximird al Contratante de toda
responsabilidad respecto de los dafios y perjuicios,
pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos
legales) que se generen a raiz del transporte de
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4.17 Equipos del
Contratista

4.18 Proteccion del medio
ambiente

4.19 Electricidad, aguay
gas

4.20 Equipos del
Contratante y

pS

Bienes, y negociard y pagaré todas las reclamaciones
que surjan al respecto.

El Contratista sera responsable de todos sus Equipos. Una
vez que se lleven al Sitio, se considerard que los Equipos
del Contratista se usaran exclusivamente para la ejecucion
de las Obras. El Contratista no retirara del Sitio ninguno de
sus Equipos importantes sin el consentimiento previo del
Ingeniero. Sin embargo, dicho consentimiento no serd
necesario para vehiculos que transporten Bienes o Personal
del Contratista fuera del Sitio.

El Contratista tomara todas las medidas razonables para
proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del
Sitio) y para limitar los dafios y las alteraciones que se
puedan crear a las personas y las propiedades como
consecuencia de la contaminacion, el ruido y otros
resultados de sus operaciones.

Bl Contratista velara por que las emisiones y las descargas
superficiales y efluentes que se produzcan como resultado
de sus actividades no excedan los valores sefialados en las
Especificaciones o dispuestas por las Leyes aplicables.

Salvo en los casos que se sefialan mas abajo, el Contratista
sera responsable de suministrar la electricidad, el agua y
los demas servicios que necesite para las actividades de
construccién y, en la medida establecida en las
Especificaciones, para las pruebas.

El Contratista tendra derecho a usar para los fines de las
Obras los suministros de electricidad, agua, gas y otros
servicios que se encuentren disponibles en el Sitio y cuyos
detalles y precios figuren en las Especificaciones. El
Contratista suministrard, a su riesgo y expensas, los
aparatos necesarios para hacer uso de esos servicios y
medir las cantidades consumidas.

El Ingeniero dard su aprobacion, o determinard, las
cantidades consumidas y los montos pagaderos (a esos
precios) por concepto de dichos servicios, de conformidad
con las subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante]
y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagara dichos montos al
Contratante.

El Contratante pondra sus Equipos (si los hubiere) a

disposicién del Contratista para la ejecucion de las Obras, de
conformidad con los detalles, arreglos y precios sefialados en
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materiales de libre
disposicion

4.21 Informes de situaciéon

las Especificaciones. Salvo indicacién en sentido diferente en
las Especificaciones:

a) el Contratante sera responsable de sus Equipos, salvo
que

b) el Contratista sera responsable de uno de los Equipos
del Contratante mientras cualquiera de los miembros
del Personal del Contratista lo opere, conduzca, dirija
o tenga en su poder o bajo su control.

El Ingeniero acordara o determinara las cantidades
adecuadas y los montos pagaderos (a los precios
establecidos) por el uso de los Equipos del Contratante de
conformidad con las subclausulas 2.5 [Reclamaciones del
Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagara
dichos montos al Contratante.

El' Contratante proporcionard, sin costo alguno, los
“materiales de libre disposicion” (si los hubiere) de
conformidad con la informaciéon que se sefiale en las
Especificaciones. El Contratante proporcionara, a su riesgo
y expensas, dichos materiales en la fecha y lugar sefialados
en el Contrato. El Contratista los inspeccionara
visualmente y notificard con prontitud al Ingeniero sobre
cualquier falta, defecto u omision al respecto. A no ser que
las Partes acuerden otra cosa, el Contratante rectificara de
inmediato la falta, defecto u omisién que se le haya
notificado.

Tras esa inspeccion visual, los materiales de libre
disposicion pasardn a estar bajo el cuidado, custodia y
control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en
materia de inspeccion, cuidado, custodia y control no
eximirdn al Contratante de su responsabilidad respecto de
cualquier falta, defecto u omisién no advertida en una
inspeccion visual.

Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones
Especiales, el Contratista elaborard informes mensuales de
avance, que presentara al Ingeniero en seis copias. El
primer informe cubrira el periodo desde la Fecha de Inicio
hasta el final del primer mes calendario. De ahi en adelante
se presentaran informes mensuales, cada uno dentro del
plazo de 7 dias contados a partir del ultimo dia del periodo
en cuestion.
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Se presentaran informes hasta que el Contratista haya
terminado todos los trabajos que se sepa que estan
pendientes a la fecha de terminacion que se indique en el
Certificado de Recepcion de Obra para las Obras.

Los informes incluiran:

a)

b)

d)

graficos y descripciones detalladas del avance
alcanzado, incluida cada etapa de disefio (si la
hubiere), los Documentos del Contratista, las
adquisiciones, las fabricaciones, las entregas en el
Sitio, la construccion, el montaje y las pruebas, y
también estas mismas etapas de (rabajo
correspondientes a cada uno de los Subcontratistas
designados (conforme se define en la clausula 5
[Subcontratistas designados}]);

fotografias que reflejen el correspondiente estado de
fabricacion y el avance alcanzado en el Sitio;

en cuanto a la fabricacion de cada uno de los
Elementos de Planta y Materiales importantes, el
nombre del fabricante, la ubicacién de la fabrica, el
porcentaje de avance y las fechas reales o previstas
para las siguientes actividades:

i) el inicio de la fabricacion,

ii) las inspecciones del Contratista,

i) las pruebas,

iv) el envio y la llegada al Sitio;

la informacién que se detalla en la subcldusula 6.10
[Registros del Personal y los Equipos del

Contratistal;

las copias de los documentos de control de calidad,
resultados de las pruebas y certificados de Materiales;

la lista de las notificaciones realizadas en virtud de
las subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante]
y 20.1 [Reclamaciones del Contratista];
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g) estadisticas de seguridad, incluidos detalles sobre
incidentes y actividades peligrosas en cuanto a
aspectos ambientales y relaciones publicas,

h)  comparaciones entre el avance realmente alcanzado y
el previsto, con detalles sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la terminacién de las
Obras de conformidad con el Contrato, y las medidas
que se estén tomando (o que se tomaran) para superar
las demoras.

4.22 Seguridad del Sitio Salvo indicacién en otro sentido en las Condiciones
Especiales:

a) el Contratista sera responsable de mantener fuera del
Sitio a personas no autorizadas,

b)  las personas autorizadas se limitaran al Personal del
Contratista y del Contratante, y a cualquier otro
empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen
al Contratista como personal autorizado de los otros
contratistas del Contratante en el Sitio.

4.23 Operaciones del El Contratista limitara sus actividades al Sitio y a cualquier
Contratista en el Sitio otra 4rea adicional que obtenga como zonas adicionales de
trabajo con el acuerdo del Ingeniero. El Contratista tomars
todas las precauciones necesarias para mantener sus Equipos
y su Personal dentro del Sitio y dichas zonas adicionales y

para mantenerlos fuera de los terrenos adyacentes.

Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista mantendr4
el Sitio libre de obstrucciones innecesarias y almacenara
los Equipos del Contratista o los materiales excedentes, o

- dispondra de ellos. El Contratista despejara el Sitio y
eliminara los escombros, la basura y las Obras Temporales
que ya no se necesiten.

Al emitirse un Certificado de Recepcion de Obra, el
Contratista despejard y retirara de la parte del Sitio en
cuestion y las Obras a que se refiera dicho Certificado
todos sus Equipos, materiales excedentes, desperdicios,
basura y Obras Temporales. El Contratista dejara esa parte
del Sitio y las Obras en buen estado de limpieza y
seguridad. Sin embargo, el Contratista podra conservar en
el Sitio, durante el plazo para la Notificacién de Defectos,
los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones en

\virtud del Contrato. f\
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424 Fosiles

5.1

5.2

Definicion de
“Subcontratista
designado”

Objeciones a las
designaciones

K
\

Los fosiles, monedas, articulos de valor o antigliedad y
estructuras y otros restos o elementos de interés geologico
o arqueoldgico que se encuentren en el Sitio quedarén bajo
el cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista
tomard precauciones razonables para evitar que su
Personal u otras personas retiren o dafien cualquiera de
esos objetos encontrados.

Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista
notificara rapidamente de ello al Ingeniero, quien le
impartira instrucciones al respecto. Si el Contratista sufre
alguna demora y/o incurre en algin Costo por cumplir las
instrucciones, notificara nuevamente al Ingeniero y, sujeto
a la subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratistal,
tendra derecho a lo siguiente:

a)  una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demoraré la terminacion de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Prorroga del
Plazo de Terminacion];

b) el pago de dicho Costo, monto que se incluira en el
Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion adicional, el Ingeniero
procederd de conformidad con la subcléusula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al
respecto.

Subcontratistas designados

En el Contrato, por “Subcontratista designado” se entiende
un Subcontratista:

a)  que figure en el Contrato como tal,

b) que el Contratista deba emplear como tal por orden
del Ingeniero, con arreglo a la clausula 13
[Modificaciones y ajustes] y la subclausula 5.2
[Objeciones a las designaciones].

El Contratista no tendra ninguna obligacién de contratar a
un Subcontratista designado contra el que presente
objeciones razonables mediante notificacion al Ingeniero,
tan pronto como sea posible, junto con los detalles al
respecto. Salvo que el Contratante acuerde por escrito
eximir al Contratista de toda responsabilidad respecto de
Jas respectivas consecuencias, las objeciones se
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5.3

54

Pagos a
Subcontratistas
designados

Comprobantes de
pago

consideraran razonables si se derivan (entre otros) de
cualquiera de los siguientes aspectos:

a) existen razones para creer que el Subcontratista no
posee la competencia, los recursos o la solidez
financiera suficientes;

b) el Subcontratista designado no acepta eximir al
Contratista de toda responsabilidad respecto de
cualquier negligencia o mal uso de los Bienes por
parte del Subcontratista designado, sus representantes
y empleados; o

¢) el Subcontratista designado no acepta el contrato de
subcontratista, el cual estipula que para los trabajos
subcontratados (incluido el disefio, si procede), el
Subcontratista designado debera:

i)  comprometerse ante el Contratista a asumir las
obligaciones 'y responsabilidades que le
permitan a este cumplir sus obligaciones y
responsabilidades en virtud del Contrato,

i)  eximiral Contratista de todas las obligaciones y
responsabilidades que se deriven del Contrato o
se vinculen con €l, asi como de las
consecuencias de cualquier incumplimiento del
Subcontratista en relacion con dichas
obligaciones o responsabilidades.

iii)  recibir el pago correspondiente solo cuando el
Contratista haya recibido del Contratante los
pagos de cantidades adeudadas en virtud del
Subcontrato al cual se hace referencia en la
subcldusula 5.3 [Pagos a Subcontratistas
designados].

El Contratista pagara al Subcontratista designado los
montos de las facturas del Subcontratista designado
aprobados por el Contratista y que el Ingeniero certifique
como pagaderos de conformidad con el subcontrato. Esos
montos y demds cargos se incluirdan en el Precio del
Contrato de acuerdo con el inciso b) de la subclausula 13.5
[Montos Provisionales], salvo lo dispuesto en la
subclausula 5.4 [Comprobantes de pago].

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un
monto pagadero a un Subcontratista designado, el
Ingeniero podra solicitar al Contratista que proporcione

!
4
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6.

6.1 Contratacion de
Personal y mano de
obra

6.2 Nivel salarial y
condiciones de
trabajo

pruebas razonables de que el Subcontratista designado ha
recibido todos los montos adeudados de conformidad con
Certificados de Pago anteriores, menos las deducciones
aplicables por retencion u otros conceptos. A menos que el
Contratista:

a) presente dichas prucbas razonables al Ingeniero,
b)

i)  demuestre al Ingeniero por escrito que el
Contratista tiene razonablemente el derecho de
retener dichos montos o denegar su pago,

ii) presente al Ingeniero pruebas razonables de que
el Subcontratista designado ha sido notificado
sobre el derecho del Contratista,

el Contratante podra (a su sola discrecion) pagar,
directamente al Subcontratista designado, parcial o
totalmente, los montos certificados con anterioridad
(menos las deducciones correspondientes) que sean
pagaderos al Subcontratista designado y para los cuales el
Contratista no haya presentado las pruebas que se sefialan
en los incisos a) o b) supra. En ese caso, el Contratista
devolvera al Contratante el monto que este haya pagado
directamente al Subcontratista.

Personal y mano de obra

Salvo disposicion en sentido diferente en las
Especificaciones, el Contratista debera encargarse de
contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen
nacional o de otra procedencia, asi como de su
remuneracion, alimentacién, transporte, y cuando
corresponda, alojamiento.

Se alentaré al Contratista a que, en la medida de lo posible
y razonable, contrate dentro del Pais personal y mano de
obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia
adecuadas.

El Contratista debera pagar niveles salariales y adoptar
condiciones de trabajo que no sean inferiores a los
establecidos para la profesion o la industria donde se lleven
a cabo los trabajos. De no haber niveles salariales ni
condiciones laborales aplicables, el Contratista pagara
niveles salariales y se cefiira a condiciones que no resulten

N
N
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6.3 Personas al servicio
del Contratante

6.4 Leyes laborales

6.5

6.6

Horarios de trabajo

Instalaciones para el
Personal y la mano de

obra

inferiores al nivel general de remuneraciones y condiciones
observados localmente por Contratantes cuya profesion o
industria sean similares a los del Contratista.

El' Contratista informard a su Personal acerca de su
obligacién de pagar impuestos sobre la renta en el Pais
respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera
otros beneficios gravables en virtud de las Leyes del Pais
vigentes en ese momento, y el Contratista cumplira las
obligaciones que le correspondan en relacién con las
respectivas deducciones en virtud de dichas Leyes.

El Contratista no contratard, ni tratard de contratar,
personal ni mano de obra que forme parte del Personal del
Contratante.

El Contratista cumplira todas las Leyes laborales pertinentes
aplicables al Personal del Contratista, incluidas las Leyes en
materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social y
migraciones, y permitird que gocen de todos sus derechos
legales.

El Contratista exigira a sus empleados que obedezcan las
Leyes aplicables, incluidas aquellas relacionadas con la
seguridad en el lugar de trabajo.

En el Sitio no se trabajara en dias localmente reconocidos
como de descanso ni fuera del horario normal de trabajo
que se establezcan en los Datos del Contrato, a menos que:

a)  en el Contrato se estipule otra cosa,
b) el Ingeniero asi lo apruebe,

¢) los trabajos sean inevitables o necesarios para la
proteccién de la vida o la propiedad o para la
seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista
informard de ello inmediatamente al Ingeniero.

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el
Contratista proporcionard y mantendrd todas las
instalaciones para alojamiento y bienestar social que sean
necesarias para su Personal. El Contratista también
proporcionard instalaciones para el Personal del
Contratante conforme se sefiala en las Especificaciones.

£
&
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6.7 Salud y seguridad

El Contratista no permitird que ninglin integrante de su
Personal resida temporal ni permanentemente dentro de las
estructuras que conforman las Obras Permanentes.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las
precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion
con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurarda de que el Sitio y cualesquiera lugares de
alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal
del Contratante estén siempre provistos de personal
médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de
enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a
bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrarda a un oficial de prevencion de
accidentes en el Sitio, que se encargara de velar por la
seguridad y la proteccion en caso de accidentes. Esa
persona estard calificada para asumir dicha responsabilidad
y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar
medidas de proteccién para evitar accidentes. Durante la
ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara todo
lo que dicha persona necesite para ejercer esa
responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad
posible, informacion detallada sobre cualquier accidente
que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hard
informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segin
lo solicite razonablemente el Ingeniero.

Prevencion del VIH/sida. El Contratista llevara a cabo un
programa de concientizacion sobre el VIH/sida por medio
de un proveedor de servicios aprobado, y tomard todas las
demas medidas que se especifiquen en el Contrato para
reducir el riesgo de transmision del VIH entre los
miembros del personal del Contratista entre si, y entre estos
y la comunidad local, promover el diagndstico precoz y
brindar asistencia a las personas afectadas.

Durante la vigencia del Contrato (incluido el Periodo para
la Notificaciéon de Defectos), el Contratista: i) realizara, al
menos cada dos meses, campafias con fines de
informacién, educacién y comunicacién dirigidas a todo el
personal y la mano de obra del Sitio (incluidos todos los
empleados del Contratista, todos los Subcontratistas y

S
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cualquier otro empleado del Personal del Contratista o del
Contratante, y todos los camioneros y acompafiantes que
hagan entregas en el Sitio para las actividades de
construccion), asi como a las comunidades locales mas
proximas, sobre los riesgos, los peligros, el impacto y las
medidas recomendadas para evitar las enfermedades de
transmision sexual —o infecciones de transmision sexual,
en general, y el VIH/sida en particular; ii) suministrara
preservativos masculinos o femeninos a todo el personal y
la mano de obra que trabaje en el Sitio, segun corresponda,
y 1ii) ofrecerd a todo el personal y la mano de obra del Sitio
servicios de deteccidn, diagndstico, asesoramiento vy
remisién de casos a un programa nacional exclusivo sobre
infecciones de transmision sexual y VIH/sida (salvo que se
acuerde de otra manera).

El' Contratista incluird en el programa que se presentard
para la ejecucion de las Obras en virtud de la subclausula
8.3 un programa paliativo para el personal y la mano de
obra del Sitio y sus familiares, sobre infecciones y
enfermedades de transmisién sexual, incluido el VIH/sida.
En dicho programa se indicara la fecha, la manera y el
costo que tenga previsto el Contratista para cumplir los
requisitos que se seflalan en esta subclausula y las
especificaciones conexas. Para cada componente, el
programa desglosara los recursos que se proporcionaran o
utilizaran y cualquier subcontratacion que se proponga. El
programa incluird asimismo una estimacién de costos
pormenorizada y la documentacion correspondiente. El
pago que recibira el Contratista por elaborar y poner en
marcha este programa no superara el Monto Provisional
destinado a este fin.
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6.8 Supervision del

Contratista

6.9 Personal del
Contratista

6.10 Registro del Personal
y los Equipos del

Contratista

\

Durante la ejecucién de las Obras y posteriormente por el
tiempo que sea necesario para cumplir las obligaciones del
Contratista, este proporcionara toda la supervision
necesaria para planificar, organizar, dirigir, administrar,
inspeccionar y poner a prueba los trabajos.

La labor de supervisién estara a cargo de un nimero
suficiente de personas que posean conocimientos
adecuados del idioma para comunicaciones (definido en la
subclausula 1.4 [Ley e idioma]) y de las operaciones que
se llevaran a cabo (incluidos los métodos y técnicas
requeridos, los posibles peligros y los métodos de
prevencion de accidentes), para la ejecucion satisfactoria y
segura de las Obras.

El Personal del Contratista contara con las calificaciones,
aptitudes y experiencia adecuadas en sus respectivos
campos de actividad u ocupaciones. El Ingeniero podra
exigir al Contratista que despida (0 que haga que se
despida) a cualquier persona empleada en el Sitio o en las
Obras, incluido el Representante del Contratista si procede,
que:

a) cometarepetidos actos de mal comportamiento 0 falta
de cuidado,

b) realice sus labores en forma incompetente o
negligente,

¢) incumpla cualesquiera de las disposiciones
establecidas en el Contrato,

d) persista en un comportamiento que sea perjudicial
para la seguridad, la salud o la proteccion del medio
ambiente.

Si procede, el Contratista nombrara (o hara que se nombre)
en su reemplazo a otra persona adecuada.

El Contratista presentara al Ingeniero detalles sobre el
namero de cada una de las clases de miembros de su
Personal y de cada tipo de Equipos que tiene en el Sitio.
Esos detalles se presentardn cada mes calendario, en la
forma que apruebe €l Ingeniero, hasta que ¢l Contratista
termine todos los trabajos que queden pendientes en la
fecha de terminacién que se sefiala en el Certificado de
Recepcion de Obra para las Obras.

T
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6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

Alteracion del orden

Personal extranjero

Suministro de
alimentos

Abastecimiento de
agua

Medidas contra
plagas e insectos

Bebidas alcohélicas y
drogas

El' Contratista tomara, en todo momento, todas las
precauciones que sean necesarias para evitar cualquier
conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte
del Personal del Contratista o entre los miembros de dicho
Personal, y para preservar la paz y la proteccién de las
personas y los bienes que se encuentren en el Sitio y sus
alrededores.

En la medida en que lo permitan las Leyes aplicables, el
Contratista podré traer al Pais al personal extranjero que
sea necesario para la ejecucion de las Obras. El Contratista
se asegurara de que esas personas obtengan los visados de
residencia y los permisos de trabajo necesarios. Si el
Contratista asi lo solicita, el Contratante harid todo lo
posible para ayudarlo rapida y oportunamente a obtener los
permisos locales, estatales, nacionales o gubernamentales
que sean necesarios para traer al Pais dicho personal.

El Contratista serd responsable de que esos miembros del
personal regresen a su lugar de contratacion o a su
domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o
alguno de sus familiares fallezca en el Pais, el Contratista
sera igualmente responsable de hacer los arreglos
necesarios para su repatriacion o entierro.

El Contratista se encargara de que se suministre al Personal
del Contratista una cantidad suficiente de alimentos
adecuados a precios razonables, conforme se sefiale en las
Especificaciones, para los fines del Contrato o en relacién
con este.

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista
suministrard en el Sitio una cantidad adecuada de agua
potable y de otra clase para el consumo del Personal del
Contratista.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las
precauciones necesarias para proteger a su Personal en el
Sitio contra plagas e insectos, y para disminuir los
consiguientes peligros para la salud. El Contratista
cumplird todas las normativas de las autoridades sanitarias
locales, incluido el uso de insecticidas adecuados.

Salvo en la medida autorizada por las Leyes del Pais, el
Contratista no importara, venders, regalard, hara objeto de
trueque ni dard otro destino a bebidas alcohdlicas ni

s
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6.17 Armasy municiones

6.18 Dias festivosy
costumbres religiosas

6.19 Preparativos de
sepelio

6.20 Prohibicion de
trabajo forzoso u
obligatorio

6.21 Prohibicion de
trabajo infantil
perjudicial

6.22 Registro de historia
laboral de los
trabajadores

6.23 Organizaciones de
trabajadores

a

drogas, ni tampoco permitird que su Personal las importe,
venda, regale, haga objeto de trueque ni les dé otro destino.

El Contratista no regalard, hara objeto de trueque ni dara
otro destino a armas o municiones de ningan tipo, ni
tampoco permitira que su Personal lo haga.

El Contratista respetara los dias festivos, los dias de
descanso y las costumbres religiosas y de otra indole que
se reconozcan en el Pais.

El Contratista sera responsable, en la medida en que lo exijan
las reglamentaciones locales, de hacer los preparativos de
sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca
mientras trabaja en las Obras.

El Contratista no empleara “trabajo forzoso, entendido
como todo trabajo o servicio, realizado de manera
involuntaria, que se le exija a una persona bajo amenaza de
fuerza o sancion, e incluye todo tipo de trabajo involuntario
u obligatorio, como trabajo bajo contrato de cumplimiento
forzoso, servidumbre por deudas u otros contratos de
trabajo similares.

El Contratista no empleard nifios para un trabajo con
caracteristicas de explotacién econdmica, que pueda ser
peligroso o pueda interferir en la educacion del nifio, o sea
perjudicial para su salud o su desarrollo fisico, mental,
espiritual, moral o social. En los casos en que las leyes
laborales pertinentes del Pais contemplen disposiciones
para el empleo de menores de edad, el Contratista se ceflira
a dichas leyes, en la medida en que resulten aplicables a su
situacién particular. Los menores de 18 afios no podran
realizar trabajos peligrosos.

El Contratista mantendra un registro completo y preciso
sobre el empleo de trabajadores en el Sitio. El registro
incluira el nombre, la edad, el sexo, las horas trabajadas y
el salario de todos los trabajadores. El registro se resumira
una vez al mes y se enviard al Ingeniero. El registro se
incluira en los informes detallados que debe presentar el
Contratista en virtud de la subclausula 6.10 [Registro del
Personal y Equipos del Contratista].

En paises donde las leyes laborales pertinentes reconozcan
el derecho de los trabajadores a establecer y adherirse sin
interferencia a organizaciones de trabajadores de su
eleccion, y el derecho de negociacion colectiva, el
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6.24 Prohibicion de la
discriminacion e
igualdad de
oportunidades

Contratista cumplird con tales disposiciones. En los casos
en que las leyes laborales pertinentes restrinjan las
organizaciones de trabajadores, el Contratista se asegurara
de que su Personal tenga medios alternativos para expresar
sus quejas y defender sus derechos en relacién con las
condiciones de trabajo y los términos de empleo. Tanto en
los dos casos anteriormente mencionados como en los
casos en que las leyes laborales pertinentes no se
pronuncien al respecto, el Contratista no desalentaré las
iniciativas de su Personal orientadas a establecer y
adherirse a organizaciones de trabajadores de su eleccion o
aejercer sus derechos de negociacion colectiva, ni tampoco
discriminard ni tomard represalias en contra de los
miembros de su Personal que participen, o tengan la
intencion de participar, en dichas organizaciones o que
ejerzan sus derechos de negociacion colectiva. El
Contratista ~ mantendrd  conversaciones  con los
representantes de dichas organizaciones de trabajadores.
Se espera que las organizaciones de trabajadores
representen de manera justa los intereses de los
trabajadores que conforman la plantilla.

El' Contratista no deberd tomar decisiones laborales
basandose en caracteristicas personales no relacionadas
con requisitos inherentes al trabajo. El Contratista debera
basar la relacién laboral en el principio de igualdad de
oportunidades y trato justo, y no deberd discriminar en
relacion con aspectos de dicha relacién laboral, incluidos
seleccion y contratacién, remuneracién (incluyendo
salarios y beneficios), condiciones de trabajo y términos de
empleo, acceso a capacitacion, ascensos, rescision de la
relacién laboral o retiro, y disciplina. En paises donde las
leyes laborales pertinentes prohiban la discriminacion en el
empleo, el Contratista cumplira con tales disposiciones.
Cuando las leyes laborales pertinentes no incluyan
disposiciones en cuanto a la discriminacion, el Contratista
debera cumplir con los requerimientos de esta subclausula.
No se consideraran como actos de discriminacion las
medidas especiales de proteccion o asistencia tomadas para
subsanar discriminacién pasada ni tampoco la seleccién
para un puesto de trabajo en particular basada en requisitos
inherentes a dicho puesto.

7. Equipos, Materiales y mano de obra
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7.1 Modo de ejecucion

7.2 Muestras

7.3 Inspeccion

El Contratista se encargara de la fabricacion de los Elementos
de Planta, la produccién y fabricacion de los Materiales y toda
otra tarea de ejecucion de las Obras:

a) de la forma (si la hubiere) que se sefiale en el
Contrato,

b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad
con las mejores practicas reconocidas,

¢) con dependencias debidamente equipadas y
Materiales no peligrosos, salvo especificacion
diferente en el Contrato.

El Contratista presentara al Ingeniero, para su aprobacion,
las siguientes muestras de Materiales, ¢ informacion
pertinente, antes de usar los Materiales en o para las Obras:

a) muestras estandar de fébrica de Materiales y las
muestras que se especifiquen en el Contrato, todas
por cuenta y cargo del Contratista,

b) muestras adicionales encargadas por el Ingeniero
como Modificacion.

Cada muestra se etiquetara segan su origen y uso previsto
en las Obras.

En toda oportunidad que se considere razonable, el
Personal del Contratante:

a) tendra pleno acceso a todas las partes del Sitio y a
todos los lugares de donde se estén extrayendo
Materiales naturales,

b)  durante la produccién, fabricaciony construccion (en
el Sitio y en otros lugares), tendrd derecho a
examinar, inspeccionar, medir y poner a prueba los
materiales y la calidad del trabajo de manufactura, asi
como a verificar el avance de la fabricacion de los
Elementos de Planta y de la produccion y fabricacion
de los Materiales.

El Contratista dard al Personal del Contratante plena
oportunidad de llevar a cabo dichas actividades, incluyendo
el acceso, las instalaciones, los permisos y los equipos de
seguridad. Ninguna de estas actividades eximird al
Contratista de ninguna obligacion o responsabilidad.

El Contratista notificara al Ingeniero cuando se haya
terminado cualquier trabajo y antes de cubrirlo, guardarlo
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7.4  Pruebas

o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte.
El' Ingeniero llevara a cabo el examen, inspeccion,
medicion o prueba sin demoras injustificadas, o notificara
rapidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si
el Contratista no hiciera la notificacion, deber4, a solicitud
del Ingeniero, y corriendo con los correspondientes gastos,
descubrir los trabajos y posteriormente reponerlos a su
estado anterior.

Esta subclausula se aplicara a todas las pruebas que se
sefialen en el Contrato, diferentes de las Pruebas
Posteriores a la Terminacién (si las hubiere).

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el
Contratista proporcionara todos los aparatos, asistencia,
documentos e informacion adicional, electricidad, equipos,
combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de
obra, materiales y personal con las debidas calificaciones y
experiencia que sean  necesarios para realizar
eficientemente las pruebas especificadas. El Contratista
acordara con el Ingeniero la hora y el lugar para realizar las
pruebas especificadas de cualesquiera Elementos de
Planta, Materiales y otras partes de las Obras.

El Ingeniero podra, con arreglo a la clusula 13
[Modificaciones y ajustes], modificar la ubicacién o los
detalles de pruebas especificas, o instruir al Contratista que
lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas
modificadas o adicionales reflejan que los Elementos de
Planta, los Materiales o la mano de obra sometidos a
prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realizacion de
dicha Modificacion correra por cuenta del Contratista, sin
perjuicio de las demés disposiciones del Contrato.

El Ingeniero notificara al Contratista con al menos 24 horas
de anticipacion sobre su intencién de presenciar las
pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la
hora acordada, el Contratista podré proceder a realizar las
pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y para
los efectos se considerara que las pruebas se han realizado
en presencia del Ingeniero.

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algin Costo
por el cumplimiento de esas instrucciones o como
resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el
Contratista notificara al Ingeniero y sujeto a la subclausula
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7.5 Rechazo

7.6 Medidas correctivas

20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendra derecho a lo
siguiente:

a)  una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demoraré la terminacion de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacion];

b) el pago de dicho Costo mas ganancias, el cual sera
incluido en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
llegar a un acuerdo o a una decision al respecto.

El Contratista enviara sin demora al Ingeniero informes
debidamente certificados sobre las pruebas. Cuando se
hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero
refrendara el certificado de pruebas del Contratista o le
emitira un certificado para tal efecto. Si el Ingeniero no
presencia las pruebas, se considerard que este ha aceptado
los valores registrados como precisos.

Si, como resultado de un examen, inspeccion, medicion o
prueba, cualquiera de los Elementos de Planta, Materiales
o elementos de mano de obra se consideran defectuosos o
de otra forma no cefiidos al Contrato, el Ingeniero podra
rechazarlos mediante notificacion al Contratista con la
justificacion correspondiente. En ese caso, el Contratista
subsanara rapidamente el defecto y se aseguraré de que el
elemento rechazado se ajuste al Contrato.

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba
dichos Elementos de Planta, Materiales o elementos de
mano de obra, las pruebas se repetirdn bajo los mismos
términos y condiciones. Si el rechazo y las pruebas
adicionales obligan al Contratante a incurrir en costos
adicionales, el Contratista, sujeto a la subcldusula 2.5
[Reclamaciones del Contratante], reembolsard dichos
costos al Contratante.

Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones
previas, el Ingeniero podra instruir al Contratista que:

a) retire del Sitio y reemplace cualesquiera Elementos
de Planta o Materiales que no se ajusten al Contrato,

. N
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b)  retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no
se ajuste al Contrato,

¢) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con
urgencia para la seguridad de las Obras, bien sea a
causa de un accidente, una situacién imprevisible u
otra causa.

El Contratista acatara las instrucciones bien sea en un plazo
razonable, que correspondera (si lo hubiere) al que se
especifique en las instrucciones, o de manera inmediata si
se sefiala el caracter urgente de conformidad con el inciso
¢) anterior.

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el
Contratante tendra derecho a contratar y remunerar a otras
personas para que hagan el trabajo. Salvo en la medida en
que el Contratista hubiera tenido derecho a remuneracion
por el trabajo, el Contratista, sujeto a la subclausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante], pagara al Contratante
todos los costos que se generen a raiz de esta deficiencia.

7.7 Propiedad de los Salvo que se estipule de otra manera en el Contrato, y en la
Elementos de Planta  medida en que sea congruente con las Leyes del Pais, todos
y los Materiales los Elementos de Planta y los Materiales pasaran a ser

propiedad del Contratante, libres de todo gravamen, en el
que ocurra primero de los siguientes eventos:

a) cuando dichos Equipos y Materiales sean
incorporados en las Obras;

b)  cuando el Contratista reciba el pago por el valor
correspondiente de Elementos de Planta y Materiales
en virtud de la subclausula 8.10 [Pago de Elementos
de Planta y Materiales en caso de suspension].

7.8 Regalias Salvo disposicién en contrario en las Especificaciones, el
Contratista pagara todas las regalias, rentas y demés pagos
devengados por concepto de lo siguiente:

a)  Materiales naturales obtenidos fuera del Sitio,

b) la eliminacién de materiales provenientes de
demoliciones y excavaciones y otro material
excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la
medida en que en el Contrato se contemplen zonas de
eliminacion de desechos en el Sitio.

)
\ S
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8. Inicio, demoras y suspension

8.1 Inicio de las Obras A menos que se indique otra cosa en las Condiciones
Especiales del Contrato, la Fecha de Inicio serd la fecha en
que se hayan cumplido las condiciones previas que se
mencionan a continuacién y el Contratista haya recibido la
notificacion del Ingeniero en donde da constancia sobre el
acuerdo de las Partes respecto del cumplimiento de dichas
condiciones y se autoriza el inicio de las Obras:

a) firma del Contrato por ambas Partes, y si es
requerido, la aprobacion del Contrato por parte de
las autoridades correspondientes del Pais,

b) entrega al Contratista de evidencia razonable sobre
los arreglos financieros del Contratante (de
conformidad con la subcldusula 2.4 [Arreglos
financieros del Contratante]),

c) salvo en los casos especificados en los Datos del
Contrato, el acceso efectivo al Sitio, y la posesion
de este, debe ponerse a disposicion del Contratista
junto con los permisos, de acuerdo con el inciso a)
de la subclausula 1.13 [Cumplimiento de las
Leyes], tal como se requiere para el inicio de las
Obras,

d) recibo del Anticipo por parte del Contratista de
acuerdo con la subclausula 14.2 [Anticipo], siempre
que la garantia bancaria correspondiente se haya
entregado al Contratista;

si el Contratista no recibe la mencionada instruccion del
Ingeniero dentro de los 180 dias contados desde la fecha de
recibo de la Carta de Aceptacién, el Contratista estard
facultado para rescindir el Contrato de conformidad con la
subclausula 16.2 [Rescision por parte del Contratista).

El Contratista comenzara la ejecucion de las Obras tan
pronto como sea razonablemente posible después de la
Fecha de Inicio, y procedera con las Obras con la diligencia
debida y sin demoras.

82 Plazo de Terminacién El Contratista terminaré todas las Obras, y cada Seccion (si
la hubiere), dentro del Plazo de Terminacion de las Obras
\ o la Seccion (segan sea el caso), incluidas:

%
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83 Programa

a)  la aprobacién de las Pruebas a la Terminacion,

b) la terminacién de todos los trabajos exigidos en el
Contrato para considerar terminadas las Obras o la
Seccion, a los efectos de la recepcién de obra con
arreglo a la subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras
y Secciones].

El Contratista presentard al Ingeniero un programa
cronolégico detallado dentro de un plazo de 28 dias
contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion
con arreglo a la subclausula 8.1 [Inicio de las Obras]. El
Contratista presentara asimismo un programa revisado en
los casos en que el programa previo no coincida con el
avance real alcanzado o con las obligaciones del
Contratista. Cada uno de los programas incluira:

a) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a
cabo las Obras, incluido el calendario previsto de
cada etapa de disefio (si procede), Documentos del
Contratista, adquisiciones, fabricacién de Elementos
de Planta, entregas en el Sitio, construccion,
montajes y pruebas,

b) cada una de estas etapas de trabajo por cada
Subcontratista designado (conforme se define en la
clausula 5 [Subcontratistas designados]),

c) la secuencia y el calendario de las inspecciones y
pruebas que se especifiquen en el Contrato,

d)  uninforme complementario que incluya:

i) una descripcion general de los métodos que
prevé adoptar el Contratista y de las etapas
principales en la ejecucion de las Obras,

i) detalles que reflejen el célculo estimativo
razonable del Contratista en cuanto al nimero
de cada clase de Personal del Contratista y de
cada tipo de Equipos del Contratista que se
requeriran en el Sitio para cada etapa principal.

Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de
un plazo de 21 dias contados a partir de la fecha en que
reciba un programa, sobre la medida en que dicho
programa no se ajusta al Contrato, el Contratista procedera
de conformidad con lo establecido en el programa, sujeto a
sus demds obligaciones en virtud del Contrato. El Personal
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8.4 Prorroga del Plazo de
Terminacion

del Contratante tendréa derecho a planificar sus actividades
en funcién del programa.

El Contratista notificara sin demoras al Ingeniero acerca de
cualquier posible acontecimiento o circunstancia futura
que pueda afectar los trabajos de manera adversa, aumentar
el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras.
El Ingeniero podra exigir al Contratista que presenie un
calculo estimativo del efecto previsto de los posibles
acontecimientos o circunstancias futuras, o una propuesta
con arreglo a la subclausula 13.3 [Procedimiento de
Modificacion].

Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al
Contratista que un programa no cumple (en la medida
sefialada) con el Contrato o no coincide con el avance real
alcanzado ni con las intenciones manifestadas por el
Contratista, este presentard al Ingeniero un programa
revisado de conformidad con esta subcldusula.

De conformidad con la subclausula 20.1 [Reclamaciones
del Contratista], el Contratista tendrd derecho a una
prorroga del Plazo de Terminacion en el caso y en la
medida en que la terminacién para los efectos de la
subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones] se
haya demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las
siguientes razones:

a) una Modificacion (salvo que se llegue a un acuerdo
para ajustar el Plazo de Terminacion con arreglo a la
subclausula 13.3 [Procedimiento de Modificacion]) o
cualquier otro cambio sustancial en la cantidad de un
trabajo incluido en el Contrato,

b) una causa de demora que dé derecho a una prorroga
del plazo en virtud de una subclausula de estas
Condiciones,

¢) condiciones climaticas excepcionalmente adversas,

d) escasez imprevista de personal o Bienes a raiz de
epidemias o medidas gubernamentales,

e) cualquier demora, impedimento o interferencia que
obedezca o se atribuya al Contratante, el Personal del
Contratante u otros contratistas del Contratante.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prorroga
del Plazo de Terminacion, notificara de ello al Ingeniero de
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8.5 Demoras ocasionadas
por las autoridades

8.6 Avance

conformidad con la subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista]. Al decidir cada prorroga en virtud de la
subclausula 20.1, el Ingeniero revisara las decisiones
previas y podrd aumentar, mas no reducir, el tiempo total
de prérroga.

En los casos en que se apliquen las condiciones que se
enumeran a continuacion, a saber:

a) el Contratista se haya cefiido diligentemente a los
procedimientos pertinentes establecidos por las
autoridades publicas legalmente constituidas en el
Pais,

b) dichas autoridades demoren o interrumpan el trabajo
del Contratista,

¢) lademora o interrupcion haya sido Imprevisible,

dicha demora o interrupcién se considerard causa de
demora de conformidad con el inciso b) de la subclausula
8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacién].

Si en cualquier momento:

a)  elavance real es demasiado lento para concluir dentro
del Plazo de Terminacion,

b) elavance se ha rezagado (0 se rezagard) con respecto
al programa actualizado objeto de la subclausula 8.3
[Programa],

por cualquier raz6n que no sean las que se enumeran en la
subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion],
entonces el Ingeniero podra exigir al Contratista que
presente, con arreglo a la subcldusula 8.3 [Programal, un
programa revisado y un informe complementario en el que
se describan los métodos modificados que el Contratista
tiene previsto adoptar para acelerar el avance y terminar las
Obras dentro del Plazo de Terminacion.

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista
adoptard esos métodos modificados, que podran requerir
aumentos en las horas de trabajo o en el nimero de
miembros del Personal del Contratista o de Bienes, bajo el
riesgo y a expensas del Contratista. Si esos métodos
modificados obligan al Contratante a incurrir en costos
adicionales, el Contratista, sujeto a la notificacidn
establecida en la subcldusula 2.5 [Reclamaciones del

\
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8.7 Indemnizacion por
demora

8.8 Suspension de los
trabajos

Contratante], pagara dichos costos al Contratante, ademas
de una indemnizacién por demora (si corresponde) en
virtud de la subclausula 8.7 infra.

Los costos adicionales de los métodos modificados
incluyendo medidas para acelerar el avance, exigidas por
el Ingeniero para reducir las demoras resultantes de las
razones enumeradas en la subclausula 8.4 [Prorroga del
Plazo de Terminacion] deberan ser pagadas por el
Contratante sin generar, sin embargo, ningun beneficio de
pago adicional al Contratista.

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la
subclausula 8.2 [Plazo de Terminacion], el Contratista
deberd  indemnizar al  Contratante  por  dicho
incumplimiento, con arreglo a la subclausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante]. La indemnizacion por
demora correspondera al monto que se sefiale en los Datos
del Contrato, que se pagard por cada dia que transcurra
entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminacion
pertinente y la fecha que se sefiale en el Certificado de
Recepcion de Obra. Sin embargo, el importe total adeudado
con arreglo a esta subcldusula no superara el monto méximo
estipulado en los Datos del Contrato para indemnizacion por
demora (si lo hubiere).

Esta indemnizacién por demora serd la Unica
indemnizacion que debera pagar el Contratista por dicho
incumplimiento, salvo en el caso de rescision del Contrato
en virtud de la subclausula 15.2 [Rescision por parte del
Contratante], antes de la terminacion de las Obras. La
indemnizacion mencionada no eximira al Contratista de su
obligacion de terminar las Obras ni de otros deberes,
obligaciones o responsabilidades que tenga en virtud del
Contrato.

El Ingeniero podrd en cualquier momento exigir al
Contratista que suspenda total o parcialmente las Obras.
Durante dicha suspension, el Contratista protegera,
guardard y resguardara las Obras o la parte correspondiente
de las Obras contra deterioros, pérdidas o dafios.

El Ingeniero también podrd notificar la causa de la
suspension. Siempre y cuando se notifique la causa y esta
sea responsabilidad del Contratista, no se aplicaréan las
siguientes subclausulas 8.9, 8.10y 8.11.

X
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8.9 Consecuencias de Ia

suspension

8.10 Pago de Elementos de
Planta y Materiales
en caso de suspension

8.11 Suspension
prolongada

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algtin Costo
por cumplir las instrucciones del Ingeniero en virtud de la
subclausula 8.8 [Suspension de los trabajos] o por reanudar
los trabajos, notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a la
subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra
derecho a lo siguiente:

a)  una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demorar4 la terminacién de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacién];

b) el pago de dicho Costo, monto que se incluird en el
Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
llegar a un acuerdo o a una decisién al respecto.

El Contratista no tendra derecho a una prorroga del plazo,
ni al pago del Costo en que incurra para corregir las
consecuencias derivadas de disefios, mano de obra o
materiales defectuosos atribuibles al Contratista o al
incumplimiento del Contratista de su obligacion de
proteger, guardar o resguardar las Obras de conformidad
con la subclausula 8.8 [Suspensién de los trabajos].

El Contratista tendra derecho a recibir un pago por el valor
(a la fecha de la suspension) de los Elementos de Planta o
los Materiales que no se hayan entregado en el Sitio, si:

a)  se han suspendido los trabajos en los Elementos de
Planta o la entrega de Elementos de Planta 0
Materiales por mas de 28 dias,

b) el Contratista ha marcado los Elementos de Planta y
los Materiales como propiedad del Contratante de
conformidad con las instrucciones del Ingeniero.

Si la suspension prevista en la subclausula 8.8 [Suspension
de los trabajos] contintia por més de 84 dias, el Contratista
podra pedir permiso al Ingeniero para proceder con los
trabajos. Si el Ingeniero no concede dicho permiso dentro
de un plazo de 28 dias a partir de Ia solicitud, el Contratista,
mediante notificacion al Ingeniero, podra considerar la
suspensién como una omisién de la parte afectada de las
Obras en virtud de la clausula 13 [Modificaciones y
ajustes]. Si la suspension afecta la totalidad de las Obras, el
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8.12 Reanudacion de las

Obras

9.1 Opbligaciones del
Contratista

9.2 Demora en las
Pruebas

9.

Contratista podra hacer una notificacién de rescision con
arreglo a la subclausula 16.2 [Rescision por parte del
Contratista].

Después de que se conceda el permiso o instruccion para
proceder con los trabajos, el Contratista y el Ingeniero
examinaran conjuntamente las Obras, los Elementos de
Planta y los Materiales afectados por la suspension. El
Contratista subsanard cualquier deterioro, defecto o
pérdida ocasionado en las Obras, los Elementos de Planta
o los Materiales durante la suspension luego de recibir del
Ingeniero las instrucciones respectivas segun la clausula 13
[Modificaciones y ajustes].

Pruebas a la Terminacion

El Contratista llevara a cabo las Pruebas a la Terminacion
de acuerdo con lo dispuesto en esta clausula y en la
subcléusula 7.4 [Pruebas], tras suministrar los documentos
de conformidad con el inciso d) de la subclausula 4.1
[Obligaciones generales del Contratista].

El Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias
de anticipacion sobre la fecha a partir de la cual el
Contratista podré realizar cada una de las Pruebas a la
Terminacion. Salvo que se convenga en otra cosa, las
Pruebas a la Terminacién se llevaran a cabo dentro de los
14 dias posteriores a dicha fecha, o en el o los dias que
indique el Ingeniero.

Al considerar los resultados de las Pruebas a la
Terminacion, el Ingeniero hard lugar a un margen para
tener en cuenta el efecto que pueda tener en el desempefio
y otras caracteristicas de las Obras cualquier uso de estas
por parte del Contratante. Tan pronto como las Obras o una
Seccion de estas hayan aprobado cualesquiera Pruebas a la
Terminacion, el Contratista presentard al Ingeniero un
informe certificado de los resultados de dichas pruebas.

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la
Terminacion, se aplicaran la subclausula 7.4 {Pruebas]
(quinto pérrafo) y/o la subclausula 10.3 [Interferencia en
las Pruebas a la Terminacion].

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la
Terminacion, el Ingeniero podra exigirle, mediante
notificacion, que lleve a cabo las Pruebas dentro de 21 dias
después de recibida dicha notificacion. El Contratista
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9.3

9.4

Repeticion de las
Pruebas

Fracaso de las
Pruebas a la
Terminacion

realizard las Pruebas en el dia o los dias que determine
dentro de ese plazo y notificara de ello al Ingeniero.

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la
Terminacién dentro del plazo de 21 dias, el Personal del
Contratante podrd proceder con las Pruebas, a riesgo y
expensas del Contratista. En ese caso se considerara que las
Pruebas a la Terminacién se han realizado en presencia del
Contratista, y los respectivos resultados se aceptaran como
precisos.

Si las Obras, 0 una Seccién, no aprueban las Pruebas a la
Terminacion, se aplicard la subclausula 7.5 [Rechazo], y el
Ingeniero o el Contratista podran exigir que se repitan las
Pruebas fallidas, y las Pruebas a la Terminacion sobre
cualquier trabajo conexo, bajo los mismos términos y
condiciones.

Si las Obras, o una Seccién, no aprueban las Pruebas a la
Terminacion que se hayan repetido en virtud de la
subclausula 9.3 [Repeticion de las Pruebas], el Ingeniero
tendra derecho a lo siguiente:

a)  ordenar nuevas Pruebas a la Terminacién con arreglo
a la subclausula 9.3;

b) si el fracaso no permite al Contratante obtener
sustancialmente el beneficio total de las Obras o de la
correspondiente Seccién, rechazar las Obras o la
Seccién  (conforme proceda), en cuyo caso el
Contratante tendrd los mismos recursos que se
contemplan en el inciso ¢) de la subclausula 11.4
[Incumplimiento en cuanto a subsanar defectos]; o

¢)  emitir un Certificado de Recepcion de Obra, si el
Contratante asi lo solicita.

En caso del inciso ¢) anterior, el Contratista procedera de
conformidad con todas las demas obligaciones contraidas
en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se reducirs
en la proporcién que sea adecuada para compensar la
reduccion del valor sufrida por el Contratante como
consecuencia de esta falla. A menos que en el Contrato se
sefiale la reduccién correspondiente a la falla (o se defina
su método de calculo), el Contratante podra exigir que la
reduccion sea: i) convenida entre ambas Partes (solamente
para subsanar en forma integral dicha falla) y que se pague
antes de que se emita el correspondiente Certificado de
Recepcion de Obra, g ii) decidida y pagada con arreglo a
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las subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5
[Decisiones].

10. Recepcion de las Obras por parte del Contratante

10.1 Recepcion de las
Obras y Secciones

Salvo en los casos que se contemplan en la subclausula 9.4
[Fracaso de las Pruebas a la Terminacion], el Contratante
recibird las Obras i) cuando se hayan terminado de
conformidad con el Contrato, incluidos los asuntos que se
sefialan en la subclausula 8.2 [Plazo de Terminacion], a
excepcion de los casos permitidos que figuran en el inciso
a) infra; y ii) cuando se haya emitido un Certificado de
Recepcion de Obra para las Obras, o se lo considere
emitido de conformidad con esta subclausula.

El Contratista podra solicitar un Certificado de Recepcion
de Obra mediante notificacion al Ingeniero como minimo
14 dias antes de que, a juicio del Contratista, las Obras
estén terminadas y listas para la recepcion. Si las Obras
estan divididas en Secciones, el Contratista podra
igualmente solicitar un Certificado de Recepcion de Obra
por cada Seccion.

Dentro un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en
que reciba la solicitud del Contratista, el Ingeniero debera:

a) emitir al Contratista el Certificado de Recepcion de
Obra, en el que se indicara la fecha de terminacion de
las Obras o la Seccion de conformidad con el
Contrato, a excepcion de cualesquiera defectos y
trabajos menores pendientes que no afecten
sustancialmente el uso de las Obras o la Seccion para
el fin previsto (bien sea hasta que se terminen dichos
trabajos y se reparen dichos defectos, o durante este
proceso); o

b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y
sefialando los trabajos que debe hacer el Contratista
para que se pueda emitir el Certificado de Recepcion
de Obra. El Contratista procederd a terminar estos
trabajos antes de emitir otra notificacion con arreglo
a esta subclausula.

Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepcion de
Obra ni rechaza la solicitud del Contratista dentro del plazo
de 28 dias, y si las Obras o la Seccion (conforme proceda)
se ajustan sustancialmente al Contrato, el Certificado de
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10.2 Recepcién de partes

de las Obras

Recepcion de Obra se considerara emitido el Gltimo dia de
ese plazo.

El Ingeniero podra, a la sola discrecién del Contratante, emitir
un Certificado de Recepcion de Obra para cualquier parte de las
Obras Permanentes.

El Contratante no podra usar ninguna parte de las Obras
(excepto como medida temporal definida en el Contrato o
acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero
haya emitido un Certificado de Recepcion de Obra para esa
parte. Sin embargo, si el Contratante usa alguna parte de
las Obras antes de que se emita el Certificado de Recepcion
de Obra:

a)  la parte que se use se considerara recibida a partir de
la fecha de su uso,

b) el Contratista dejara de ser responsable del cuidado
de dicha parte a partir de esa fecha, en la que dicha
responsabilidad se traspasara al Contratante,

¢) el Ingeniero emitird un Certificado de Recepcion de
Obra correspondiente a esa parte, si asi lo solicita el
Contratista

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de
Recepcién de Obra para una parte de las Obras, se dar4 al
Contratista la mas pronta oportunidad para tomar las
medidas necesarias a fin de llevar a cabo las Pruebas a la
Terminacién que queden pendientes. El Contratista
realizard dichas Pruebas tan pronto como sea posible antes
de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion
de Defectos correspondiente.

Si el Contratista incurre en algiin Costo como resultado de
la recepcion y/o el uso de una parte de las Obras por parte
del Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en
el Contrato o que acuerde el Contratista, este i) notificara
al Ingeniero; y ii) con sujecién a la subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista] tendré derecho al pago de
dicho Costo mds ganancias, monto que se incluird en el
Precio del Contrato. Tras recibir esta notificacién, el
Ingeniero procedera de conformidad con la subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o establecer el Costo y las
ganancias.

Si se emite un Certificado de Recepcion de Obra para una
parte de las Obras (que no sea una Seccion), se deberd
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10.3 Interferencia en las
Pruebasala
Terminacion

reducir la indemnizacién por demora correspondiente a la
terminacion del resto de las Obras. Asimismo se debera
reducir la indemnizacién por demora correspondiente al
resto de la Seccion (si procede) a la que pertenezca esta
parte. Para cualquier perfodo de demora que transcurra
después de la fecha sefialada en el Certificado de
Recepcion de Obra, la reduccion proporcional de estas
indemnizaciones por demora se calculara como la
proporcion entre el valor certificado de la parte y el valor
total de las Obras o la Seccién (conforme proceda). El
Ingeniero procederé de conformidad con la subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o establecer esas
proporciones. Las disposiciones contenidas en este parrafo
se aplicaran (nicamente a la tarifa diaria de
indemnizaciones por demora con arreglo a la subclausula
8.7 [Indemnizacion por demora] y no afectaran el monto
méximo de dichas indemnizaciones.

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por mas de 14
dias, las Pruebas a la Terminacion por causas atribuibles al
Contratante, se considerara que el Contratante ha recibido
las Obras o la Seccién (segin proceda) en la fecha en que
de otra forma se habrian concluido las Pruebas a la
Terminacion.

En ese caso, el Ingeniero emitirda el Certificado de
Recepcion de Obra correspondiente, y el Contratista
realizara las Pruebas a la Terminacion tan pronto como sea
posible, antes de la fecha de vencimiento del Plazo para la
Notificacion de Defectos. El Ingeniero exigirda la
realizacion de las Pruebas a la Terminacion, notificando
para ello con una antelacion de 14 dias 'y de conformidad
con las disposiciones pertinentes del Contrato.

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algin
Costo como resultado de la demora en la realizacion de las
Pruebas a la Terminacion, notificara de ello al Ingeniero y,
sujeto a la subcldusula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendréa derecho a lo siguiente:

a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demorara la terminacion de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Prorroga del
Plazo de Terminacion];

b) el pago de dicho Costo mds ganancias, el cual sera
incluido en el Precio del Contrato.
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10.4  Superficies que
requieren
reacondicionamiento

11.

11.1 Terminacién de
trabajos pendientes y
subsanacion de
defectos

11.2 Costo de subsanacion
de los defectos

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de
llegar a un acuerdo o a una decisién al respecto.

Salvo indicacién en contrario en el Certificado de
Recepcion de Obra, no se considerard que un certificado
correspondiente a una Seccidn o parte de las Obras certifica
la terminacion de suelos u otras superficies que requieran
reacondicionamiento.

Responsabilidad por defectos

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista,
asi como cada una de las Secciones, puedan estar en las
condiciones exigidas en el Contrato (a excepcion del uso y
desgaste justo), a la fecha de vencimiento del Plazo para la
Notificacion de Defectos pertinente o tan pronto como sea
posible después de esa fecha, el Contratista debera:

a)  terminar los trabajos que queden pendientes en la
fecha sefialada en el Certificado de Recepcion de
Obra, dentro del plazo razonable que indique el
Ingeniero,

b)  realizar todos los trabajos exigidos para subsanar los
defectos o dafios, conforme notifique el Contratante
(0 alguien en su nombre) a mas tardar en la fecha de
vencimiento del plazo para la Notificacién de
Defectos correspondiente a las Obras o a la Seccién
(segtin proceda).

Si se detecta algin defecto u ocurre algin dafio, el
Contratante (o alguien en su nombre) notificara
debidamente al Contratista.

Los trabajos que se mencionan en el inciso b) de la
subcldusula 11.1 [Terminacién de trabajos pendientes y
subsanacion de defectos] se llevaran a cabo a riesgo y
expensas del Contratista, si, y en la medida en que, dichos
trabajos se atribuyan a lo siguiente:

a) cualquier disefio que sea responsabilidad  del
Contratista,

b)  Elementos de Planta, Materiales o mano de obra que
no se cifian al Contrato,

S,
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11.3 Prorroga del Plazo
para la Notificacion
de Defectos

11.4 Incumplimiento en
cuanto a subsanar
defectos

¢) incumplimiento de cualquier otra obligacion por
parte del Contratista.

Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a
cualquier otra causa, el Contratante (o alguien en su
nombre) notificara sin demora al Contratista y se aplicara
la subclausula 13.3 [Procedimiento de Modificacion].

Con sujecion a la subclausula 2.5 [Reclamaciones del
Contratante], el Contratante tendré derecho a una prorroga
del Plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente
a las Obras o a una Seccién si, y en la medida en que, las
Obras, la Seccion o un Elemento de Planta importante
(segiin corresponda y después de la recepcién) no puedan
utilizarse para los fines con que fueron concebidos debido
a algan dafio o defecto atribuible al Contratista. Sin
embargo, el Plazo para la Notificacion de Defectos no
podra prorrogarse por més de dos afios.

Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Elementos
de Planta o los Materiales de conformidad con las
subcldusulas 8.8 [Suspension de los trabajos] o 16.1
[Derecho del Contratista a suspender los trabajos], las
obligaciones del Contratista en virtud de esta clausula no
se aplicaran a ninguno de los dafios o defectos que ocurran
mas de dos afios después del momento en el que, de lo
contrario, habria vencido el respectivo Plazo para la
Notificacién de Defectos de los Elementos de Planta o los
Materiales.

Si el Contratista no subsana cualesquiera dafios o defectos en
un plazo razonable, el Contratante (o alguien en su nombre)
podré fijar una fecha limite para ello. Dicha fecha debera ser
notificada al Contratista con una antelacion razonable.

Si el Contratista no repara el dafio o defecto para la fecha
que se sefiala en la notificacion, y los trabajos de
subsanacion debieron realizarse por cuenta del Contratista
de conformidad con la subclausula 11.2 [Costo de
subsanacion de los defectos], el Contratante podra (a su
opcion):

a) realizar los trabajos por si mismo o encargarselos a
un tercero, de manera razonable y cargando los gastos
al Contratista, pero este ultimo no tendrd
responsabilidad alguna en cuanto a dichos trabajos, y,
sujeto a la subclausula 2.5 [Reclamaciones del
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11.5 Retiro de trabajos
defectuosos

11.6 Pruebas adicionales

11.7 Derecho de acceso

Contratante], el Contratista pagara al Contratante los
costos en que haya incurrido razonablemente para
subsanar el defecto o dafio;

b)  exigiral Ingeniero acordar o establecer una reduccién
razonable del Precio del Contrato de conformidad con
la subclausula 3.5 [Decisiones]; o

¢) si el dafio o defecto priva sustancialmente al
Contratante de la totalidad del beneficio de las Obras
0 de una parte importante de ellas, rescindir el
Contrato en su totalidad o con respecto a la parte
importante que no pueda usarse para el fin previsto.
Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en
virtud del Contrato o de otra forma, el Contratante
tendra derecho a recuperar todos los montos pagados
por las Obras o dicha parte (segiin corresponda), mas
los costos financieros y el costo de desmontarlas,
despejar el Sitio y devolver los Elementos de Planta
y los Materiales al Contratista.

Si el defecto o dafio no pueden repararse rapidamente en el
Sitio y el Contratante asi lo aprueba, el Contratista podré
retirar del Sitio los Elementos de Planta defectuosos o
dafiados con el fin de repararlos. El consentimiento del
Contratante puede obligar al Contratista a aumentar el
monto de la Garantia de Cumplimiento en una suma igual
al costo total de reposicion de esos elementos o a
proporcionar otra garantia adecuada.

Si los trabajos de subsanacion de cualquier dafio o defecto
afectan el funcionamiento de las Obras, el Ingeniero podré
exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas
en el Contrato. Para ello, debera hacerse una notificacion
en un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha de
reparacion del dafio o defecto.

Estas pruebas se llevardan a cabo bajo las mismas
condiciones que las anteriores, salvo que la Parte
responsable del costo de los trabajos de reparacion deba
llevarlas a cabo a su propio riesgo y expensas, con arreglo
a la subclausula 11.2 [Costo de subsanaciéon de los
defectos].

Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el
Contratista tendrd derecho de acceso a las Obras, segiin sea
razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto en
esta clausula, salvo en la medida en que sea incompatible

.
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11.8 Busqueda por parte
del Contratista

11.9 Certificado de
Cumplimiento

11.10 Obligaciones no
cumplidas

11.11 Despeje del Sitio

\\ M

con las restricciones razonables impuestas por el
Contratante por motivos de seguridad.

El Contratista buscard, a solicitud del Ingeniero y bajo su
direccioén, la causa de cualquier defecto. A no ser que los
costos de reparacion corran por cuenta del Contratista con
arreglo a la subclausula 11.2 [Costo de subsanacion de los
defectos], el Costo de la blsqueda mas ganancias seran
acordados o determinados por el Ingeniero de conformidad
con la subclausula 3.5 [Decisiones] y se incluirdn en el
Precio del Contrato.

Se considerara que el Contratista ha cumplido todas sus
obligaciones cuando el Ingeniero emita el Certificado de
Cumplimiento, en el que se indicara la fecha en que el
Contratista cumplié sus obligaciones en virtud del
Contrato.

El Ingeniero emitird el Certificado de Cumplimiento dentro
de 28 dias después de la Gltima fecha de vencimiento de los
Plazos para la Notificacion de Defectos, o tan pronto como,
después de dicha fecha, el Contratista haya suministrado
todos los Documentos del Contratista y haya terminado y
puesto a prueba todas las Obras, incluida la subsanacion de
cualesquiera defectos. Se emitira una copia del Certificado
de Cumplimiento al Contratante.

Se considerard que Unicamente el Certificado de
Cumplimiento constituye la aceptacion de las Obras.

Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada
una de las Partes seguird siendo responsable del
cumplimiento de cualquier obligacion que quede pendiente
en ese momento. A los efectos de la determinacion de la
naturaleza y la medida de las obligaciones incumplidas, se
considerara que el Contrato sigue vigente.

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista
retirara del Sitio cualquier Equipo del Contratista
remanente, asi como los materiales excedentes, escombros,
desechos y Obras Temporales.

Si todos estos elementos siguen en el Sitio 28 dias después
de que el Contratista haya recibido el Certificado de
Cumplimiento, el Contratante podrd venderlos o
deshacerse de ellos. El Contratante tendra derecho a recibir
un pago por concepto de los costos incurridos en relacion
con dicha venta o eliminacion 'y con el
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12.1 Obras sujetas a
medicion

12.

"
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reacondicionamiento del Sitio, o atribuibles a estas
actividades.

Se pagard al Contratista cualquier saldo remanente del
monto de la venta. Si dicho monto es inferior a los costos
del Contratante, el Contratista reembolsara al Contratante
la diferencia.

Medicion y evaluacion

Las Obras se medirdn y evaluaran para su pago, de
conformidad con lo dispuesto en esta cldusula. El
Contratista debera consignar en cada solicitud presentada
al amparo de las subclausulas 14.3 [Solicitud de
Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaracion de
Terminacion], y 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago
Final] las cantidades y otros detalles donde se reflejen los
montos que considere que le corresponden segin el
Contrato.

Cuando el Ingeniero requiera la medicion de cualquier
parte de las Obras, se notificard de ello con antelacion
razonable al Representante del Contratista, quien debera:

a) rapidamente atender al Ingeniero o enviar a otro
representante calificado para que ayude al Ingeniero
a hacer la medicion,

b)  suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero.

Si el Contratista no asiste al Ingeniero ni envia a un
representante, la medicion que haga el Ingeniero (o que se
haga en su nombre) se aceptard y dara por exacta.

Salvo estipulacion diferente en el Contrato, cuando se
deban medir cualquiera de las Obras Permanentes a partir
de registros, estos seran preparados por el Ingeniero.
Cuando y como le sea solicitado, el Contratista acudira a
revisar los registros con el Ingeniero y manifestar su
conformidad, para posteriormente firmarlos una vez
acordados. Si el Contratista no se presenta, los registros
seran aceptados como exactos.

Si el Contratista examina los registros y no esta de acuerdo
con ellos, 0 no los firma de conformidad, notificara al
Ingeniero sobre los aspectos que considere inexactos. Tras
recibir esa notificacion, el Ingeniero revisara los registros
y los confirmara o modificard, y certificara el pago de las
partes que no se encuentren en discusion. Si el Contratista

?
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12.2 Método de medicion

12.3 Evaluacion

no notifica al respecto al Ingeniero dentro de un plazo de
14 dias contados a partir de la solicitud de examinar los
registros, estos seran aceptados como exactos.

Salvo indicacién en sentido diferente en el Contrato y sin
perjuicio de las practicas locales:

a) las mediciones se haran en funcion de la cantidad
real neta de cada elemento de las Obras
Permanentes,

b) el método de medicion se cefiira a la Lista de
Cantidades u otros Formularios y Listas
pertinentes.

Salvo disposicién en otro sentido en el Contrato, el
Ingeniero procedera de conformidad con la subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o determinar el Precio del
Contrato mediante la evaluacion de cada trabajo, aplicando
para ello la medicion acordada o determinada de acuerdo
con las subclausulas 12.1y 12.2 supra y la tarifa o el precio
correspondientes estipulados para el trabajo en cuestion.

La tarifa o el precio correspondientes seran los que se
especifiquen en el Contrato para el trabajo en cuestion o,
en su defecto, los que se especifiquen para trabajos
similares.

Cualquier trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades
sin precio ni tarifa especificada se considerard incluido en
las demas tarifas o precios de la Lista de Cantidades y no
serd pagado por separado.

Sin embargo, sera apropiado especificar una nueva tarifa o
precio para un trabajo si:

a)

i) la cantidad medida del trabajo cambia en mas
del 25 % respecto de la cantidad de este trabajo
que figura en la Lista de Cantidades u otro
Formulario,

ii) este cambio en cantidad multiplicado por la
tarifa especificada para ese trabajo supera el
0,25 % del Monto Contractual Aceptado,

X0,
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12.4 Omisiones

iii) este cambio en cantidad modifica directamente
el Costo por cantidad unitaria de este trabajo en
mas del 1 %,

iv) este trabajo no se especifica en el Contrato
como un “trabajo de tarifa fija;

b)

1) el trabajo fue ordenado con arreglo a la clausula
[3 [Modificaciones y ajustes],

i) enel Contrato no se especifica ninguna tarifa ni
precio para ese trabajo,

iii)  ningtn precio o tarifa especificados es adecuado
porque el trabajo no es de caracteristicas
similares, o no se ejecuta bajo condiciones
similares a las de otros trabajos sefialados en el
Contrato.

Todas las tarifas o precios nuevos se derivaran de cualquier
tarifa o precio pertinente del Contrato, haciendo los ajustes
razonables para tomar en cuenta los aspectos que figuran
en los incisos a) o b), segun proceda. De no haber tarifas ni
precios pertinentes para derivar unos nuevos, estos se
derivaran en funcién del Costo razonable de ejecutar los
trabajos, més ganancias, tomando en cuenta cualquier otro
aspecto pertinente.

Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio
adecuado, el Ingeniero establecers una tarifa o precio
provisional para los fines de los Certificados de Pago

Provisionales, tan pronto como se inicien los trabajos
pertinentes.

Siempre que la omision de cualquier trabajo forme parte de
una Modificacién cuyo valor no se haya acordado (o la
constituya en su totalidad), si:

a) el Contratista incurrira (0 ha incurrido) en costos que,
de no haberse omitido el trabajo, se habrfan
considerado como incluidos en el Monto Contractual
Aceptado;
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13.

13.1 Derecho a introducir
modificaciones

b) la omision del trabajo ocasionara (o ha ocasionado)
que la suma no se incluya en el Precio del Contrato;

¢) este costo no se considera incluido en la evaluacion
de cualquier trabajo que se haya remplazado;

entonces el Contratista notificard debidamente al
Ingeniero, con la informacién  complementaria
correspondiente. Una vez que reciba esa notificacion, el
Ingeniero procedera de conformidad con la subcldusula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto
que se incluird en el Precio del Contrato.

Modificaciones y ajustes

El Ingeniero podra iniciar Modificaciones en cualquier
momento antes de que se emita el Certificado de Recepcion
de Obra para las Obras, bien sea mediante instrucciones 0 una
solicitud dirigida al Contratista para que presente una
propuesta.

El Contratista ejecutara cada una de las Modificaciones,
con caracter obligatorio, a no ser que envie sin demora al
Ingeniero una notificacion en la que indique (con la
informacién complementaria correspondiente) que: 1) no
puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para
la Modificacion, o ii) dicha Modificacién ocasiona un
cambio sustancial en la secuencia o el avance de las Obras.
Una vez recibida esa notificacion, el Ingeniero anulara,
confirmara o modificara las instrucciones.

Las Modificaciones pueden incluir:

a) cambios en las cantidades de cualquier trabajo
incluido en el Contrato (no obstante, dichos cambios
no necesariamente constituyen una Modificacion),

b) cambios en la calidad y otras caracteristicas de
cualquier trabajo,

¢) cambios en los niveles, posiciones y/o dimensiones
de cualquier parte de las Obras,

d) omision de cualquier trabajo a no ser que deba ser
realizado por otros,

e) cualesquiera trabajos, Elementos de Planta,
Materiales o servicios adicionales necesarios para las
Obras Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a
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la Terminacion, perforaciones y otras pruebas y
actividades de exploracién asociadas,

f)  cambios en la secuencia o el calendario de ejecucion
de las Obras.

El Contratista no alterara ni modificard las Obras
Permanentes, a menos y hasta cuando el Ingeniero ordene
0 apruebe una Modificacion.

13.2 Ingenieria de valores El Contratista podrd, en cualquier momento, presentar al
Ingeniero una propuesta escrita que (a su juicio), si se adopta,
i) acelerara la terminacion de las Obras, ii) reducira el costo
que supone para el Contratante la ejecucion, el
mantenimiento y el funcionamiento de las Obras, iii)
mejorard la eficiencia o el valor que representan para el
Contratante las Obras terminadas, o iv) de otra forma seré de
beneficio para el Contratante.

La propuesta se elaboraré corriendo por cuenta del Contratista
los costos correspondientes, e incluira los articulos que se
enumeran en la subclausula 13.3 [Procedimiento de
Modificacion].

Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un
cambio en el disefio de parte de las Obras Permanentes,
entonces salvo que ambas Partes acuerden algo diferente:

a) el Contratista disefiara esta parte,

b)  se aplicaran los incisos a) a d) de la subclausula 4.1
[Obligaciones generales del Contratista,

¢) si este cambio genera una reduccién en el valor
contractual de esa parte, el Ingeniero procederd de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin
de acordar o establecer un pago, que se incluira en el
Precio del Contrato. Este pago sera la mitad (50 %)
de la diferencia entre los siguientes montos:

i) la reduccion en el valor contractual que se
derive del cambio, excluidos los ajustes en
virtud de las subclausulas 13.7 [Ajustes por
cambios en la legislacion] y 13.8 [Ajustes por
cambios en el Costo],

i) la reduccién (si la hubiere) en el valor que
representan para el Contratante los trabajos
modificados, tomando en cuenta cualquier

H
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13.3 Procedimientos de
Modificacion

13.4 Pago en monedas
aplicables

X

reduccion de la calidad, la duracion prevista o
las eficiencias operativas.

No obstante, si el monto i) es inferior al monto ii), no se
incluird ningin pago.

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una
Modificacién, el Contratista responderd por escrito tan
pronto como sea posible, sefialando las razones por las que
no puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentara:

a) una descripcién de los trabajos propuestos a
realizarse y un programa de ejecucion al respecto,

b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier
modificacion necesaria al programa de conformidad
con la subclausula 8.3 [Programa] y al Plazo de
Terminacion,

¢) la propuesta del Contratista para evaluar la
Modificacion.

Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la subclausula
13.2 [Ingenieria de valores] o de otra forma), el Ingeniero
responderd, tan pronto como sea posible, dando
aprobacién, desaprobando la propuesta 0 dando
comentarios. El Contratista no demorara ningun trabajo
mientras espera una respuesta.

Las instrucciones para ejecutar una Modificacion, junto
con cualesquiera de los requisitos para el registro de los
Costos, seran impartidas por el Ingeniero al Contratista,
quien debera acusar recibo.

Cada Modificacion se evaluara de conformidad con la

clausula 12 [Medicién y evaluacion], salvo que el
Ingeniero ordene o apruebe otra cosa de conformidad con
esta clausula.

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en
més de una moneda, entonces en el momento en que se
acuerde, apruebe o determine un ajuste, de conformidad
con lo que se sefiala supra, se especificara el monto
pagadero en cada una de las monedas aplicables. Para tales
efectos, se hara referencia tanto a las proporciones reales o
previstas de las monedas en el Costo del trabajo
modificado, como a las proporciones de las diferentes
monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato.
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13.5 Montos Provisionales

13.6 Trabajos por Dia

Cada Monto Provisional se usara, total o parcialmente,
solamente de conformidad con las instrucciones del
Ingeniero, y el Precio del Contrato se ajustara en forma
acorde. La suma total pagada al Contratista incluira
Gnicamente los montos correspondientes a trabajos,
Insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional,
de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero. Para cada
Monto Provisional, el Ingeniero podra dar instrucciones en
cuanto a los siguientes aspectos:

a) trabajos (incluidos los Elementos de Planta,
Materiales o servicios que hayan de suministrarse)
que deba realizar el Contratista y que hayan de
evaluarse con arreglo a la subclusula 13.3
[Procedimiento de Modificacion];

b)  Elementos de Planta, Materiales o servicios que el
Contratista haya de adquirir de un Subcontratista
designado (segin se define en la cléusula 5
[Subcontratistas designados]) o de otra forma; y
respecto de los cuales habra de incluirse lo siguiente
en el Precio del Contrato:

i) los montos reales pagados (o pagaderos) por el
Contratista,

i) un monto por gastos generales y ganancias,
calculado como un porcentaje de esos montos
reales aplicando la tasa porcentual pertinente (si
procede) que se indique en el Formulario
correspondiente. De no existir esa tasa, se
aplicara la que figure en los Datos del Contrato.

A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentara
cotizaciones, facturas, comprobantes y cuentas o recibos
para fines de verificacion.

Para trabajos menores o de caracter i ncidental, el Ingeniero
podrd ordenar que se ejecute una Modificacién como
Trabajos por Dia. Los trabajos se evaluardn de
conformidad con la Lista de Trabajos por Dia que se
incluye en el Contrato y se cefiiran al procedimiento que se
indica a continuacién. De no incluirse en el Contrato
ninguna Lista de Trabajos por Dia, esta subcldusula no se
aplicara.

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista
presentara cotizacg\cmes al Ingeniero. Al solicitar un pago,

i
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13.7 Ajustes por cambios
en la legislacion

el Contratista presentara facturas, comprobantes y cuentas
o recibos de los Bienes.

A excepcion de los articulos para los que en la Lista de
Trabajos por Dia especifique que no corresponde pago, el
Contratista  entregara  diariamente  al  Ingeniero
declaraciones precisas en duplicado, que incluirdn los
siguientes detalles sobre los recursos utilizados en la
ejecucién de los trabajos del dia anterior, a saber:

a) nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal
del Contratista,

b) identificacion, tipo y tiempo de uso de Equipos del
Contratista y de Obras Temporales,

¢) cantidades y tipos de Elementos de Planta y
Materiales utilizados.

El Ingeniero firmard y devolvera al Contratista una copia
de cada declaracién que sea correcta o se haya aceptado.
Posteriormente, el Contratista presentara al Ingeniero
declaraciones con los precios de estos recursos, antes de
incluirlos en la proxima Declaracion de conformidad con
la subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales].

El Precio del Contrato se ajustara a fin de reflejar cualquier
aumento o reduccion en el Costo que se produzca araiz de
un cambio en las Leyes del Pais (incluidas la introduccién
de nuevas Leyes y la derogacion o modificacion de Leyes
vigentes) o un cambio en la interpretacion judicial o
gubernamental oficial de dichas Leyes, después de la Fecha
Base, que afecte el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del Contrato.

Si el Contratista sufre (o sufrird) una demora o incurre (o
incurrird) en Costos adicionales como consecuencia de
esos cambios en las Leyes o en dichas interpretaciones, que
se realicen después de la Fecha Base, el Contratista
notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a la subclausula
20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo
siguiente:

a)  una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demorara la terminacion de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacion];
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13.8 Ajustes por cambios
en el Costo

b) el pago de dicho Costo, monto que se incluira en el
Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la subcléusula 3.5 [Decisiones] a fin de
llegar a un acuerdo o a una decision al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendra derecho
a la prorroga mencionada si la demora correspondiente ya
ha sido tomada en cuenta para establecer una ampliacion
de plazo anterior, ni el Costo se pagard por separado si
dicho monto ya se ha tomado en cuenta en la indexacion de
cualesquiera datos en el Formulario de datos de ajuste de
conformidad con las disposiciones de la subclausula 13.8
[Ajustes por cambios en el Costo].

En esta subclausula, por “Formulario de datos de ajuste” se
entiende el cuadro completo de los datos de ajuste
correspondientes a monedas local y extranjera que se
incluyen en los Formularios y Listas. De no existir dicho
Formulario de datos de ajuste, esta subcldusula no se
aplicara.

Si se aplica esta subclausula, los montos pagaderos al
Contratista se ajustaran por alzas o bajas en el costo de la
mano de obra, los Bienes y otros insumos de las Obras,
mediante la suma o resta de los montos establecidos en las
formulas que se establecen en esta subclausula. En la
medida en que las disposiciones de esta u otras clausulas
no contemplen la compensacién total por alzas o bajas de
los Costos, se considerard que el Monto Contractual
Aceptado incluye las sumas para cubrir otros aumentos o
reducciones imprevistas en los costos.

El ajuste que se aplicara al monto de otra forma pagadero
al Contratista, conforme se valore de acuerdo con el
Formulario adecuado y se certifique en los Certificados de
Pago, se calculara a partir de las formulas para cada una de
las monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.
No se aplicaran ajustes a los trabajos valorados en funcién
del Costo o precios vigentes. Las férmulas seran del
siguiente tipo general:

Pn=a+bLn/lLo+cEn/Eo+dMn/Mo+ ... donde:

“Pn” es el factor multiplicador de ajuste que se aplicara al
valor contractual ﬁtimativo en la moneda pertinente del

| |
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trabajo realizado en el periodo “n”, siendo este periodo de
un mes, salvo otra indicacion en los Datos del Contrato;

“a” es un coeficiente fijo, que se indica en el Formulario de
datos de ajuste pertinente y representa la porcion no
ajustable de los pagos contractuales;

“p», «c”?, «“d”, ... son coeficientes que representan la
proporcion estimada de cada elemento de costo
relacionado con la ejecucion de las Obras, tal como se
indica en el Formulario de datos de ajuste correspondiente;
dichos elementos de costo tabulados pueden ser indicativos
de recursos tales como mano de obra, equipos y materiales;

“Ln”, “En”, “Mn”, ... representan los indices de costos
vigentes o los precios de referencia para el periodo “n”,
expresados en la moneda de pago correspondiente, cada
uno de los cuales es aplicable al elemento de costo tabulado
pertinente en la fecha correspondiente a 49 dias antes del
tltimo dia del periodo (al cual se refiera el respectivo
Certificado de Pago);

“Lo”, “Eo”, “Mo”, ... representan los indices de costo base
o los precios de referencia, expresados en la moneda de
pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable
al elemento de costo tabulado pertinente en la Fecha Base.

Se usaran los indices de costos o precios de referencia que
figuran en el Formulario de datos de ajuste. Si su fuente
estuviese en duda, el Ingeniero determinard lo que
corresponda. Para tal fin, se haré referencia al valor de los
indices en fechas determinadas (cotizados en la cuarta y
quinta columna del cuadro, respectivamente) a efectos de
clarificar la fuente; si bien es posible que esas fechas (y por
ende esos valores) no correspondan a los indices de costo
base.

En los casos en que la “moneda del indice” no sea la
moneda de pago pertinente, cada indice serd convertido a
la moneda de pago pertinente al tipo de cambio para la
venta, establecido por el banco central del Pais,
correspondiente a esta moneda en la fecha antes
mencionada para la cual se requiera que el indice sea
aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los
indices de costos vigentes, el Ingeniero establecera un
indice provisional para emitir los Certificados de Pago
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Provisionales. Cuando se cuente con un indice de costo
vigente, el ajuste se recalculara segin corresponda.

Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de
Terminacion, los ajustes de precios posteriores se hardn
utilizando i) cada indice o precio aplicable 49 dias antes del
vencimiento del Plazo de Terminacion de las Obras, o ii)
el indice o precio vigentes; de ambos, el que resulte mas
favorable para el Contratante.

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo
indicado en el cuadro o cuadros de datos de ajuste se
ajustardn Gnicamente si se vuelven irrazonables,
desequilibrados o inaplicables a raiz de Modificaciones.

14.  Precio del Contrato y pago

14.1 Precio del Contrato Salvo indicacidn en otro sentido en las Condiciones
Especiales:

a) el Precio del Contrato sera acordado o establecido con
arreglo a la subclausula 12.3 [Evaluacion] y estara
sujeto a ajustes de conformidad con el Contrato;

b) el Contratista pagara todos los impuestos, derechos y
cargos exigibles a este en virtud del Contrato, y el
Precio del Contrato no sera ajustado por ninguno de
dichos costos salvo en los casos contemplados en la
subclausula 13.7 [Ajustes por cambios en la
legislacion];

¢) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la
Lista de Cantidades u otro Formulario son estimativas
y no deben considerarse como las cantidades reales y
correctas:

(i) delas Obras que el Contratista debera ejecutar,

(i1) para los fines de la cldusula 12 [Medicién y
evaluacion];

(d) el Contratista presentara al Ingeniero, dentro del plazo
de 28 dias contado a partir de la Fecha de Inicio, el
desglose propuesto de todas las sumas alzadas que se
indiquen en los Formularios y Listas. El Ingeniero
podra tomar en cuenta dicho desglose al elaborar los
Certificados de Pago, pero no estara obligado por €l.
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14.2 Anticipo
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Sin perjuicio de las disposiciones del inciso b) anterior, los
Equipos del Contratista, incluidos los respectivos repuestos
esenciales, importados por el Contratista con el nico fin
de ejecutar el Contrato, estaran exentos del pago de
impuestos y derechos de importacion.

El Contratante pagara un anticipo, en forma de préstamo
sin intereses para fines de movilizacion y apoyo de flujo de
caja, cuando el Contratista suministre una garantia de
conformidad con esta subclausula. El total anticipo, el
ntmero y la frecuencia de las cuotas (en caso de que sea
mas de una) y las monedas y proporciones aplicables se
indicaran en los Datos del Contrato.

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantia, o si
en los Datos del Contrato no se indica el total del anticipo,
esta subclausula no se aplicara.

El Ingeniero entregard al Contratista y al Contratante un
Certificado de Pago Provisional correspondiente al
anticipo o a su primera cuota después de que reciba una
Declaracién (en virtud de la subcldusula 14.3 [Solicitud de
Certificados de Pagos Provisionales]) y después de que el
Contratante reciba i) la Garantia de Cumplimiento de
acuerdo con la subclausula 4.2 [Garantia de
Cumplimiento] y ii) una garantia por montos y monedas
equivalentes al anticipo. Esta garantia sera emitida por una
institucion bancaria o financiera de prestigio elegida por el
Contratista, y se basaré en el formulario que se adjunta a
las Condiciones Especiales o en otro formato que apruebe
el Contratante.

El Contratista se asegurara de que la garantia sea véalida y
exigible hasta que se reembolse el anticipo, pero su monto
serd reducido en forma gradual en una suma igual a la de
los reembolsos abonados por el Contratista conforme se
indique en los Certificados de Pago. Si en los términos de
la garantia se especifica su fecha de vencimiento, y el
anticipo no se ha reembolsado a mas tardar 28 dias antes
de esa fecha, el Contratista prorrogara la validez de dicha
garantia hasta que el anticipo haya sido reembolsado.

Salvo indicacion diferente en los Datos del Contrato, el
anticipo serd reembolsado mediante deducciones
porcentuales de los pagos provisionales establecidos por el
Ingeniero de conformidad con la subcldusula 14.6

G
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14.3 Solicitud de
Certificados de Pago
Provisionales

[Emision de Certificados de Pago Provisionales], de la
siguiente manera:

a) las deducciones se empezaran a realizar en el
Certificado de Pago Provisional inmediatamente
posterior al certificado cuyo total de pagos
provisionales certificados (excluidos el anticipo y las
deducciones y reembolsos de montos retenidos)
supere el 30 % del Monto Contractual Aceptado
menos los Montos Provisionales;

b)  las deducciones se haran a la tasa de amortizacion que
figure en los Datos del Contrato del monto de cada
Certificado de Pago Provisional (excluidos el anticipo y
las deducciones por reembolsos, asi como reembolsos
de montos retenidos) en las monedas y proporciones del
anticipo hasta que este se haya reembolsado; siempre
que el anticipo sea reembolsado en su totalidad antes de
que se certifique para su pago el 90 por ciento (90 %)
del Monto Contractual Aceptado menos los Montos
Provisionales.

Si el anticipo no se ha reembolsado antes de la emisién del
Certificado de Recepcién de Obra para las Obras o antes
de la rescision del Contrato con arreglo a la clausula 15
[Rescisién por parte del Contratante], la clausula 16
[Suspension y rescision por parte del Contratista] o la
clausula 19 [Fuerza Mayor] (conforme proceda), la
totalidad del saldo pendiente resultard inmediatamente
vencido y, en caso de rescision segtin lo dispuesto en la
clausula 15 [Rescision por parte del Contratante], salvo lo
dispuesto en la subcldusula 15.5 [Derecho del Contratante
a rescindir el Contrato por razones de conveniencia,
pagadero por el Contratista al Contratante, -

El Contratista presentard al Ingeniero a finales de cada mes
una Declaracion en seis copias, en la forma que apruebe el
Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los montos
a los que considere tener derecho, junto con la
documentacién complementaria, que incluird el informe
sobre los avances mensuales de conformidad con la
subclausula 4.21 [Informes de situacion].

La Declaracién incluird los siguientes elementos, segin
corresponda, que se expresaran en las diferentes monedas
en que sea pagadero el Precio del Contrato y en la
secuencia indicada a continuacion:
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14.4 Calendario de pagos

b)

d)

)

el valor contractual estimativo de las Obras realizadas
y los Documentos del Contratista que se hayan
producido hasta finales de ese mes (incluidas las
Modificaciones, pero excluidos los elementos que se
sefialan en los incisos b) a g) infra);

cualesquiera de los montos que deban agregarse 0
deducirse por cambios en la legislacion y en los
Costos, segin lo dispuesto en las subclausulas 13.7
[Ajustes por cambios en la legislacion] y 13.8
[Ajustes por cambios en los Costos];

cualquier monto que deba deducirse para fines de
retencion, calculado aplicando el porcentaje de
retencion sefialado en los Datos del Contrato al total
de los montos mencionados supra, hasta que el monto
asi retenido por el Contratante alcance el limite de los
Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en los
Datos del Contrato;

cualesquiera de los montos que deban agregarse para el
anticipo y (si existe mds de una cuota de pago) que deban
ser deducidos para sus reembolsos de conformidad con la
subclausula 14.2 [Anticipo];

cualesquiera de los montos que deban agregarse 0
deducirse por concepto de Elementos de Planta o
Materiales de conformidad con la subclausula 14.5
[Elementos de Planta y Materiales para las Obras];

cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean
pagaderas en virtud del Contrato o de otra forma,
incluidas las mencionadas en la clausula 20
[Reclamaciones, controversias y arbitraje];

la deduccién de montos certificados en todos los
Certificados de Pago anteriores.

Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se
especifiquen las cuotas en que se pagard el Precio del
Contrato, entonces, salvo indicacion en otro sentido en
dicho calendario:

a)

las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos
seran los valores contractuales estimados para los
fines del inciso a) de la subclausula 14.3 [Solicitud de
Certificados de Pago Provisionales];
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14.5 Elementos de Planta

y Materiales para las

Obras

b) no se aplicara la subcldusula 14.5 [Elementos de
Planta y Materiales para las Obras];

¢) si estas cuotas no estan definidas por referencia al
avance real alcanzado en la ejecucion de las Obras, y
si el avance real resulta ser inferior o superior al que
se usara de base para programar el calendario de
pagos, el Ingeniero podra proceder de conformidad
con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o
establecer nuevas cuotas, que habran de tomar en
cuenta el grado en el que el avance resulta inferior o
superior al que sirvié de base anteriormente para las
cuotas.

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el
Contratista presentara cifras estimativas no obli gatorias de
los pagos que, segiin prevé, seran pagaderos cada trimestre.
La primera cifra estimativa se presentara dentro de un plazo
de 42 dias contados a partir de la Fecha de Inicio. Cada
trimestre se presentaran cifras estimativas revisadas, hasta
que se emita el Certificado de Recepcion de Obra para las
Obras.

En el caso de que se aplique esta subcldusula, los
Certificados de Pago Provisionales incluiran, con arreglo
al inciso e) de la subcldusula 14.3, i) un monto por
concepto de los Elementos de Planta y Materiales que se
hayan enviado al Sitio para incorporarlos en las Obras
Permanentes, y ii) una reduccién en los casos en que el
valor contractual de dichos Elementos de Planta y
Materiales esté incluido como parte de las Obras
Permanentes con arreglo al inciso a) de la subclausula 14.3
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].

Esta subclausula no se aplicara si las listas mencionadas en
los incisos b) i) o ¢) i) infra no se incluyen en los
Formularios y Listas.

El Ingeniero determinard y certificara cada adicion si se
cumplen las siguientes condiciones:

a) el Contratista:

i) hamantenido un registro adecuado (que incluya
las ordenes, recibos, Costos y el uso de los
Elementos de Planta y Materiales), el cual esta
disponible para inspeccidn,
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y, o bien:

ha presentado una declaracion del Costo de
adquisicion y entrega de los Elementos de
Planta y Materiales en el Sitio, con
comprobantes satisfactorios;

b) los Elementos de Planta y Materiales pertinentes:

)

ii)

ii)

0

son aquellos que se enumeran en los
Formularios y Listas para pago contra envio,

se han enviado al Pais, y estan en ruta al Sitio,
de conformidad con el Contrato;

se describen en un conocimiento de embarque
sin salvedades u otro comprobante de envio, que
se ha presentado al Ingeniero junto con un
comprobante de pago del flete y seguro, y
cualesquiera otros documentos razonablemente
requeridos y una garantia bancaria emitida en
una forma y por una entidad aceptables para el
Contratante en montos y monedas equivalentes
al monto adeudado en virtud de esta
subcldusula: esta garantia podrd adoptar una
forma similar al formato a que se hace
referencia en la subclausula 14.2 [Anticipo] y
sera valida hasta que los Elementos de Planta y
Materiales hayan sido almacenados
adecuadamente en el Sitio y se hayan protegido
contra pérdidas, dafios o deterioro;

los Elementos de Planta y Materiales pertinentes:

i)

ii)

son aquellos enumerados en los Formularios y
Listas para pago contra entrega en el Sitio,

han  sido  entregados y  almacenados
adecuadamente en el Sitio, estdn protegidos
contra pérdidas, dafios o deterioro y parecen
cefiirse a lo dispuesto en el Contrato.

El monto adicional que se ha de certificar serd el
equivalente del ochenta por ciento (80 %) del costo que
establezca el Ingeniero para los Elementos de Planta y
Materiales (incluida la entrega en el Sitio), tomando en
cuenta los documentos que se mencionan en esta

A4
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14.6 Emision de
Certificados de Pago
Provisionales

subcldusula y el valor contractual de dichos Elementos de
Planta y Materiales.

Las monedas de este monto adicional seran las mismas que
las correspondientes al monto que se volvera pagadero
cuando se incluya el valor contractual con arreglo al inciso
a) de la subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales]. En ese momento, el Certificado de Pago
incluird la reduccion aplicable, que sera equivalente a este
monto adicional para los Elementos de Planta y Materiales
pertinentes y se expresard en las mismas monedas y
proporciones que dicho monto.

No se certificard ni pagard ningiin monto hasta que el
Contratante haya recibido y aprobado la Garantia de
Cumplimiento. Posteriormente, el Ingeniero entregara al
Contratante y al Contratista, dentro de un plazo de 28 dias
después de recibir una Declaracién y documentos
complementarios, un Certificado de Pago Provisional en el
que se indicard el monto que el Ingeniero determine con
criterio justo que es pagadero, junto con informacion
complementaria de cualquier deduccién o retencion
realizadas por el Ingeniero en la Declaracion, si las hubiere.

Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepcion
de Obra para las Obras, el Ingeniero no estara obligado a
emitir un Certificado de Pago Provisional por un monto
que (después de retenciones y otras deducciones) sea
inferior al monto minimo establecido en los Datos del
Contrato para los Certificados de Pago Provisionales (si los
hubiere). En ese caso, el Ingeniero notificard
apropiadamente al Contratista.

No se retendran Certificados de Pago Provisionales por
ninguna otra razon, aunque:

a) si el Contratista suministra un elemento o realiza un
trabajo que no se cifia al Contrato, podra retenerse el
costo que supone la rectificacion o reposicion hasta
que se lleve a cabo esta labor de rectificacion o
reposicion;

b) si el Contratista no ha cumplido o no cumple
cualquiera de los trabajos u obligaciones de
conformidad con el Contrato, y el Ingeniero le ha
dado las notificaciones del caso, el valor



Seccién VI, Condiciones Generales

e}
[0
—_—

14.7 Pagos

14.8 Retraso en los pagos -
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correspondiente a dicho trabajo u obligacion podra
retenerse hasta que estos se cumplan.

El Ingeniero podra hacer, en cualquier Certificado de Pago,
cualquier correccion o modificacion que hubiera debido
hacerse en un Certificado de Pago anterior. Los
Certificados de Pago Provisionales no se consideraran
como indicativos de la aceptacién, aprobacion,
consentimiento ni satisfaccion del Ingeniero.

El Contratante pagara al Contratista:

a) la primera cuota del anticipo, dentro de un plazo de
42 dias contados a partir de la fecha de emision de la
Carta de Aceptacion o dentro de un plazo de 21 dias
después de recibir los documentos de conformidad
con las subclausulas 4.2 [Garantia de Cumplimiento]
y 14.2 [Anticipo], lo que ocurra mas tarde;

b) el monto certificado en cada Certificado de Pago
Provisional, dentro de los 56 dias posteriores al
momento en que el Ingeniero haya recibido la
Declaracion y los documentos complementarios o,
cuando el préstamo o crédito del Banco (de donde
proviene parte de los pagos al Contratista) sea
suspendido, el monto que figure en cualquier
declaracion presentada por el Contratista, dentro de
los 14 dias después de la presentacion de dicha
declaracion. Cualquier discrepancia sera rectificada
en el proximo pago al Contratista;

¢) el monto certificado en el Certificado de Pago Final,
dentro de los 56 dias posteriores al momento en que
el Contratante haya recibido dicho certificado, o si se
suspendiera el préstamo o crédito del Banco (de
donde proviene parte de los pagos al Contratista), €l
monto no disputado que figure en la Declaracion
Final, dentro de los 56 dias posteriores a la fecha de
notificacion de la suspensién de conformidad con la
subclausula  16.2  [Rescision por parte del
Contratista].

El pago del monto adeudado en cada moneda se hard en la
cuenta bancaria que designe el Contratista en el pais de
pago (para esta moneda) que se especifique en el Contrato.

Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la
subclausula 14.7 [Pagos], el Contratista tendra derecho a
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14.9 Pago del Monto

Retenido

recibir durante el periodo de mora un cargo financiero
compuesto mensual sobre el monto impago. Se considerara
que este periodo comienza en la fecha de pago que se
especifica en la subclausula 14.7 [Pagos], sin tener en
cuenta (en el caso de su inciso b)) la fecha en que se emita
cualquier Certificado de Pago Provisional.

Salvo disposicién diferente en las Condiciones Especiales,
estos cargos financieros se calcularan a la tasa anual de tres
puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del banco
central del pais de la moneda de pago o, si esta no se
encuentra disponible, la tasa interbancaria ofrecida, y se
pagaran en dicha moneda.

El Contratista tendrd derecho a recibir este pago sin
notificacién formal ni certificacion, y sin perjuicio de
cualquier otro derecho o recurso.

Cuando se haya emitido el Certificado de Recepcién de
Obra para las Obras, el Ingeniero certificard para pago la
primera parte del Monto Retenido a favor del Contratista.
Si se emite un Certificado de Recepcion de Obra para una
Seccién o parte de las Obras, se certificara y pagara una
proporcidn del Monto Retenido. Esta proporcion serd igual
a la mitad (50 %) de la proporcidn calculada dividiendo el
valor contractual estimado de la Seccién o parte por el
Precio final estimado del Contrato.

Lo mas pronto posible después de la Gltima fecha de
vencimiento de los Plazos para la Notificacién de Defectos,
el Ingeniero certificard el saldo remanente del Monto
Retenido para su pago al Contratista. De haberse emitido
un Certificado de Recepcion de Obra para una Seccidn, se
certificard una proporcion de la segunda mitad del Monto
Retenido y se pagara sin demora después de la fecha de
vencimiento del Plazo para la Notificacién de Defectos
correspondiente a dicha Seccion. Esta proporcién sera
igual la mitad (50 %) de la proporcion calculada dividiendo
el valor contractual estimado de la Seccién por el Precio
final estimado del Contrato.

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar
de conformidad con la cldusula 11 [Responsabilidad por
defectos], el Ingeniero podra retener la certificacion del
costo estimado de este trabajo hasta que este haya sido
ejecutado.

H
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14.10 Declaracion de
Terminacion

e

Al calcularse estas proporciones, no se tomara en cuenta
ninguno de los ajustes con arreglo a las subclausulas 13.7
[Ajustes por cambios en la legislacién] y 13.8 [Ajustes por
cambios en el Costo].

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales,
cuando el Certificado de Recepcion de Obra para las Obras
haya sido emitido y la primera mitad del Monto Retenido
haya sido certificada para pago por el Ingeniero, el
Contratista tendré derecho a reemplazar la garantia para la
segunda mitad del Monto Retenido por ofra emitida por
una institucion bancaria o financiera de prestigio elegida
por el Contratista, en el formato que se adjunta a las
Condiciones Especiales o en otro formato aprobado por el
Contratante. El Contratista deberd asegurarse de que la
garantia se emita por los montos y en las monedas de la
segunda mitad del Monto Retenido y que sea valida y
exigible hasta que el Contratista haya ejecutado 'y
terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos,
segiin se especifica en la subclausula 4.2 en relacion con la
Garantia de Cumplimiento. Una vez que el Contratante
reciba la garantia requerida, el Ingeniero certificard y el
Contratante pagara la segunda mitad del Monto Retenido.
La liberacién de dicha mitad contra presentacion de una
garantia se hara en lugar de la liberacién con arreglo al
segundo pérrafo de esta subclausula. El Contratante
devolvera la garantia al Contratista dentro del plazo de 21
dias después de recibir una copia del Certificado de
Cumplimiento.

Si la Garantia de Cumplimiento requerida en virtud de la
subclausula 4.2 es una garantia a la vista, y el monto
garantizado al amparo de esta al momento de emision del
Certificado de Recepcion de Obra es mas de la mitad del
Monto Retenido, entonces no se exigird la Garantia por
Montos Retenidos. Si el monto garantizado al amparo de la
Garantia de Cumplimiento al momento de emision del
Certificado de Recepcion de Obra es menos de la mitad del
Monto Retenido, la Garantia por Montos Retenidos solo
debera cubrir la diferencia entre la mitad del Monto
Retenido y el monto garantizado al amparo de la Garantia
de Cumplimiento.

Dentro del plazo de 84 dias contados a partir de la fecha en
que reciba el Certificado de Recepcion de Obra para las
Obras, el Contratista presentard al Ingeniero una
declaracion de terminacion en seis copias con documentos
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14.11 Solicitud de
Certificado de Pago
Final

complementarios, de conformidad con la subclausula 14.3
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], en la que
Se muestre:

a) el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo
con el Contrato hasta la fecha sefialada en el
Certificado de Recepcion de Obra para las Obras,

b) cualquier monto adicional que el Contratista
considere pagadero,

¢) un célculo estimativo de cualesquiera otros montos
que el Contratista considere que seran pagaderos a su
favor en virtud del Contrato. Los montos estimados
se incluirdn por separado en esta Declaracion de
Terminacion.

El Ingeniero procedera después a certificar de conformidad
con la subclausula 14.6 [Emisién de Certificados de Pago
Provisionales].

Dentro del plazo de 56 dias después de recibir el
Certificado de Cumplimiento, el Contratista presentara al
Ingeniero un borrador de declaracion final en seis copias,
en un formato aprobado por el Ingeniero y con documentos
complementarios, en el cual se muestre detalladamente:

a) el valor de todos los trabajos realizados de
conformidad con el Contrato,

b) cualquier monto adicional que el Contratista
considere pagadero a su favor en virtud del Contrato
o de otra manera.

Si el Ingeniero no esta de acuerdo con una parte del
borrador de declaracién final o no puede verificarla, el
Contratista presentard dentro del plazo de 28 dias después
de recibido dicho borrador, la informacion adicional que
solicite razonablemente el Ingeniero y haré los cambios en
el borrador que ambos determinen de comin acuerdo.
Luego, el Contratista preparara y presentara al Ingeniero la
declaracion final de la manera acordada. Esta declaracién
consensuada se denomina “Declaracién Final” en estas
Condiciones.

Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero
y el Contratista y de cualquiera de los cambios acordados al
borrador de declaracion final, resultare evidente que existe
una controversia, el Ingeniero entregara al Contratante (con
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14.12 Finiquito

14.13 Emision de
Certificado de Pago
Final

14.14Fin de la
responsabilidad del
Contratante

N

copia al Contratista) un Certificado de Pago Provisional
correspondiente a las partes acordadas del borrador de
declaracion final. Posteriormente, si se resolviera la
controversia en forma definitiva con arreglo a las
subclausulas 20.4 [Obtencion de una decision del Comité de
Resolucion de Controversias] o 20.5 [Arreglo extrajudicial],
el Contratista entonces preparard y entregara al Contratante
una Declaracion Final (con copia al Ingeniero).

Al presentar la Declaracion Final, el Contratista presentara
un finiquito confirmando que el total de la Declaracion
Final constituye el pago total y definitivo de todos los
montos adeudados al Contratista en virtud del Contrato o
en relacion con este. Este finiquito podrd indicar que
entrard en vigencia cuando el Contratista reciba la Garantia
de Cumplimiento y el saldo pendiente de ese total, en cuyo
caso el finiquito entrard en vigor en esa fecha.

Dentro del plazo de 28 dias posteriores al momento en que
haya recibido la Declaracion Final y el finiquito de
conformidad con las subclausulas 14.11 [Solicitud de
Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero
entregara al Contratante y al Contratista el Certificado de
Pago Final, en el que se indicara:

a) el monto que equitativamente el Ingeniero haya
determinado como pagadero con cardcter definitivo,

b) después de reconocer al Contratante todos los montos
anteriormente pagados por ¢l, asi como ftodas las
sumas a que este tenga derecho, el saldo (si lo
hubiere) adeudado por el Contratante al Contratista o
viceversa, conforme corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago
Final de conformidad con las subclausulas 14.11 [Solicitud
de Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el
Ingeniero le solicitara que lo haga. Si el Contratista no
presenta una solicitud dentro del plazo de 28 dias, el
Ingeniero emitira el Certificado de Pago Final por el monto
que equitativamente determine como pagadero.

El Contratante no sera responsable ante el Contratista de
ninguna de las materias 0 componentes contemplados o
relacionados con el Contrato o la ejecucion de las Obras,
salvo en la medida en que €l Contratista haya incluido un
monto expresamente para ello:

\
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14.15 Monedas de pago

a) en la Declaracion Final y también,

b)  en la Declaracion de Terminacion que se describe en
la subclausula 14.10 [Declaracion de Terminacién],
(excepto por asuntos o cosas que se susciten después
de la emision del Certificado de Recepcion de Obra
correspondiente a las Obras).

Sin  embargo, esta subclausula no limitard las
responsabilidades del Contratante en el marco de sus
obligaciones de indemnizacién ni sus responsabilidades en
casos de fraude, incumplimiento deliberado o conducta
dolosa de su parte.

EI Precio del Contrato se pagara en la moneda o monedas
sefialadas en el Formulario de Monedas de Pago. Si se sefiala
mas de una moneda, los pagos se hardn de la siguiente
manera:

a)  si el Monto Contractual Aceptado solo se expresa en
Moneda Local:

i) las proporciones o los montos de las Monedas
Local y Extranjeras y los tipos de cambio fijo
que se usardn para calcular los pagos seran los
que se indican en el Formulario de Monedas de
Pago, salvo que ambas Partes acuerden de otra
manera;

i) los pagos y las deducciones en virtud de las
subclausulas 13.5 [Montos Provisionales] y
13.7 [Ajustes por cambios en la legislacion] se
haran en las monedas y proporciones
correspondientes;

lif) otros pagos y deducciones en virtud de los
incisos a) a d) de la subcldusula 14.3 [Solicitud
de Certificados de Pago Provisionales] se haran
en las monedas y proporciones que se
especifican en el inciso a)i) supra;

b) el pago de las indemnizaciones que se especifican en
los Datos del Contrato se hara en las monedas y
proporciones que se sefialan en el Formulario de
Monedas de Pago;

¢)  otros pagos al Contratante por parte del Contratista se
harén en la moneda en la cual el Contratante haya
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efectuado el gasto correspondiente, o en la moneda
acordada entre las Partes;

d) si cualquier monto pagadero por el Contratista al
Contratante en una moneda especifica supera el
monto pagadero por el Contratante al Contratista en
esa moneda, el Contratante podra recuperar el saldo
de ese monto de los demas importes adeudados al
Contratista en otras monedas;

e) sino se sefialan tipos de cambio en el Formulario de
Monedas de Pago, se usaran los que estén vigentes en
la Fecha Base y haya determinado el banco central del
Pafs.

15. Rescision por parte del Contratante

15.1 Notificacion para Si el Contratista no cumple con cualquiera de las
hacer correcciones obligaciones en virtud del Contrato, el Ingeniero podra

exigirle, mediante notificacion, que corrija la falla y la
subsane dentro de un plazo determinado razonable.

15.2 Rescision por parte El Contratante tendra derecho a rescindir el Contrato si el
del Contratante Contratista:

a) no cumple con lo dispuesto en la subclausula 4.2
[Garantia de Cumplimiento] o con una notificacién
dada de conformidad con la subclausula 15.1
[Notificacion para hacer correcciones],

b) abandona las Obras o demuestra claramente de otra
manera que no tiene intenciones de continuar
cumpliendo sus obligaciones en virtud del Contrato,

'¢) sin una excusa razonable:

i)  no procede con las Obras de conformidad con la
clausula 8 [Inicio, demoras y suspension},

i) no cumple con una notificaciéon emitida de
conformidad con las subcldusulas 7.5 [Rechazo]
0 7.6 [Medidas correctivas] dentro del plazo de
28 dias después de recibirla,

d) subcontrata la totalidad de las Obras o cede el
Contrato sin el acuerdo requerido,

ﬁx\ e) se declara en quiebra o resulta insolvente; entra en
\a% liquidacién; se dicta en su contra una orden de
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administracién judicial; entra en concurso de
acreedores; prosigue sus actividades bajo la autoridad
de un administrador judicial, un fiduciario o un
administrador en beneficio de sus acreedores, o si se
realiza cualquier acto o se produce cualquier hecho
que (bajo las Leyes pertinentes) tenga un efecto
analogo a cualquiera de los actos o hechos sefialados
supra,

f)  dauofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier
persona cualquier soborno, regalo, gratificacion,
comision u otra cosa de valor como incentivo o
recompensa:

() por hacer o no hacer cualquier accién
relacionada con el Contrato,

(i) por favorecer o no favorecer a alguna persona
en relacion con el Contrato,

o si cualquier miembro del Personal del Contratista,
representante o Subcontratista del Contratista da u ofrece
(directa o indirectamente) a cualquier persona cualquiera
de esos incentivos o recompensas que se describen en el
inciso f) supra. Sin embargo, los incentivos y recompensas
de caracter licito para el Personal del Contratista no daran
lugar a la rescision del Contrato.

En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el
Contratante podra, previa notificacién al Contratista con
una antelacién de 14 dias, rescindir el Contrato y expulsar
al Contratista del Sitio. Sin embargo, en el caso de los
incisos ¢) o f), el Contratante podré, mediante notificacion,
rescindir inmediatamente el Contrato.

La decision de rescindir el Contrato por parte del
Contratante no perjudicara ninguno de sus deméas derechos
con arreglo al Contrato o a otra fuente.

En ese caso, el Contratista abandonara el Sitio y entregara
al Ingeniero cualesquiera Bienes requeridos, todos los
Documentos del Contratista y otros documentos de disefio
elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el
Contratista realizard sus mejores esfuerzos para cumplir
inmediatamente cualesquiera instrucciones razonables que
se incluyan en la notificacién i) la cesion de cualquier
subcontrato, y ii) la proteccion de la vida o la propiedad, o
la seguridad de las Obras.
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15.3 Valoracion en la
fecha de rescision

15.4 Pagos después de la
rescision

Con posterioridad a la rescision, el Contratante podra
terminar Jas Obras y/o encargarselas a otras entidades. En
tal caso, el Contratante y dichas entidades podran usar
cualesquiera Bienes, Documentos del Contratista y otros
documentos de disefio elaborados por el Contratista o en su
nombre.

El Contratante notificara al Contratista que se le entregaran
los Equipos del Contratista y las Obras Temporales en el
Sitio o en sus inmediaciones. El Contratista
inmediatamente hara los arreglos necesarios para su retiro,
por su cuenta y riesgo. Sin embargo, si para entonces el
Contratista no ha pagado un monto adeudado al
Contratante, este altimo podra vender dichos elementos a
fin de recuperar ese monto y luego abonar al Contratista
cualquier saldo remanente.

Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor
una notificacion de rescision en virtud de la subclausula
15.2 [Rescision por parte del Contratante], el Ingeniero
procedera de conformidad con la subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o establecer el valor de las
Obras, los Bienes, los Documentos del Contratista y
cualesquiera otros montos adeudados al Contratista por
trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato.

Después de que entre en vigor una notificacion de rescision
en virtud de la subclausula 15.2 [Rescision por parte del
Contratante], el Contratante podra:

a) proceder de conformidad con la subclausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante},

b) retener pagos adicionales al Contratista hasta que se
hayan determinado los costos de ejecucion,
terminacién y subsanacion de cualesquiera defectos,
indemnizaciones por demora en la terminacion (si las
hubiere) y todos los demds costos en que incurra el
Contratante,

¢) recuperar del Contratista el monto de cualquier
pérdida e indemnizacion asumidas por el Contratante
y cualquier costo adicional para terminar las Obras,
después de considerar cualquier suma adeudada al
Contratista en virtud de la subclausula 15.3
[Valoracién en la fecha de rescision]. Después de
recuperar los montos correspondientes a esas
pérdidas, indemnizaciones y costos adicionales, el
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15.5 Derecho del
Contratante a
rescindir el Contrato
por razones de
conveniencia

15.6 Practicas corruptas o
fraudulentas

Contratante pagara cualquier saldo remanente al
Contratista.

El Contratante tendra derecho a rescindir el Contrato, en
cualquier momento y por su propia conveniencia, previa
notificacién de tal terminacion al Contratista. La rescision
entrara en vigor 28 dias después de la fecha en que el
Contratista haya recibido esta notificacién o en que el
Contratante haya devuelto la Garantia de Cumplimiento, lo
que ocurra mas tarde. El Contratante no rescindira el
Contrato con arreglo a esta subclausula con el propésito de
ejecutar las Obras ¢l mismo o encargarselas a otro
contratista ni para evitar una rescision del Contrato por
parte del Contratista en virtud de la subcldusula 16.2
[Rescision por parte del Contratista].

Con posterioridad a esta rescision, el Contratista procedera
de conformidad con la subcldusula 16.3 [Cese de los
trabajos y retiro de los Equipos del Contratista] y recibira
el pago correspondiente segin se estipula en la subclausula
16.4 [Pagos a la rescision].

Si el Contratante determina, sobre la base de pruebas
razonables, que el Contratista ha participado en actividades
corruptas, fraudulentas, de colusién o coercitivas al
competir por el Contrato en cuestion o al formalizarlo, el
Contratante podrd rescindir el Contrato y expulsar al
Contratista del Sitio dandole un preaviso de 14 dias. En tal
caso, se aplicaran las disposiciones incluidas en la clausula
15 como si dicha rescisién se hubiese llevado a cabo al
amparo de la subcldusula 15.2 [Rescision por parte del
Contratante].

Si se determina, sobre la base de pruebas razonables, que
algin empleado del Contratista ha participado en practicas
corruptas, fraudulentas o coercitivas durante la ejecucion
de los trabajos, dicho empleado debera ser removido de su
cargo segun lo estipulado en la subclausula 6.9 [Personal
del Contratista].

Para efectos de esta subclausula:

i)  Por <“practica corrupta” se entiende el
ofrecimiento, suministro, aceptacién o
solicitud, directa o indirectamente, de
cualquier cosa de valor con el fin de influir

serey
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iii)

impropiamente en la actuacion de otra
2
parte®.

Por <practica fraudulenta” se entiende
cualquier accién u omision, incluida una
declaracion engafiosa, que a sabiendas o
temerariamente induzca o intente inducir a
error a una persona con el proposito de
obtener un beneficio financiero o de otra
indole, o de eludir una obligacion®.

Por “practica de colusién” se entiende un
arreglo de dos o mas personas disefiado
para lograr un proposito inapropiado,
incluyendo  influenciar ~de  manera
inapropiada las acciones de otra parte?®.

Por “practica coercitiva” se entiende el
dafio o las amenazas para dafiar, directa o
indirectamente, a cualquier parte, o las
propiedades de una persona, con el fin de
influenciar de manera inapropiada sus
actuaciones”.

v) Por “préctica de obstruccion” se entiende:

aa) la destruccion, falsificacion,
alteracion u ocultamiento
deliberados de pruebas importantes
para la investigacion, o formulacion
de declaraciones falsas a los
investigadores con la intencion de
impedir sustancialmente una
investigacion del Banco referente a
acusaciones sobre practicas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o
de colusién; o amenaza, acoso 0
intimidacion de una parte con el
proposito de impedir que dicha parte
revele lo que sabe acerca de asuntos
pertinentes a la investigacion, o que
lleve adelante la investigacion;

bb) las actuaciones dirigidas a impedir
materialmente el ejercicio de los
derechos del Banco a inspeccionar y
auditar de conformidad con la
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subclausula 1.15 [Inspecciones y
auditorias por parte del Banco].

16.  Suspensién y rescision por parte del Contratista

16.1 Derecho del
Contratista a
suspender los
trabajos

24
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Siel Ingeniero no realiza la certificacion de conformidad con
la subclausula 14.6 [Emisién de Certificados de Pago
Provisionales] o el Contratante no cumple con lo dispuesto en
las subclausulas 2.4 [Arreglos financieros del Contratante] o
14.7 [Pagos], el Contratista podra, previa notificacion al
Contratante con una antelacién minima de 21 dias, suspender
los trabajos (o reducir el ritmo de trabajo) salvo y hasta que el
Contratista haya recibido el Certificado de Pago, pruebas
razonables o pago, conforme proceda y segiin se indique en
la notificacion.

Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los
desembolsos al amparo de su préstamo o crédito, con cuyos
recursos se han realizado los pagos al Contratista, total o
parcialmente, para la ejecucion de las Obras, y no hay
recursos alternativos disponibles conforme se contempla
en la subclausula 2.4 [Arreglos financieros del
Contratante], el Contratista podra, previa notificacion,
suspender los trabajos o reducir su ritmo en cualquier
momento, pero con un plazo minimo de 7 dias contados a
partir de la fecha en que el Prestatario haya recibido del
Banco la notificacion de suspension.

La accion del Contratista no perjudicara su derecho a los
cargos financieros en virtud de la subclausula 14.8 [Retraso
en los pagos] y a rescindir el Contrato con arreglo a la
subclausula 16.2 [Rescision por parte del Contratista].

Siel Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de
Pago, prueba o pago (conforme se describa en la
subclausula pertinente y en la notificacion mencionada
supra) antes de hacer una notificacion de rescision, el

“Otra parte” se refiere a un funcionario pablico que desempefie funciones relacionadas con el proceso de
adquisiciones o la ejecucion de un contrato. En este contexto, “funcionario pablico” incluye al personal del
Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones encargadas de tomar o revisar decisiones inherentes

a las adquisiciones.

“Parte” se refiere a un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” se relacionan con el
proceso de adquisiciones o la ejecucién de un contrato; y la “accién u omision” tiene como fin influenciar el

proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato.

“Partes” se refiere a los particip

intenten establecer preciogge Oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Parte” se refiere a un part gipante del proceso de adquisiciones
iCipar

£y
2,

o la ejecucién de un contrato.

antes del proceso de adquisiciones (incluidos los funcionarios publicos) que
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16.2 Rescisién por parte
del Contratista

Contratista reanudara su trabajo normal tan pronto como
sea razonablemente posible.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo
a raiz de la suspension de los trabajos (o reduccion del
ritmo de trabajo) de conformidad con esta subcldusula, el
Contratista notificara al Ingeniero y, sujeto a la subclausula
20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo
siguiente:

a)

b)

una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demorara la terminacién de las
Obras, en virtud de la subcléusula 8.4 [Prorroga del
Plazo de Terminacion];

el pago de dicho Costo mas ganancias, el cual sera
incluido en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacién, el Ingeniero procedera de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
llegar a un acuerdo o a una decision al respecto.

El Contratista tendra derecho a rescindir el Contrato:

a)

b)

d)

si no recibe pruebas razonables dentro del plazo de
472 dias después de haber dado una notificacion con
arreglo a la subclausula 16.1 [Derecho del
Contratista a suspender los trabajos] en relacion con
un incumplimiento de la subclausula 2.4 [Arreglos
financieros del Contratante],

si el Ingeniero no emite el Certificado de Pago
correspondiente, dentro del plazo de 56 dias despucs
de haber recibido una Declaracion y documentos
complementarios,

si el Contratista no recibe el monto adeudado al
amparo de un Certificado de Pago Provisional dentro
del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha de
vencimiento del plazo establecido en la subclausula
14.7 [Pagos] para realizar los pagos (salvo en cuanto
a deducciones de conformidad con la subclausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante]),

si el Contratante no cumple sustancialmente sus
obligaciones en virtud del Contrato a tal forma de
afectar sustancial y adversamente el equilibrio
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econémico del Contrato o la capacidad del
Contratista para cumplir el Contrato,

e)  si el Contratante no cumple con lo dispuesto en la
subclausula 1.6 [Contrato] o la subclausula 1.7
[Cesion],

f)  si una suspension prolongada afecta la totalidad de
las Obras conforme se describe en la subclausula
8.11 [Suspension prolongada],

g)  si el Contratante se declara en quiebra o resulta
insolvente; entra en liquidacién; se dicta en su contra
una orden judicial o de administracién; entra en
concurso de acreedores; continta sus actividades
bajo la autoridad de un administrador judicial, un
fideicomisario o un administrador en beneficio de
sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se
produce cualquier hecho que (bajo las Leyes
aplicables) tenga un efecto andlogo a cualquiera de
los actos o hechos sefialados supra,

h)  si el Contratista no recibe las instrucciones del
Ingeniero en cuyo marco se registra el acuerdo de
ambas Partes respecto del cumplimiento de las
condiciones para el Inicio de las Obras de
conformidad con la subclausula 8.1 [Inicio de las
Obras].

En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el
Contratista podra rescindir el Contrato, previa notificacion
al Contratante con una antelacién minima de 14 dias. Sin
embargo, en el caso de los incisos ) o g), el Contratista
podra rescindir inmediatamente el Contrato mediante
notificacion.

Si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde
proviene parte o la totalidad de los pagos al Contratista, y
este no ha recibido los montos que se le adeudan, una vez
vencido el plazo de 14 dias que se estipula en la
subclausula 14.7 [Pagos] para pagos en virtud de
Certificados de Pago Provisionales, el Contratista podra,
sin perjuicio de sus derechos a cargos financieros con
arreglo a la subclausula 14.8 [Retraso en los pagos], tomar
una de las siguientes medidas: i) suspender los trabajos o
reducir su ritmo al amparo de la subclausula 16.1, o ii)
rescindir el Contrato mediante notificacion al Contratante,
con copia al Ingeniero, en cuyo caso dicha rescision entrara
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en vigor 14 dias después de efectuada la notificacion
correspondiente.

La eleccion del Contratista de rescindir el Contrato no
redundaré en perjuicio de ninguno de los demas derechos
que pudieran corresponderle en virtud del Contrato o de
otra fuente.

16.3 Cese de los trabajosy  Después de que entre en vigor una notificacion de rescision
retiro de los Equipos  con arreglo a las subclausulas 15.5 [Derecho del
del Contratista Contratante a rescindir el Contrato por motivos de

conveniencia), 16.2 [Rescision por parte del Contratista] o
19.6 [Rescision opcional, pago y finiquito], el Contratista
deber4, sin demora:

a)  suspender todo trabajo adicional, con excepcion del
que pueda haber ordenado el Ingeniero para la
proteccion de la vida o la propiedad, o para la
seguridad de las Obras,

b) entregar los Documentos del Contratista, los
Elementos de Planta, los Materiales y los demas
trabajos por los que haya recibido pago,

¢) retirar todos los demas Bienes del Sitio, salvo los que
sea necesario dejar por razones de seguridad, y
abandonar el Sitio.

16.4 Pagos a la rescision Después de que entre en vigor una notificacion de rescision
en virtud de la subclausula 16.2 [Rescision por parte del
Contratista], el Contratante debera, sin demora:

a)  devolver al Contratista la Garantia de Cumplimiento,

b) pagar al Contratista de conformidad con la
subclausula 19.6 [Rescision opcional, pago vy
finiquito],

¢) pagar al Contratista el monto correspondiente a
cualquier pérdida o dafio sufrido por el Contratista
como consecuencia de la rescision.

17. Riesgos y responsabilidades

17.1 Exencion de El Contratista eximira al Contratante, al Personal del
responsabilidad Contratante y a sus respectivos representantes de toda
responsabilidad respecto de reclamaciones, dafios 'y

bk
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17.2 Derecho del
Contratista a
suspender los
trabajos

perjuicios, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos
legales) relacionados con lo siguiente:

a)  lesiones corporales, enfermedades o muerte, de
cualesquiera personas, que se produzcan a raiz o en
el curso del disefio del Contratista (si lo hubiere), la
ejecucion y la terminacion de las Obras y la
subsanacion de cualesquiera defectos, salvo que sean
atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o
incumplimiento del Contrato por parte del
Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera
de sus respectivos representantes,

b)  dafios a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya
sean bienes raices o personales (aparte de las Obras),
en la medida en que dicho dafio o pérdida se
produzca como resultado o en el curso del disefio del
Contratista (si lo hubiere), la ejecucién y terminacion
de las Obras y la subsanacion de cualesquiera
defectos, salvo y en la medida en que dicho dafio o
pérdida sea atribuible a cualquier negligencia, acto
deliberado o incumplimiento del Contrato por parte
del Contratante, el Personal del Contratante, sus
respectivos representantes o cualquier persona
directa o indirectamente empleada por cualquiera de
ellos.

El Contratante eximira al Contratista, al Personal del
Contratista y a sus respectivos representantes de toda
responsabilidad respecto de reclamaciones, dafios y
perjuicios, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos
de abogados) relacionados con 1) lesiones corporales,
enfermedades o muerte atribuibles a cualquier negligencia,
acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte
del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de
sus respectivos representantes, y 2) las cuestiones respecto
de las cuales la cobertura de la responsabilidad pueda estar
excluida de los seguros, conforme se describe en los incisos
d) i), i) y iii) de la subcldusula 18.3 [Seguro contra lesiones
personales y dafios a la propiedad].

El' Contratista asumird plena responsabilidad por el
cuidado de las Obras y Bienes a partir de la Fecha de Inicio
hasta la emision del Certificado de Recepcién de Obra (o
la fecha en que este se considere emitido de conformidad
con la subcldusula 10.1 [Recepcion de las Obras y
Secciones]) para las Obras, momento en que dicha
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17.3 Riesgos del
Contratante

responsabilidad se transferira al Contratante. Si se emite un
Certificado de Recepcién de Obra (o se considera emitido)
para cualquier Seccion o parte de las Obras, la
responsabilidad del cuidado de dicha Seccion o parte
pasard al Contratante.

Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad al
Contratante, el Contratista asumird la responsabilidad del
cuidado de los trabajos que queden pendientes en la fecha
que se sefiale en el Certificado de Recepcién de Obra, hasta
que estos hayan sido concluidos.

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren
alguna pérdida o dafio durante el perfodo en que estén bajo el
cuidado del Contratista, por cualquier causa que no figure en
la subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante], el Contratista
rectificara la pérdida o el dafio, por su cuenta y riesgo, a fin
de que dichas Obras, Bienes o Documentos del Contratista se
cifian a las disposiciones del Contrato.

El Contratista sera responsable de cualquier pérdida o dafio
causado por cualquier accion del Contratista después de la
emisién de un Certificado de Recepcion de Obra. El
Contratista también sera responsable de cualquier pérdida
o dafio que ocurra después de que se haya emitido un
Certificado de Recepcion de Obra y que se hubieren
producido a raiz de algin hecho previo que fuere
responsabilidad del Contratista.

Los riesgos a que se hace referencia en la subclausula 17.4
[Consecuencias de los riesgos del Contratante] infra, en la
medida en que afecten directamente la ejecucion de las
Obras en el Pais, son:

a)  guerra, hostilidades (ya sea que se haya declarado o
no un estado de guerra), invasion, actos de enemigos
extranjeros;

b)  rebelion, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al
Personal del Contratista, revolucion, insurreccion,
usurpacion del poder o asuncion del poder por los
militares, o guerra civil en el Pais,

¢) disturbios, conmocion o desordenes dentro del Pais
provocados por personas ajenas al Personal del
Contratista,

d)  municiones de guerra, material explosivo, radiacion
jonizante o contaminacion por radiactividad en el
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17.4 Consecuencias de los

riesgos del
Contratante

Pais, salvo en los casos en que ello pueda ser
atribuible al uso de dichas municiones, materiales
explosivos, radiaciones o radiactividad por el
Contratista,

e) ondas de presion causadas por aeronaves u otros
aparatos aéreos que viajen a velocidades sdnicas o
supersonicas,

f)  uso u ocupacién de cualquier parte de las Obras
Permanentes por parte del Contratante, salvo en los
casos que se puedan especificar en el Contrato,

g)  disefio de cualquier parte de las Obras por el Personal
del Contratante u otras personas bajo su
responsabilidad,

h)  cualquier fendmeno natural que sea Imprevisible o
contra el cual no se habria podido esperar
razonablemente que un Contratista con experiencia
tomara medidas preventivas adecuadas.

Siy en la medida en que cualquiera de los riesgos que se
enumeran en la subclausula 17.3 supra ocasione pérdidas o
dafios a las Obras, Bienes o Documentos del Contratista, el
Contratista notificara sin demora al Ingeniero y rectificara
dicha pérdida o dafio en la medida requerida por el
Ingeniero.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algtin Costo
por subsanar esa pérdida o dafio, notificara nuevamente al
Ingeniero y, sujeto a la subcldusula 20.1 [Reclamaciones
del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

a)  una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demorara la terminacién de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacion];

b) el pago de dicho Costo, monto que se incluird en el
Precio del Contrato. En el caso de los incisos f) y g)
de la subcldusula 17.3 [Riesgos del Contratante], se
pagara el Costo mas ganancias.

Tras recibir esa nueva notificacion, el Ingeniero procedera
de conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin
de llegar a un acuerdo o decision al respecto.
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17.5 Derechos de
propiedad intelectual
e industrial

En esta subcldusula, por “violacién” se entiende una
violacion (o presunta violacion) de cualquier patente,
disefio registrado, derecho de autor, marca registrada,
marca comercial, secreto comercial o cualquier otro
derecho de propiedad intelectual o industrial relacionado
con las Obras; y por “reclamacion” se entiende una
reclamacion (o proceso judicial de reclamacion) en la que
se alegue una violacion.

Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre
cualquier reclamacion dentro del plazo de 28 dias después
de recibirla, se considerara que dicha Parte ha renunciado
a su derecho de exencion de responsabilidad en virtud de
esta subcldusula.

El Contratante eximira al Contratista de toda
responsabilidad respecto de cualquier reclamacion en la
que se alegue una violacién que se produzca o se haya
producido:

a) como resultado inevitable del cumplimiento del
Contrato por parte del Contratista,

b)  como resultado del uso de cualquiera de las Obras
por parte del Contratante:

i) para fines distintos de los sefialados en el
Contrato o de los que razonablemente se
deduzcan de él,

ii)  en conjunto con cualquier otra cosa que no haya
suministrado el Contratista, salvo que el uso se
hubiera informado al Contratista antes de la
Fecha Base o se haya sefialado en el Contrato.

El Contratista eximirdA al Contratante de toda
responsabilidad respecto de cualquier otra reclamacion que
surja o resulte de i) la fabricacion, uso, venta o importacion
de cualquier Bien, o ii) cualquier disefio que sea
responsabilidad del Contratista.

Si una de las Partes tiene derecho a una exencion de
responsabilidad en virtud de esta subclausula, la Parte que
otorgue la exencion podra (a su costo) realizar negociaciones
para resolver la reclamacién y cualquier litigio o arbitraje que
pudiera surgir de aquella. La otra Parte ayudard, a solicitud y
expensas de la Parte que otorgue la exencion, a impugnar la

- reclamacion. Esta otra Parte (y su Personal) no hara ninguna




Seccion VIII. Condiciones Generales 240

admisién que pueda perjudicar a la Parte que otorgue la
exencion, a no ser que esta no se haya puesto al frente de una
negociacion, litigio o arbitraje a pesar de habérselo solicitado
la otra Parte.

17.6 Limitacién de Ninguna de las Partes sera responsable ante la otra por la
responsabilidad privacion de uso de las Obras, lucro cesante, pérdida de
contratos ni pérdidas o dafios y perjuicios indirectos o
emergentes que pueda sufrir la otra Parte en relacion con el
Contrato, a menos que asi sea dispuesto especificamente
con arreglo a la subclausula 8.7 [Indemnizacién por
demora]; subcldusula 11.2 [Costo de subsanacion de los
defectos]; subcldusula 154 [Pagos después de la
rescision]; subclusula 16.4 [Pagos a la rescisién];
subclausula  17.1  [Exencién de responsabilidad];
subclausula 17.4 b) [Consecuencias de los riesgos del
Contratante]; y subclausula 17.5 [Derechos de propiedad
intelectual e industrial]

Laresponsabilidad total del Contratista ante el Contratante,
en virtud del Contrato o en relacion con este, salvo por lo
dispuesto en las subclausulas 4.19 [Electricidad, agua y
gas], 4.20 [Equipos del Contratante y materiales de libre
disposicion], 17.1 [Exencién de responsabilidad] y 17.5
[Derechos de propiedad intelectual e industrial], no
excederd el monto que resulte de la aplicacion de un factor
multiplicador (menor o mayor que uno) al Monto
Contractual Aceptado, conforme figura en los Datos del
Contrato, o (de no especificarse ese factor ni otra suma) el
Monto Contractual Aceptado.

Esta subcldusula no limitara la responsabilidad en caso de
fraude, incumplimiento deliberado o conducta dolosa de la
Parte que incumple.

el
/
&
-
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17.7 Uso del alojamiento y
las instalaciones del
Contratante

18.1 Requisitos generales
en materia de seguros

El Contratista asumira toda la responsabilidad por el
cuidado del alojamiento y las instalaciones suministradas
por el Contratante, si los hubiere, conforme se detallen en
las Especificaciones, desde las respectivas fechas de
entrega al Contratista hasta el cese de la ocupacion
(pudiendo ocurrir la entrega o el cese de la ocupacion
después de las fechas sefialadas en el Certificado de
Recepcion de las Obras).

Si el alojamiento o las instalaciones mencionados
anteriormente sufren alguna pérdida o dafio mientras estén
bajo la responsabilidad y cuidado del Contratista por
cualquier motivo aparte de los que sean responsabilidad del
Contratante, el Contratista rectificard, a su costo, la pérdida
o el dafio a satisfaccion del Ingeniero.

18. Seguro

En esta clausula, por “Parte aseguradora” entiende, para cada
tipo de seguro, la Parte responsable de contratar y mantener
el seguro que se indica en la subclausula pertinente.

Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro
se contratara con aseguradoras y bajo términos aprobados
por el Contratante. Esos términos deberan ser congruentes
con los términos acordados por ambas Partes antes de la
fecha de la Carta de Aceptacion. Este acuerdo de términos
tendré precedencia sobre las disposiciones de esta clausula.

Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros
se contrataran con aseguradoras y bajo términos que el
Contratista considere aceptables. Esos términos deberan
ser congruentes con los términos acordados por ambas
Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptacion. Este
acuerdo de términos tendrd precedencia sobre las
disposiciones de esta clausula.

Si se requiere una poliza de seguro colectivo, la cobertura
se aplicard por separado a cada asegurado como si se
hubiera emitido una poliza individual para cada uno de
ellos. Si una péliza cubre a otras partes adicionales, es
decir, ademas de los asegurados que se sefialan en esta
clausula, i) el Contratista actuara al amparo de la poliza en
nombre de los asegurados colectivos adicionales, salvo que
el Contratante actie en nombre del Personal del
Contratante, ii) los asegurados colectivos adicionales no
podran recibir pagos directamente de la aseguradora ni
tener ningtin otro trato directo con la aseguradora, y iii) la
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Parte aseguradora exigira a todos los asegurados colectivos
adicionales que cumplan las condiciones establecidas en la
poliza.

Toda péliza contra pérdidas o dafios y perjuicios dispondra
que los pagos sean hechos en las monedas requeridas para
fines de reparacion de la pérdida o el dafio pertinente. Los
pagos que se reciban de las aseguradoras se usaran para
reparar dicha pérdida o dafio.

La Parte aseguradora pertinente presentara a la otra Parte,
dentro de los plazos respectivos que figuren en los Datos
del Contrato (calculados a partir de la Fecha de Inicio):

a)  comprobantes de que se han contratado los seguros
descritos en esta clausula,

b)  copias de las polizas de los seguros que se sefialan en
las subcléusulas 18.2 [Seguro de las Obras y los
Equipos del Contratista] y 18.3 [Seguro contra lesiones
personales y dafios a la propiedad].

Cuando se pague cada una de las primas, la Parte
aseguradora suministrara a la otra los comprobantes de
pago. Cada vez que se presenten comprobantes o pélizas,
la Parte aseguradora notificard también al Ingeniero.

Cada una de las Partes cumplird sin demoras las
condiciones estipuladas en cada una de las pélizas de
seguro. La Parte aseguradora mantendra a las aseguradoras
informadas acerca de cualquier cambio pertinente para la
ejecucion de las Obras y se asegurara de que el seguro se
mantenga de conformidad con lo dispuesto en esta
clausula.

Ninguna de las Partes hard modificaciones sustanciales a
los términos de los seguros sin la previa aprobacion de la
otra Parte. Si una aseguradora hace (o trata de hacer)
cualquier modificacion, la Parte que primero sea notificada
por la aseguradora notificard sin demora a la otra.

Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los
seguros que deba contratar y mantener en virtud del
Contrato, o no presenta comprobantes satisfactorios ni
copias de las pélizas de conformidad con esta subclausula,
la otra Parte podra (a su discrecién y sin perjuicio de
cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la
cobertura pertinente y pagar las primas correspondientes.
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18.2 Seguro para las
Obras y los Equipos
del Contratista

La Parte aseguradora pagara a la otra el monto de esas
primas, y el Precio del Contrato se ajustard de
conformidad.

Nada de lo dispuesto en esta clausula limita las
obligaciones, responsabilidades o compromisos del
Contratista ni del Contratante en virtud de los términos del
Contrato o de otra fuente. Cualesquiera montos no
asegurados o no recuperados de las aseguradoras seran
asumidos por el Contratista o el Contratante de
conformidad con dichas obligaciones, responsabilidades o
compromisos. Sin embargo, si la Parte aseguradora deja de
contratar y mantener en vigencia un seguro que se
encuentre disponible y que dicha Parte deba contratar y
mantener en virtud del Contrato, y la otra Parte no aprueba
la omisidn ni contrata el seguro por la cobertura pertinente
a este incumplimiento, la Parte aseguradora pagard
cualquiera de los montos que habrian sido recuperables al
amparo del seguro.

Los pagos que haga una Parte a la otra estardn sujetos a la
subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] o a la
subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], segin
corresponda.

El Contratista podra contratar todos los seguros
relacionados con el Contrato (incluido, pero no de manera
exclusiva, el seguro mencionado en la cldusula 18) con
aseguradoras provenientes de cualquier pais elegible.

La Parte aseguradora asegurard las Obras, los Elementos
de Planta, los Materiales y los Documentos del Contratista
por un valor igual o mayor al costo total de reposicion,
incluidos los costos de demolicion, retiro de escombros y
honorarios profesionales y ganancias. El seguro serd valido
desde la fecha en que se presenten los comprobantes con
arreglo al inciso a) de la subclausula 18.1 [Requisitos
generales en materia de seguros] hasta la fecha de emision
del Certificado de Recepcion de Obra para las Obras.

La Parte aseguradora mantendra este seguro a fin de
proporcionar cobertura hasta la fecha de emision del
Certificado de Cumplimiento, por pérdidas o dafios
imputables al Contratista a raiz de una causa que ocurra
antes de la emision del Certificado de Recepcion de Obra,
y por pérdidas o dafios causados por el Contratista durante
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cualquier otra operacién (incluidas las contempladas en la
clausula 11 [Responsabilidad por defectos]).

La Parte aseguradora asegurard los Equipos del Contratista
por un valor igual o mayor al costo total de reposicion,
incluida la entrega en el Sitio. En relacion con cada Equipo
del Contratista, el seguro estara vigente durante su
transporte al Sitio y hasta que se deje de necesitar como
Equipo del Contratista.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales,
los seguros contemplados en esta subcldusula:

a)

b)

d)

deberan ser contratados y mantenidos por el
Contratista como Parte aseguradora,

deberan estar a nombre conjunto de las Partes,
quienes tendran derecho a recibir conjuntamente
pagos de las aseguradoras y pagos retenidos o
asignados a la Parte que asuma efectivamente los
costos de rectificacion por pérdidas o dafios,

deberan cubrir todas las pérdidas y dafios que se
deban a causas no especificadas en la subcldusula
17.3 [Riesgos del Contratante],

deberan cubrir asimismo, hasta donde sea
especificamente requerido en los Documentos de
Licitacién del Contrato, pérdidas o dafios a una parte
de las Obras atribuibles al uso o la ocupacién de otra
parte de las Obras por parte del Contratante, y
pérdidas o daflos ocasionados por los riesgos
enumerados en los incisos ¢), g) y h) de la
subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante],
excluidos (en cada caso) riesgos que no sean
asegurables  bajo  términos  comercialmente
razonables, con deducibles por incidente no mayores
al monto sefialado en los Datos del Contrato (de no
indicarse monto, este inciso d) no sera aplicable),

podran, sin embargo, excluir la pérdida, los dafios y
el reacondicionamiento de lo siguiente:

i)  una parte de las Obras que esté en condiciones
defectuosas debido a un vicio de disefio,
materiales o mano de obra (pero la cobertura
incluird cualesquiera otras partes que se pierdan
o dafien como resultado directo de esta
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condicién defectuosa y no seglin se describe en
el inciso i) infra),

i)  una parte de las Obras que se pierda o dafie por
el reacondicionamiento de cualquier otra parte
de las Obras que esté en condiciones
defectuosas debido a un vicio de disefio,
materiales o mano de obra,

iii) una parte de las Obras que haya sido recibida
por el Contratante, salvo en la medida en que el
Contratista sea responsable de la pérdida o dafio,

iv) Bienes mientras no estén en el Pais, sujeto a la
subclausula 14.5 [Elementos de Planta y
Materiales para las Obras].

Si, después de haber transcurrido mas de un afio a partir de
la Fecha Base, la cobertura descrita en el inciso d) supra
deja de estar disponible bajo términos comercialmente
razonables, el Contratista (como Parte aseguradora)
notificara al Contratante, con informacion
complementaria. El Contratante entonces: i) con sujecion a
la subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] tendra
derecho a recibir el pago de un monto equivalente a los
términos comercialmente razonables que el Contratista
deberia haber previsto pagar por dicha cobertura, y ii) salvo
que obtenga la cobertura bajo términos comercialmente
razonables, se considerara que ha aprobado la omision de
conformidad con la subcldausula 18.1 [Requisitos generales
en materia de seguros].

18.3 Seguro contra La Parte aseguradora asegurara contra la responsabilidad
lesiones personalesy  de cada una de las Partes respecto de cualquier pérdida,
dafios a la propiedad  dafio, muerte o lesién corporal que pueda ocurrir a

cualquier propiedad fisica (salvo los elementos asegurados
con arreglo a la subcldusula 18.2 [Seguro para las Obras y
los Equipos del Contratista]) o a cualquier persona (a
excepcion de personas aseguradas con arreglo a la
subclausula 18.4 [Seguro para el Personal del Contratista]),
que surjan a raiz del cumplimiento del Contrato por parte
del Contratista y antes de la emision del Certificado de
Cumplimiento.

El seguro serd por un monto limite por incidente no menor
al que se sefiale en los Datos del Contrato, sin limitar el

nimero de incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos
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18.4 Seguro para el
Personal del
Contratista

\

del Contrato no se sefiala ningin monto, esta subclausula
no sera aplicable.

Salvo disposicién diferente en las Condiciones Especiales,
los seguros especificados en esta subclausula:

a) deberan ser contratados y mantenidos por el
Contratista como Parte aseguradora,

b)  deberan estar a nombre de ambas Partes,

¢)  deberan cubrir la responsabilidad respecto de todas
las pérdidas y dafios que sufra la propiedad del
Contratante (salvo los elementos asegurados con
arreglo a la subclausula 18.2) como consecuencia del
cumplimiento del Contrato por parte del Contratista,

d)  podran, sin embargo, excluir responsabilidades en la
medida en que surjan de lo siguiente:

i) el derecho del Contratante a hacer que las Obras
Permanentes se ejecuten en, sobre, debajo o a
través de cualquier terreno, y de ocupar ese
terreno para las Obras Permanentes,

i) los dafios que se produzcan como resultado
inevitable de las obligaciones del Contratista en
cuanto a la ejecucion de las Obras y la
subsanacion de cualesquiera defectos,

iii) una causa sefialada en la subcldusula 17.3
[Riesgos del Contratante], salvo en la medida en
que exista una cobertura bajo términos
comercialmente razonables.

El Contratista contratara y mantendrd un seguro de
responsabilidad civil contra reclamaciones, dafios y
perjuicios, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos
legales) como resultado de lesiones, enfermedades o
muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o
cualquier otro miembro del Personal del Contratista.

El'seguro debera cubrir al Contratante y al Ingeniero contra
responsabilidad respecto de reclamaciones, dafios,
perdidas y gastos (incluyendo honorarios y gastos legales)
que surjan de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier
persona empleada por el Contratista o cualquier otro
miembro del Personal del Contratista, salvo que este
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19.1 Definicion de Fuerza
Mayor

seguro no incluya pérdidas y reclamaciones en la medida
en que sean producto de cualquier acto o negligencia del
Contratante o del Personal del Contratante.

El seguro debera ser mantenido en plena vigencia y efecto
durante todo el tiempo en que el personal mencionado
trabaje en la ejecucion de las Obras. En el caso de los
empleados de un Subcontratista, este ultimo podra
contratar el seguro, pero el Contratista serd responsable de
velar por el cumplimiento de esta clausula.

19. Fuerza mayor

En esta clausula, por “Fuerza Mayor” se entiende un
acontecimiento o una circunstancia excepcional:

a)  que esta fuera del control de una Parte,

b)  contra la cual dicha Parte no podria razonablemente
haber previsto antes de celebrar el Contrato,

¢) que, una vez producida, dicha Parte no podria
razonablemente haber evitado o superado,

d) que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra
Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera
exclusiva, acontecimientos o circunstancias excepcionales
como las que enumeran a continuacion, siempre y cuando
se cumplan las condiciones de los incisos a) a d) supra:

i)  guerra, hostilidades (ya sea que se haya
declarado o no un estado de guerra), invasion,
actos de enemigos extranjeros;

ii) rebelion, terrorismo, sabotaje por personas
ajenas al Personal del Contratista, revolucion,
insurreccion, usurpacion del poder o asuncion
del poder por los militares, o guerra civil,

iii) disturbios, conmocién, desordenes, huelga o
cierre patronal por personas ajenas al Personal
del Contratista,

iv) municiones de guerra, material explosivo,
radiacién ionizante o contaminacion por
radiactividad, salvo en los casos en que ello

pueda ser atribuible al uso de dichas
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municiones, materiales explosivos, radiaciones
o radiactividad por el Contratista,

v)  desastres naturales como terremotos, huracanes,
tifones o actividad volcanica.

19.2  Notificacién de casos Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verd
de Fuerza Mayor impedida de cumplir sus obligaciones sustanciales en
virtud del Contrato, esta notificara a la otra sobre el
acontecimiento o la circunstancia constitutiva de la Fuerza
Mayor y especificara las obligaciones que no se puedan o
no se podran cumplir. La notificacién se hara dentro del
plazo de 14 dias a partir de la fecha en que la Parte haya
tomado, o debiera haber tomado conocimiento, del
acontecimiento o la circunstancia constitutiva de la Fuerza
Mayor.

Una vez que se haga la notificacion, la Parte estara eximida
del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que
dicha Fuerza Mayor le impida cumplirlas.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicién de esta cldusula,
la Fuerza Mayor no seré aplicable a las obligaciones de
pago de cualquiera de las Partes a la otra Parte en virtud del
Contrato.

19.3 Obligacién de reducir Cada una de las Partes hara en todo momento todo lo que
las demoras esté a su alcance para reducir al minimo cualquier demora
en el cumplimiento del Contrato como resultado de un

acontecimiento o una circunstancia de Fuerza Mayor.

Una Parte notificard a la otra cuando deje de verse afectada
por el acontecimiento o la circunstancia de Fuerza Mayor.

19.4 Consecuencias de la Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus
Fuerza Mayor obligaciones sustanciales en virtud del Contrato por motivo
de Fuerza Mayor que se haya notificado con arreglo a la
subclausula 19.2 [Notificacion de Fuerza Mayor] y sufre
demoras o incurre en Costos por dicho motivo, el
Contratista, sujeto a la subclausula 20.1 [Reclamaciones
del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

a)  una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demorara la terminacién de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacién];

b)  siel acontecimiento o la circunstancia es del tipo que
se describe en los incisos i) a iv) de la subclausula
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19.5 Fuerza Mayor que
afecte a un
Subcontratista

19.6 Rescision opcional,
pago y finiquito

e

19.1 [Definicion de Fuerza Mayor] y, en el caso de
los incisos ii) a iv), ocurre en el Pais, el pago de
dichos Costos, incluyendo los costos de rectificacion
o reemplazo de las Obras o los Bienes dafiados o
destruidos por la Fuerza Mayor, en la medida en que
dichos dafios o pérdidas no sean indemnizables por
medio de la péliza de seguro a la que se hace
referencia en la subclausula 18.2 [Seguro para las
Obras y los Equipos de Contratista].

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
llegar a un acuerdo o a una decision al respecto.

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier
contrato o acuerdo relacionado con las Obras, a ser
exonerado de su responsabilidad por causa de Fuerza
Mayor, bajo términos adicionales o mas amplios que los
que se especifican en esta clausula, dicho acontecimiento o
circunstancia adicional o mas amplia de Fuerza Mayor no
exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones ni le dard derecho a ser exonerado de
responsabilidad con arreglo a esta clausula.

Si la ejecucion sustancial de todas las Obras en curso es
impedida por un periodo continuo de 84 dfas por algin
motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado de
conformidad con la subclausula 19.2 [Notificacion de
Fuerza Mayor], o por varios periodos que sumen un total
de mas de 140 dias debido al mismo motivo de Fuerza
Mayor que se haya notificado, cualquiera de las Partes
podra notificar a la otra la rescision del Contrato. En ese
caso, la rescision entrard en vigor 7 dias después de la
notificacion, y el Contratista procedera de conformidad
con la subclausula 16.3 [Cese de los trabajos y retiro de los
Equipos del Contratista].

Tras dicha rescision, el Ingeniero determinara el valor de
los trabajos realizados y emitira un Certificado de Pago que
debera incluir:

a)  los montos adeudados por cualquier trabajo realizado
cuyo precio se estipule en el Contrato;

b) el Costo de los Elementos de Planta y Materiales
ordenados para las Obras que se hayan entregado al
Contratista, o cuya entrega deba aceptar el

A
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Contratista. Estos Elementos de Planta y Materiales
pasaran a ser propiedad (y estar bajo el riesgo) del
Contratante al momento en que los pague, y el
Contratista los pondra a disposicion del Contratante;

¢) otros Costos o responsabilidades en que el
Contratista ~ haya  incurrido  razonable vy
necesariamente, dentro de las circunstancias, con la
expectativa de terminar las Obras;

d) el Costo de retirar las Obras Temporales y los
Equipos del Contratista del Sitio y el de devolverlos
a los trabajos del Contratista en su pafs (o cualquier
otro destino que no suponga un costo mayor);

e) el Costo de repatriar, en la fecha de rescision, al
personal 'y la mano de obra empleados por el
Contratista exclusivamente en relacién con las

Obras.
19.7 Liberacién del Sin perjuicio de cualquier otra disposicién de esta clausula, si
cumplimiento del surge un acontecimiento o una circunstancia que esté fuera
Contrato del control de las Partes (incluida, pero no de manera

exclusiva, la Fuerza Mayor) y que vuelva imposible o ilicito
para cualquiera de las Partes, o para ambas, cumplir sus
obligaciones contractuales o que, en virtud de la ley que rige
el Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser liberadas de
seguir cumpliendo el Contrato, entonces, mediante
notificacion de una de las Partes a la otra sobre dicho
acontecimiento o circunstancia:

a)  las Partes quedaran liberadas de seguir cumpliendo el
Contrato, sin perjuicio de los derechos de cada Parte
respecto de cualquier incumplimiento previo del
Contrato,

b) el monto pagadero al Contratista por el Contratante
sera el mismo que habria sido pagadero de
conformidad con la subcldusula 19.6 [Rescisién
opcional, pago y finiquito] si el Contrato se hubiera
rescindido con arreglo a la subclausula 19.6.

20. Reclamaciones, controversias y arbitraje

20.1 Reclamaciones del Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier
Contratista prorroga del Plazo de Terminacion o a cualquier pago
%& adicional en virtud de cualquier clausula de estas
4
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Condiciones o de otra forma vinculado con el Contrato, el
Contratista enviara una notificacion al Ingeniero en la que
describira el acontecimiento o la circunstancia que origina
la reclamacion. La notificacion se hara tan pronto como sea
posible, a més tardar 28 dias después de que el Contratista
haya tomado conocimiento, o debiera haber tomado
conocimiento, de dicho acontecimiento o circunstancia.

Si el Contratista no notifica una reclamacién dentro de
dicho plazo de 28 dias, no se prorrogara el Plazo de
Terminacion, el Contratista no tendra derecho a recibir
pagos adicionales y el Contratante quedara liberado de
cualquier responsabilidad vinculada con la reclamacion.
De lo contrario, se aplicaran las siguientes disposiciones de
esta clausula.

El Contratista también enviara cualquier otra notificacién
requerida en el Contrato, asi como informacion
complementaria sobre la reclamacion, que sea pertinente a
dicho acontecimiento o circunstancia.

El Contratista mantendra los registros actualizados que
sean necesarios para fundamentar la reclamacion, ya sea en
el Sitio o en otro lugar aceptable para el Ingeniero. Sin
admitir la responsabilidad del Contratante, el Ingeniero
podra, tras recibir cualquier notificacion con arreglo a esta
subclausula, seguir de cerca el proceso de registro y
ordenar al Contratista que mantenga registros actualizados
adicionales. El Contratista permitira al Ingeniero verificar
todos esos registros, y (de requerirsele) presentard copias
al Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contado a partir del momento
en que el Contratista tome conocimiento (o debiera haber
tomado conocimiento) del acontecimiento o la
circunstancia que originé la reclamacion, o dentro de
cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe
el Ingeniero, el Contratista enviard al Ingeniero una
reclamacion completa y pormenorizada que incluya toda la
informaciéon complementaria del fundamento de la
reclamacion y de la prérroga del plazo o pago adicional
exigidos. Si el acontecimiento o la circunstancia que
origina la reclamacion tiene un efecto continuo:

a) esta reclamacién completa y pormenorizada se
considerara como temporal;
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b) el Contratista enviard mensualmente reclamaciones
temporales adicionales, en las que especificara la
demora acumulada o el monto exigido, ademas de
toda la informacion adicional que pueda requerir
razonablemente el Ingeniero;

¢) el Contratista enviard una reclamacion definitiva
dentro de 28 dias después de que el acontecimiento o
la circunstancia deje de producir efectos, o dentro de
cualquier otro plazo que proponga el Contratista y
apruebe el Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha en
que reciba una reclamacién o cualquier informacion
adicional que respalde una reclamacion anterior, o dentro
de cualquier otro plazo que proponga el Ingeniero y
apruebe el Contratista, el Ingeniero respondera dando su
aprobacion, o bien negando su aprobacién y dando
comentarios detallados. El Ingeniero también podra
solicitar cualquier informacion adicional que sea necesaria,
pero deberd dar su respuesta sobre los principios de la
reclamacion en el plazo indicado anteriormente.

Dentro del plazo de 42 dias definido anteriormente, el
Ingeniero debera, de conformidad con la subclausula 3.5
[Decisiones], acordar o decidir las siguientes cuestiones: i)
las proérrogas (si las hubiere) del Plazo de Terminacién
(antes o después de su vencimiento) segin la subclausula
8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], o ii) los pagos
adicionales (si los hubiere) a que el Contratista tuviere
derecho segtin el Contrato.

Cada Certificado de Pago debera incluir los pagos
adicionales de las reclamaciones que razonablemente se
hayan determinado como pagaderas en virtud de la
respectiva disposicion del Contrato. Salvo y hasta que la
informacion suministrada sea suficiente para fundamentar
toda la reclamacion, el Contratista solo tendra derecho a
recibir pagos por la parte de la reclamacién que haya
podido demostrar.

Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en
esta clausula, cualquiera de las partes podra considerar que
la reclamacion ha sido rechazada por el Ingeniero y
cualquiera de ellas podra remitirla al Comité de Resolucion

A
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20.2 Nombramiento del
Comité de Resolucion
de Controversias

\
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de Controversias segin la subclausula 20.4 [Obtencion de
una decision del Comité de Resolucion de Controversias].

Los requisitos de esta subclausula son adicionales a los que
se establecen en cualquier otra subclausula que pueda
aplicarse a una reclamacion. Si, con respecto a cualquier
reclamacion, el Contratista incumple las disposiciones de
esta u otra subclausula, se tomard en cuenta en toda
prorroga del plazo o pago adicional la medida (de haberla)
en que el incumplimiento haya impedido o perjudicado la
investigacion adecuada de la reclamacién, salvo que la
reclamacion se haya excluido de acuerdo al segundo
parrafo de esta subclausula.

Las controversias seran remitidas a un Comité de
Resolucién de Controversias para su decision de
conformidad con la subclausula 20.4 [Obtencion de una
decision del Comité de Resolucion de Controversias]. Las
Partes nombrardn un Comité de Resolucion de
Controversias, para la fecha que se sefiale en los Datos del
Contrato.

El Comité de Resolucion de Controversias estara formado,
segtin se disponga en los Datos del Contrato, por una o tres
personas debidamente calificadas (“los miembros”), cada
una de las cuales hablard con fluidez el idioma para
comunicaciones que se defina en el Contrato y serd un
profesional con experiencia en el tipo de construccion que
concierne a las Obras y en la interpretacién de documentos
contractuales. Si no se indica el nimero de miembros y las
Partes no resuelven otra cosa, el Comité de Resolucion de
Controversias estara formado por tres personas.

Si las Partes no han designado conjuntamente el Comité de
Resolucion de Controversias 21 dias antes de la fecha
sefialada en los Datos del Contrato, y dicho Comité debiera
estar formado por tres personas, cada Parte propondréa un
miembro para su aprobacion por la otra Parte. Los dos
primeros miembros propondran, con sujecion al acuerdo
posterior de las Partes, al tercer miembro, quien actuara
como presidente.

Sin embargo, si en el Contrato se ha incluido una lista de
miembros potenciales acordada por las Partes, solo los
miembros de esa lista podran ser seleccionados para
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20.3 Desacuerdo sobre la
composicion del
Comité de Resolucion
de Controversias
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conformar el Comité, con exclusion de aquellos que no
puedan o no deseen aceptar el nombramiento.

El acuerdo entre las Partes y, seglin sea el caso, el miembro
tnico o cada uno de los tres miembros del Comité
incorporard por referencia las Condiciones Generales del
Convenio del Comité de Resolucion de Controversias que
se incluyen en el anexo A de estas Condiciones Generales,
con las enmiendas que acuerden entre si.

Los términos de la remuneracion, bien sea del miembro
tinico o de los tres miembros, incluida la remuneracién de
cualquier especialista a quien consulte el Comité de
Resolucién de Controversias, se estableceran de comun
acuerdo entre las Partes al momento en que se acuerden los
términos de nombramiento. Cada Parte sera responsable de
pagar la mitad de la remuneracidn.

Si las Partes asi lo acuerdan en cualquier momento, podran
remitir cualquier asunto al Comité de Resolucién de
Controversias para que este dé su opinion. Ninguna de las
Partes consultara con el Comité sobre cualquier materia sin
el consentimiento de la otra Parte.

Si un miembro rehlisa o no puede actuar por muerte,
incapacidad, renuncia o rescision del nombramiento, se
nombrard a un sustituto de acuerdo con el mismo
procedimiento que se utilizd para designar o convenir en la
persona que esta siendo sustituida, conforme se describe en
esta subclausula.

Podra ponerse término al nombramiento de cualquier
miembro por mutuo acuerdo de ambas Partes, pero no por
decision aislada del Contratante o del Contratista. Salvo
que las Partes dispongan otra cosa, el nombramiento del
Comité de Resolucion de Controversias (incluido cada
miembro) expirard cuando entre en vigor el finiquito
mencionado en la subclausula 14.12 [Finiquito].

Si se da cualquiera de las siguientes condiciones:

a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del
nombramiento del miembro Gnico del Comité de
Resolucién de Controversias, para la fecha sefialada
en el primer parrafo de la subclausula 20.2
[Nombramiento del Comité de Resoluciéon de
Controversias],

2
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20.4 Obtencion de una
decision del Comité
de Resolucion de
Controversias
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b)  paradicha fecha alguna de las Partes no ha nombrado
a un miembro (para aprobacion por la otra Parte) o
no ha aprobado a un miembro designado por la otra
Parte, para un Comité de Resolucion de
Controversias compuesto por tres miembros,

¢) para dicha fecha las Partes no han llegado a un
acuerdo sobre el nombramiento del tercer miembro
(para actuar como presidente) del Comité de
Resolucion de Controversias,

d) las Partes no han llegado a un acuerdo sobre el
nombramiento de un sustituto dentro de los 42 dias
siguientes a la fecha en que el miembro Gnico 0 uno
de los tres miembros rehlise o no pueda actuar por
muerte, incapacidad, renuncia o rescision del
nombramiento.

entonces la entidad o funcionario encargado del
nombramiento que se designe en los Datos del Contrato
nombrara, a solicitud de una o ambas Partes y después de
consultar con ellas, a dicho miembro del Comité de
Resolucién de Controversias. Este nombramiento sera
definitivo y concluyente. Cada Parte serd responsable de
pagar la mitad de la remuneracion de la entidad o
funcionario encargado del nombramiento.

Si surge una controversia (de cualquier tipo) entre las
Partes en relacién con el Contrato o la ejecucion de las
Obras, o a raiz de ellos, incluida cualquier controversia
relativa a cualquier certificado, decisién, instruccion,
opinién o valoracion del Ingeniero, cualquiera de las Partes
podrd remitir la controversia por escrito al Comité de
Resolucion de Controversias para su decision, con copias
a la otra Parte y al Ingeniero. Dicha remision debera indicar
que el caso se remite con arreglo a esta subclausula.

En el caso de un Comité de Resolucion de Controversias
que esté compuesto por tres personas, se considerard que el
Comité ha recibido el caso en la fecha en que lo reciba su
presidente.

Ambas Partes pondran a disposicion del Comité de
Resolucién de Controversias, tan pronto como sea posible,
toda la informacion adicional requerida y le
proporcionaran el acceso necesario al Sitio y a las
instalaciones pertinentes que el Comité pueda requerir para
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llegar a una decisién sobre dicha controversia. Se
considerard que el Comité no actta en calidad de arbitro(s).

Dentro del plazo de 84 dias contado a partir de la fecha en
que reciba el caso en cuestion, o en el plazo que proponga
el Comité de Resolucion de Controversias y aprueben
ambas Partes, el Comité emitira su decision, la cual debera
ser fundamentada y expresar que se basa en esta
subcldusula. Ambas Partes estardn obligadas por la
decision y la acataran sin demora, a menos y hasta que
dicha decision se modifique en virtud de un arreglo
extrajudicial o un laudo arbitral conforme se sefiala méas
adelante. A menos que el Contrato haya sido ya objeto de
desistimiento, denuncia o rescisién, el Contratista
continuard con las Obras de conformidad con el Contrato.

Si alguna de las Partes estd inconforme con la decisién del
Comité de Resolucion de Controversias, dicha Parte podra,
dentro del plazo de 28 dias después de recibir la decision,
enviar a la otra Parte una Notificaciéon de Inconformidad
para comunicar su inconformidad y su intencién de
entablar un proceso de arbitraje. Si el Comité de
Resolucién de Controversias no ha dado a conocer su
decision dentro del plazo de 84 dias (u otro plazo que se
haya aprobado) después de recibir el caso, cualquiera de
las Partes podrd, dentro de los 28 dias siguientes al
vencimiento de ese plazo, enviar a la otra Parte una
Notificacién de Inconformidad.

En cualquiera de esos casos, la Notificacion de
Inconformidad indicara que se efecttia de conformidad con
esta subclausula, expondra el asunto objeto de la
controversia y la razon o razones de la inconformidad. A
excepcion de lo que se sefiala en las subclausulas 20.7
[Incumplimiento de una decision del Comité de Resolucion
de Controversias] y 20.8 [Vencimiento del nombramiento
del Comité de Resolucion de Controversias], ninguna de
las Partes tendra derecho a iniciar un proceso de arbitraje
de una controversia si no se ha hecho una notificacién de
inconformidad con arreglo a esta subclausula.

Si el Comité de Resolucion de Controversias ha
comunicado a ambas Partes su decision respecto de un
asunto objeto de controversia, y ninguna de ellas ha hecho
una Notificacion de Inconformidad dentro del plazo de 28
dias después de haber recibido la decision del Comité, la
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20.5 Arreglo extrajudicial

20.6 Arbitraje

decision pasara a ser definitiva y obligatoria para ambas
Partes.

Cuando se haya cursado una Notificacion de
Inconformidad conforme a la clausula 20.4 precedente,
ambas Partes trataran de llegar a un arreglo extrajudicial
antes de iniciar el proceso de arbitraje. Sin embargo, a no
ser que ambas Partes acuerden otra cosa, la Parte que haya
cursado la Notificacién de Inconformidad de acuerdo con
la subclausula 20.4 debera dar inicio al proceso de arbitraje
una vez transcurridos cincuenta y seis (56) dias desde la
fecha en que se haya cursado la notificacién, aun cuando
no haya habido ninglin intento de llegar a un arreglo
extrajudicial.

Cualquier controversia entre las partes originada en el
Contrato, o en relacién con este, que no se haya resuelto
extrajudicialmente de acuerdo con la subclausula 20.5 y
respecto de la cual la decision del Comité de Resolucion de
Controversias (de haberse emitido) no haya adquirido
cardcter definitivo y obligatorio se resolvera en forma
definitiva mediante arbitraje internacional. El arbitraje se
realizara del siguiente modo:

a)  Sise trata de contratos con contratistas extranjeros,

i) en el caso de contratos financiados por todos
los Bancos participantes, salvo lo dispuesto en
el inciso a) 2) a continuacion, la controversia
se sometera a un procedimiento de arbitraje
internacional 1) administrado por la institucién
designada en los Datos del Contrato de
acuerdo con el reglamento de arbitraje de
dicha institucidn; o si asi se especifica en los
Datos del Contrato, 2) la controversia se
someterd a un procedimiento de arbitraje
internacional de acuerdo con el Reglamento de
Arbitraje de la Comision de las Naciones
Unidas para el  Derecho  Mercantil
Internacional (CNUDMI); o 3) si en los Datos
del Contrato no se especifica ninguna
institucion de arbitraje ni el Reglamento de
Arbitraje de la CNUDMI, el procedimiento
sera administrado por la Camara de Comercio
Internacional (CCI) de acuerdo con el
Reglamento de Arbitraje de la CCl; y estard a
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cargo de uno o mas arbitros designados de
conformidad con dicho reglamento.

b)  siel Contrato se ha celebrado con contratistas
nacionales, el procedimiento de arbitraje se
regird por las Leyes del Pais del Contratante.

La sede del arbitraje sera un lugar neutral especificado en
los Datos del Contrato, y el procedimiento se llevara a cabo
en el idioma para comunicaciones definido en la
subclausula 1.4 [Ley e idioma]

Los arbitros tendran plena facultad para abrir, verificar y
modificar cualquier certificado, decisién, instruccidn,
opinién o valoracién del Ingeniero, asi como cualquier
decision del Comité de Resolucion de Controversias, que
sean pertinentes a la controversia. Nada inhabilitara a los
representantes de las Partes y al Ingeniero para servir de
testigo y presentar pruebas ante el arbitro o arbitros en
relacion con cualquier asunto pertinente a la controversia.

Ninguna de las Partes estara limitada en los procedimientos
ante el arbitro o 4arbitros a las pruebas o argumentos
presentados previamente ante el Comité de Resolucion de
Controversias para obtener su decision, ni a las razones de
inconformidad sefialadas en su Notificacién de
Inconformidad. Cualquier decision del Comité de
Resolucion de Controversias serd admisible como prueba
en el arbitraje.

El arbitraje podra iniciarse antes o después de la
terminacion de las Obras. Las obligaciones de las Partes, el
Ingeniero y el Comité de Resolucion de Controversias no
seran alteradas a raiz de ninglin proceso de arbitraje que se
esté llevando a cabo durante la ejecucion de las Obras.

20.7 Incumplimiento de En el caso en que una de las Partes incumpla una decision
una decision del definitiva y obligatoria del Comité de Resolucién de
Comité de Resolucion  Controversias, la otra Parte podra, sin perjuicio de los
de Controversias demas derechos que pueda tener, someter dicho

incumplimiento a arbitraje con arreglo a la subclausula
20.6 [Arbitraje]. Las subclausulas 20.4 [Obtencién de una
decision del Comité de Resolucion de Controversias] y
20.5 [Arreglo extrajudicial] no serdn aplicables en este
caso.

20.8 Vencimiento del %& Si surge una controversia entre las Partes en relacion con
nombramiento del % el Contrato o la ejecucion de las Obras, o a raiz de estos, y
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Comité de Resolucién
de Controversias

no se dispone de un Comité de Resolucion de
Controversias, ya sea porque ha vencido su nombramiento
0 por otra razon:

a) las subclausulas 20.4 [Obtencién de una decisién del
Comité de Resolucion de Controversias] y 20.5
[Arreglo extrajudicial] no se aplicaran,

b)  lacontroversia podra ser sometida directamente a
arbitraje con arreglo a la subclausula 20.6
[Arbitraje].
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ANEXO A
A. Condiciones Generales del Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias
1. Definiciones Cada “Convenio del Comité de Resolucion de Controversias” es un

acuerdo tripartito celebrado por y entre las siguientes partes:
a) el “ Contratante’;

b) el “Contratista”;

¢) el “Miembro” que se define en el Convenio del Comité de
Resolucién de Controversias:

i) como el miembro Unico del “Comité de Resolucién de
Controversias” y, cuando sea este el caso, todas las
referencias a los “Demas Miembros” no serén aplicables,

1) como una de las tres personas que en conjunto se
denominan “el Comité de Resolucién de Controversias”
y, cuando este sea el caso, las otras dos personas se
llamaran los “Otros Miembros”.

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto
celebrar) un contrato, denominado “el Contrato” y definido en el
Convenio del Comité de Resolucion de Controversias, que incluye
este anexo. En el Convenio del Comité de Resoluciéon de
Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de
otra manera tendran el significado que se les atribuya en el

Contrato.
2. Disposiciones A menos que se indique otra cosa en el Convenio del Comité de
generales Resolucion de Controversias, dicho Convenio entrard en vigor en

la Gltima de las siguientes fechas:
a) la Fecha de Inicio definida en el Contrato,

b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro
hayan firmado el Convenio del Comité de Resolucién de
Controversias,

¢) lafechaen que el Contratante, el Contratista y cada uno de los
Deméas Miembros (si los hubiere) hayan firmado
respectivamente un convenio del Comité de Resolucion de
Controversias.

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En
cualquier momento el Miembro podra, previa notificacion con una
antelacion minima de 70 dias, presentar su renuncia ante el
Contratante y el Contratista, y el Convenio del Comité de
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3. Garantias

4. Obligaciones
generales del

Miembro

Resoluciéon de Controversias expirara al vencimiento de dicho
plazo.

El Miembro garantiza y acuerda que es y sera imparcial e
independiente con respecto al Contratante, el Contratista y el
Ingeniero. El Miembro divulgard sin demora a cada uno deellos y
a los Demds Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o
circunstancia que pudiera parecer incompatible con su garantia y
acuerdo de imparcialidad e independencia.

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el
Contratista se ha basado en la declaracién del Miembro en el
sentido de que:

a) tiene experiencia en el trabajo que realizara el Contratista en
virtud del Contrato,

b) tiene experiencia en la interpretacion de documentos
contractuales,

c) hablacon fluidez el idioma para comunicaciones que se define
en el Contrato.

El Miembro debera cumplir las siguientes condiciones:

a) no tener ningln interés financiero ni de otra indole en el
Contratante, el Contratista o el Ingeniero, ni ningun interés
financiero en el Contrato, salvo en lo concerniente al pago de
conformidad con el Convenio del Comité de Resolucién de
Controversias;

b) no haber sido contratado previamente como consultor ni en
otra condicion por el Contratante, el Contratista o el
Ingeniero, salvo en las circunstancias de que se hubiere
informado por escrito al Contratante y al Contratista antes de
que firmaran el Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias;

¢) haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y
los Demas Miembros (si los hubiere), antes de firmar el
Convenio del Comité de Resolucidon de Controversias y a su
leal saber y entender hasta donde recuerde, sobre cualquier
relacién profesional o personal con cualquier director,
funcionario o empleado del Contratante, el Contratista o el
Ingeniero, y sobre cualquier participacion previa en el
proyecto general del que forme parte el Contrato;

d) no estar contratado, durante la vigencia del Convenio del
Comité de Resolucion de Controversias, como consultor o en
otra condicion por el Contratante, el Contratista o el
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5. Obligaciones
generales del
Contratante y el
Contratista

g)

J)

k)

Ingeniero, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito
el Contratante, el Contratista y los Deméas Miembros (si los
hubiere);

cumplir las normas de procedimiento que se anexan y lo
dispuesto en la subclausula 20.4 de las Condiciones del
Contrato;

no asesorar al Contratante, al Contratista, al Personal del
Contratante ni al Personal del Contratista sobre la ejecucion
del Contrato, salvo conforme a lo dispuesto en las normas de
procedimiento que se anexan;

mientras se desempefie como Miembro, no entablar
conversaciones ni llegar a acuerdo alguno con el Contratante,
el Contratista o el Ingeniero en relacién con su contratacion
por parte de cualquiera de ellos, ya sea como consultor o en
otra condicion, después de que cese su cargo en virtud del
Convenio del Comité de Resolucién de Controversias;

asegurar su disponibilidad para todas las visitas al Sitio y
todas las audiencias que sean necesarias;

familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de
cualquier otra parte del proyecto del que forme parte el
Contrato) mediante el estudio de toda la documentacién
recibida, la cual debera mantenerse en un archivo de trabajo
actualizado;

preservar el cardcter confidencial de los detalles del Contrato
y de todas las actividades y audiencias del Comité de
Resolucién de Controversias, no déandoles publicidad ni
divulgacion sin el consentimiento previo por escrito del
Contratante, el Contratista y los Demas Miembros (si los
hubiere),

estar disponible para asesorar y opinar sobre cualquier tema
pertinente del Contrato, cuando se lo soliciten tanto el
Contratante como el Contratista, con sujecidn al acuerdo de
los Demas Miembros (si los hubiere).

El Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el
Personal de Contratista no solicitaran asesoria ni consultaran con
el Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso normal de las
actividades del Comité de Resolucién de Controversias en virtud
del Contrato y del Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias. El Contratante y el Contratista velaran por el
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6. Pago

cumplimiento de esta disposicion por parte del Personal del
Contratante y el Personal del Contratista, respectivamente.

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y
frente al Miembro a que, salvo si el Contratante, el Contratista, el
Miembro y los Demas Miembros (si los hubiere) acuerdan otra
cosa por escrito, el Miembro:

a) no sera nombrado como arbitro en ningiin proceso de arbitraje
que se realice en el marco del Contrato;

b) no actuara como testigo en relacién con ninguna controversia
sometida a uno o mds arbitros designados para cualquier
proceso de arbitraje que se realice en el marco del Contrato, o

¢) no serd responsable de ninguna reclamacién que se haga
respecto de cualquier accidén u omisioén en el ejercicio real o
supuesto de sus funciones como Miembro, a menos que se
demuestre que dicho acto u omision se realizé de mala fe.

El Contratante y el Contratista por medio del presente eximen en
forma conjunta y solidaria al Miembro de cualquier reclamacion
de cuya responsabilidad se le libere de acuerdo al parrafo anterior.

Cuando el Contratante o el Contratista remitan una controversia al
Comité de Resolucion de Controversias en virtud de la subclausula
20.4 de las Condiciones del Contrato, y ello exija que el Miembro
visite el Sitio y asista a una audiencia, el Contratante o el
Contratista suministraran la garantia adecuada por el monto
equivalente a los gastos razonables en que pueda incurrir el
Miembro. No se considerara ningn otro pago adeudado ni pagado
al Miembro.

El Miembro sera remunerado en la moneda que se designe en el
Convenio del Comité de Resolucion de Controversias, de la
siguiente manera:

a) un honorario anticipado por mes calendario, el cual se
considerara como pago total por lo siguiente:

i) estar disponible, previa notificacion de 28 dias, para
todas las visitas al Sitio y las audiencias;

ii) familiarizarse y estar al dia con todo lo concerniente a la
marcha del proyecto y mantener archivos pertinentes;

iii) todos los gastos de oficina y generales, que incluyen
servicios secretariales, fotocopias y suministros de
oficina relacionados con sus funciones;
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iv) todos los servicios prestados en virtud del presente
Convenio, excepto por los que se mencionan en los
incisos b) y ¢) de esta clausula.

El'honorario anticipado se pagard con vigencia a partir del altimo
dia del mes calendario en que entre en vigor el Convenio del
Comité de Resolucion de Controversias y hasta el ultimo dia del
mes calendario en que se emita el Certificado de Recepcion de
Obra correspondiente a la totalidad de las Obras.

A partir del primer dia del mes calendario posterior al mes en que
se emita el Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a la
totalidad de las Obras, el honorario anticipado se reducira en un
tercio. Este honorario reducido se pagard hasta el primer dia del
mes calendario en que renuncie el Miembro o se rescinda de otra
manera el Convenio del Comité de Resolucion de Controversias.

b) una tasa diaria que se considerard el pago completo por
concepto de lo siguiente:

i) cada dia completo o parte de un dia, hasta un maximo de
dos dias de viaje en cada direccion, por el viaje entre el
domicilio del Miembro y el Sitio, u otro lugar de reunién
con los Demas Miembros (si los hubiere);

ii) cada dia de trabajo dedicado a visitas al Sitio, audiencias
o la preparacién de decisiones;

iii) cada dia dedicado a la lectura de documentacion
presentada en preparacion para una audiencia.

¢) todos los gastos razonables, incluidos los gastos de viaje
necesarios (pasaje aéreo en clase inferior a primera clase,
hotel y vidticos, asi como otros gastos directos de viaje) que
realice en relacién con el ejercicio de sus funciones como
Miembro, asi como el costo de llamadas telefonicas, servicios
de mensajeria especial, fax y télex. Serd necesario presentar
un recibo para todos los articulos que excedan del 5 % de la
tasa diaria a que se hace referencia en el inciso b) de esta
clausula;

d) cualquiera de los impuestos establecidos en el Pais sobre los
pagos que se hagan al Miembro (salvo que se trate de un
ciudadano o de un residente permanente del Pais) en virtud de
la presente clausula 6.

El honorario anticipado y la tasa diaria seran los que se
especifiquen en el Convenio del Comité de Resolucién de
Controversias. Salvo que en dicho Convenio se especifique otra
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cosa, esos pagos seran fijos durante los primeros 24 meses
calendario y se ajustardn con posterioridad a ese periodo por
acuerdo entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, en cada
aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio
del Comité de Resolucién de Controversias.

Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario
anticipado o la tasa diaria del Miembro, la entidad o el funcionario
encargado del nombramiento que se seflalen en los Datos del
Contrato determinaran el monto de los honorarios y la tasa que se
usaran.

El Miembro presentard facturas para el pago de los honorarios
anticipados mensuales y los pasajes aéreos, por trimestres
adelantados. Las facturas correspondientes a los demas gastos y las
tasas diarias se presentaran después de efectuada una visita al Sitio
o una audiencia. Todas las facturas seran acompafiadas de una
breve descripcién de las actividades realizadas durante el periodo
en cuestion e irdn dirigidas al Contratista.

El Contratista pagara cada factura del Miembro en su totalidad
dentro del plazo de 56 dias calendario después de recibir cada
factura, y solicitara al Contratante (en las Declaraciones con
arreglo al Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas
facturas. El Contratante procederd luego a hacer los pagos al
Contratista de conformidad con el Contrato.

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda
en virtud del Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias, el Contratante pagara al Miembro la suma adeudada
y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en
funcionamiento el Comité de Resolucion de Controversias, sin
perjuicio de los derechos o recursos del Contratante. Ademas de
todos los demas derechos que se deriven de este incumplimiento,
el Contratante tendra derecho al reembolso de todos los montos
pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, més todos los
costos que suponga la recuperacion de dichos montos y los
correspondientes cargos financieros calculados a la tasa
especificada en la subclausula 14.8 de las Condiciones del
Contrato.

Si dentro de los 70 dias posteriores a la entrega de una factura
valida el Miembro no recibe el pago del monto adeudado, el
Miembro podra: i) suspender sus servicios (sin notificacion) hasta
que reciba el pago, o ii) renunciar a su nombramiento mediante
notificacion conforme a la clausula 7.
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7. Rescision En cualquier momento: i) el Contratante y el Contratista podran
rescindir conjuntamente el Convenio del Comité de Resolucién de
Controversias, previa notificacion al Miembro con una antelacién
minima de 42 dias, o ii) el Miembro podrd renunciar de
conformidad con lo dispuesto en la cldusula 2.

Si el Miembro contraviene las disposiciones del Convenio del
Comité de Resolucion de Controversias, el Contratante y el
Contratista podran, sin perjuicio de sus demés derechos, rescindir
dicho Convenio mediante notificacion al Miembro. La notificacion
entrard en vigencia cuando sea recibida por el Miembro.

Si el Contratante o el Contratista contravienen las disposiciones
del Convenio del Comité de Resoluciéon de Controversias, el
Miembro podrd, sin perjuicio de sus demds derechos, rescindir
dicho Convenio mediante notificacion al Contratante y al
Contratista. La notificacion entrara en vigencia cuando estos dos
tltimos la reciban.

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o rescisiones seran
definitivas y obligatorias para el Contratante, el Contratista y el
Miembro. Sin embargo, una notificacion emitida por el
Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecera de
validez.

8. Incumplimiento Siel Miembro incumple cualquiera de sus obligaciones estipuladas
por parte del en la cldusula 4 a) a d) supra, no tendré derecho a ningtin pago por
Miembro honorarios ni gastos en virtud del presente Convenio y, sin

perjuicio de sus demas derechos, reembolsara tanto al Contratante
como al Contratista cualquier pago por honorarios o gastos
percibido por el Miembro y los Demas Miembros (si los hubiere)
en concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) del
Comité de Resolucion de Controversias que se declaren nulas o sin
efecto a raiz de dicho incumplimiento.

Si el Miembro incumple cualquiera de sus obligaciones
establecidas en la clausula 4 e) a k) supra, no tendra derecho a
recibir ningtin pago por honorarios ni gastos en virtud del presente
Convenio a partir de la fecha y en la medida del incumplimiento y,
sin perjuicio de sus demds derechos, reembolsara tanto al
Contratante como al Contratista cualquier pago por honorarios o
gastos que ya hubiere percibido el Miembro en concepto de
procedimientos o decisiones (de haberlas) del Comité de
Resolucién de Controversias que se declaren nulas o sin efecto a
raiz de dicho incumplimiento.

9. Controversias \ Cualquier controversia o reclamacién que tenga su origen en este
4 Convenio del Comité de Resolucion de Controversias (o el
(]
¥
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incumplimiento, la rescision o la invalidez de dicho convenio), o
se relacione con él, se sometera a arbitraje institucional para su
resolucion definitiva. Si no se llega a otro acuerdo respecto del
instituto de arbitraje, el arbitraje se regira por el Reglamento de
Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional y sera
conducido por un Gnico érbitro designado de conformidad con
dicho Reglamento.

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, el Comité de Resolucion de
Controversias realizara visitas al Sitio con intervalos no mayores de 140 dias, lo que incluye
las etapas criticas de construccion, a solicitud del Contratante o el Contratista. Salvo que el
Contratante, el Contratista y el Comité de Resolucion de Controversias acuerden otra cosa, el
perfodo entre visitas consecutivas no serd inferior a 70 dias, excepto en la medida requerida
para convocar una audiencia conforme se sefiala més abajo.

El momento y el programa de cada visita al Sitio seran acordados en forma conjunta por el
Comité de Resolucion de Controversias, el Contratante y el Contratista o, a falta de un acuerdo,
seran decididos por el Comité de Resolucion de Controversias. El objeto de las visitas al Sitio
es permitir que el Comité se familiarice y se mantenga al dia con el avance de las Obras y
cualquier problema o reclamacién real o potencial, y, en la medida de lo posible, haga todo lo
que esté a su alcance para evitar que los problemas o reclamaciones potenciales se conviertan
en controversias.

El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistiran a las visitas al Sitio, cuya coordinacion
estard a cargo del Contratante en cooperacion con el Contratista. El Contratante se encargara
de que se cuente con instalaciones de conferencia y servicios secretariales y de fotocopia
adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el Sitio, el Comité de Resolucion de
Controversias elaborara un informe de las actividades realizadas durante la visita y enviard
copias al Contratante y al Contratista.

El Contratante y el Contratista entregaran al Comité de Resolucion de Controversias una copia
de todos los documentos que solicite, con inclusion de documentos contractuales, informes de
situacién, instrucciones de modificaciones, certificados y otros documentos relacionados con
el cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre el Comité de Resolucion de
Controversias y el Contratante o el Contratista se realizardn con copia a la otra Parte. Si el
Comité de Resolucion de Controversias estd formado por tres personas, el Contratante y el
Contratista enviaran copias de los documentos solicitados y las comunicaciones a cada una de
esas personas.

Si se remite una controversia al Comité de Resolucion de Controversias de conformidad con
la subclausula 20.4 de las Condiciones del Contrato, el Comité procedera seglin se establece
en la subcldusula 20.4 y en estas normas. Con sujecion al plazo para notificar una decision y a
otros factores pertinentes, el Comité de Resolucion de Controversias debera:

L

A
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a)  actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista, dandole a cada uno de
ellos oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso del otro,

b) adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras ni gastos
innecesarios.

El Comité de Resolucion de Controversias podré realizar una audiencia sobre la controversia,
en cuyo caso decidira respecto de la fecha y el lugar en que se llevara a cabo, y podra solicitar
que antes de la audiencia o durante esta se le presenten documentacién y argumentos escritos
del Contratante y el Contratista.

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, el Comité de
Resolucion de Controversias tendra la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, negar
a cualquier persona, excepto a los representantes del Contratante, el Contratista y el Ingeniero,
la admision a las audiencias y el derecho a ser oido en estas, y proceder en ausencia de cualquier
parte que segiin el Comité de Resolucion de Controversias haya recibido notificacién de la
audiencia; pero tendra discrecion para decidir si ejerce dicha facultad, y en qué medida.

El Contratante y el Contratista facultan al Comité de Resolucién de Controversias, entre otras
cosas, a lo siguiente:

a) establecer el procedimiento que se aplicard para resolver una controversia;

b) decidir sobre la jurisdiccion del Comité de Resolucién de Controversias y sobre el alcance
de cualquier controversia que se le presente,

c) realizar las audiencias que considere necesarias, sin someterse a otras normas o
procedimientos que no sean los que se contemplan en el Contrato y en estas normas;

d) tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma de una
decision,

e) hacer uso de sus propios conocimientos especializados, si los tuviere,
f) decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato,

g) decidir sobre cualquier recurso de reparacién provisional, tales como medidas temporales
o de conservacion,

h) abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decision, orden, opinién o valuacion del
Ingeniero que sea pertinente para la controversia.

El Comité de Resolucion de Controversias no expresara ninguna opinién durante las audiencias
en relacion con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, el Comité de
Resolucion de Controversias tomard y anunciard su decisién de conformidad con la
subclausula 20.4, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista por escrito. Si
el Comité de Resolucion de Controversias esta formado por tres personas:

a)  sereunird en privado i\espués de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su decision;

f
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b)

tratara de llegar a una decisién unanime. Si ello resultara imposible, la decision se tomara
por mayoria de los Miembros, quienes podrian solicitar al Miembro minoritario que
prepare un informe escrito para el Contratante y el Contratista;

si un Miembro no asiste a una reunién o audiencia o no cumple cualesquiera funciones
necesarias, los otros dos Miembros podran proceder de todas maneras a tomar a una
decision, a menos que:

i) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan,

i) el Miembro ausente sea el presidente del Comité de Resolucion de Controversias e
instruya a los Miembros que no tomen ninguna decision.

W&’%""
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ANEXO B

Requisitos ambientales, sociales, y de seguridad y salud en
el trabajo (ASSS)

Indicadores para los informes de situacion

[Nota al Contratante: los siguientes indicadores podrd modificarse a fin de reflejar las
politicas del Contratante o los requisitos del proyecto en materia ambiental, social, y de
seguridad y salud en el trabajo. Los indicadores que deben incluirse deberin determinarse
en funcion de los riesgos ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS)
de las Obras, y no necesariamente en funcion de la magnitud de las Obras].

Indicadores para la presentacién periédica de informes:

a. siniesiros ambientales o incumplimientos de requisitos contractuales, incluidos
contaminacion o dafios a las fuentes de abastecimiento de tierra o agua;

siniestros relacionados con salud y seguridad, accidentes, lesiones y todas aquellas victimas
mortales que requieran tratamiento;

interacciones con enies reguladores; identificar organismos, fechas, resultados (informar los
negativos, si no hubiere ninguno)

estado de todos los permisos y convenios;

permisos de trabajo: cantidad requerida, cantidad recibida, medidas tomadas en relacion con
los no recibidos;

estado de permisos y consentimientos;

enumerar las dreas/instalaciones para las que se requieran permisos (canteras, plantas de
asfalto u hormigon), fechas de solicitud, fechas de emision (medidas para realizar un
seguimiento en caso de no emitirse), fechas de presentacion al ingeniero residente (o cargo
equivalente), estado del drea (a la espera de permisos, en obras, abandonada sin reclamos,
implementacion de plan de desmantelamiento en curso, etc.)

enumerar las dreas donde se requieran acuerdos con propietarios (zonas de extraccion de
materiales y escombreras, campamentos), fechas de acuerdos, fechas de presentacién al
ingeniero residente (o cargo equivalente);

identificar las principales actividades llevadas a cabo en cada drea este mes y aspectos
destacados en relacion con la proteccion ambiental y social (despeje de terrenos, demarcacion
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de limites, recuperacion de la capa superficial, gestion del trdfico, planificacion del
desmantelamiento, implementacion del desmantelamiento),

en relacion con las canteras: estado de las tareas de reubicacion e indemnizacion
(finalizadas, o detalles de las actividades mensuales y estado actual).

supervision de requisitos de salud y seguridad:

a) responsable de seguridad: cantidad de dias trabajados, cantidad de inspecciones
completas y parciales, informes a gerentes de construccion/proyecto;

b) cantidad de trabajadores, horarios de trabajo, indicadores de uso de equipos de
proteccion personal (porcentaje de trabajadores con equipos de proteccion
personal completos, parciales, etc.), violaciones incurridas por los trabajadores
observadas (por tipo de violacion, ya sea en relacion con el uso de equipos de
proteccién personal o de otro tipo), advertencias dadas, advertencias reiteradas,
medidas de seguimiento adoptadas (si corresponde);

alojamiento de trabajadores:

¢) cantidad de trabajadores expatriados en alojamientos, cantidad de {rabajadores
locales;

d) fecha de la diltima inspeccion y aspectos destacados de la inspeccién, incluido el
estado de las dreas de alojamiento en relacion con el cumplimiento de leyes
nacionales 'y locales y practicas recomendadas, incluidos requisitos de
saneamienio, espacios, efc.;

e) medidas tomadas para recomendar/exigir mejores condiciones o para mejorar las
condiciones.
VIH/sida: prestador de servicios de salud, informacién o capacitacion, ubicacion de la clinica,
cantidad diagndsticos y tratamientos contra enfermedades no relacionados con la seguridad
(no deben incluirse nombres);

género (para trabajadores expatriados y locales por separado): cantidad de trabajadoras
mujeres, porcentaje de la plantilla, problemdticas inherentes al género planteadas y resuellas
(incluir referencias cruzadas a la seccion sobre quejas u otras secciones, si fuera necesario);

capacitacion:

/) cantidad de trabajadores nuevos, cantidad de trabajadores que reciben
capacilacion inicial, fechas de la capacitacion inicial;

@) cantidad de charlas sobre seguridad (y fechas), cantidad de trabajadores que
reciben capacitacién sobre saludy seguridad ocupacional y temdticas ambientales
y sociales;
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h) cantidad de capacitaciones de sensibilizacion sobre VIH/sida (y fechas), cantidad
de trabajadores que reciben capacitacion este mes o que la recibieron
anteriormente, mismas cuestiones que para capacitacion sobre sensibilizacion
sobre perspectiva de género, bandereros.

supervision ambiental y social:

i) especialista en cuestiones ambientales. dias trabajados, dreas inspeccionadas y
cantidad de inspecciones de cada drea (tramos de carretera, campamentos de
trabajo, alojamientos, canteras, zonas de extraccion de materiales, escombreras,
ciénagas, cruces en zonas boscosas, elc.), aspectos destacados de las
actividades/conclusiones (incluidas violaciones de prdcticas ambientales o
sociales recomendadas, medidas adoptadas), informes a especialistas en
cuestiones ambientales o sociales/gerente de construccion o del Sitio;

socidlogo: dias trabajados, cantidad de inspecciones parciales y completas (por drea: tramos
de carretera, campamentos de trabajo, alojamientos, canteras, zonas de extraccion de
materiales, escombreras, clinicas, centros de diagnéstico o tratamiento del VIH/sida, centros
comunitarios, etc.), aspectos destacados de las actividades (incluidas violaciones de requisitos
ambientales o sociales observadas, medidas adopiadas), informes a especialistas en
cuestiones ambientales o sociales/gerente de construccion o del Sitio;

responsable(s) de enlace con la comunidad: dias trabajados (horarios de atencién de centros
comunitarios), cantidad de personas con quienes se mantuvieron reuniones, aspectos
destacados de las actividades (problematicas planteadas, etc.), informes a especialistas en
cuestiones ambientales o sociales/gerente de construccion o del Sitio;

quejas: enumerar las quejas correspondientes a este mes y las quejas presentadas
anteriormente que aun no se hayan resuelto por fecha de recepcion, reclamante, cémo se
recibieron, a quien se remitieron para que tomen las medidas pertinentes, resolucion y Jfecha
(si estuvieran finalizadas), notificacion de la resolucion al reclamante, todo seguimiento
requerido (incluir referencias cruzadas a otras secciones, si fuera necesario):

J) quejas presentadas por los trabajadores;

k) quejas presentadas por la comunidad;

trdfico y vehiculos/equipos:
D) accidentes de trafico que involucren vehiculos y equipos relacionados con el
proyecto: indicar fecha, lugar, davios, causa, seguimiento,

accidentes que involucren vehiculos o bienes no relacionados con el proyecto (también
incluidos en informes correspondientes a indicadores inmediatos): indicar fecha, lugar,
dafios, causa, seguimiento;
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estado general de vehiculos/equipos (apreciacién subjetiva del especialista en cuestiones
ambientales); reparaciones y mantenimiento que no sea de rutina necesario para mejorar las
condiciones de seguridad o el impacto ambiental (controlar la emision de humo, elc.).

problemdticas ambientales y medidas de mitigacion (qué se ha hecho).

m) polvo: cantidad de camiones regadores en funcionamiento, cantidad de descargas
de agualdia, cantidad de reclamaciones, advertencias dadas por un especialista en
cuestiones ambientales, medidas adoptadas para resolver el problema; aspectos
destacados del control del polvo en canteras (cubiertas, aspersiones, estado
operativo); porcentaje de camiones de transporte de roca/laterita/escombros con
cubierta; medidas adoptadas en relacion con los vehiculos sin cubierta;

control de la erosién: controles implementados por lugar, estado de los cruces sobre cursos
de agua, inspecciones por parte de especialistas en cuestiones ambientales y resultados,
medidas adoptadas para resolver los problemas, reparaciones de emergencia necesarias para
controlar la erosion/sedimentacion;

canteras, zonas de extraccién de materiales, escombreras, plantas de asfalto, plantas de
hormigén: identificar las principales actividades llevadas a cabo este mes en cada drea, y
aspectos destacados de las iniciativas de proteccién ambiental y social: despeje de terrenos,
demarcacién de limites, recuperacion de la capa superficial, gestion del trdfico, planificacion
del desmantelamiento, implementacion del desmantelamiento;

voladuras: cantidad de voladuras (v lugares), estado de implementacion del plan de voladuras
(incluidas notificaciones, evacuaciones, eic.), siniestros que involucren dafios fuera del Sitio
o quejas (incluir referencias cruzadas a otras secciones, si fuera necesario);

limpiezas de derrames, si corresponde: material derramado, lugar, cantidad, medidas
tomadas, eliminacion del material (notificar todos los derrames que tengan como
consecuencia contaminacion del agua o del suelo);

gestion de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad que se
traslada a otros lugares fuera del Sitio (y quién se encarga del itraslado) o que se
reutiliza/recicla/elimina en el Sitio;

detalles de las actividades de plantacién de drboles y otras medidas de mitigacion
requeridas implementadas este mes;

detalles de las medidas de mitigacion requeridas para la proteccion de las fuentes de agua 'y
ciénagas implementadas este mes;

cumplimiento normativo:

n) grado de acatamiento de las condiciones de todos los consentimientos/permisos
pertinentes para las Obras, incluidas canteras, etc.): declaracion de
cumplimiento o enumeracion de problemas y medidas tomadas (o que se prevé
tomar) para garantizar el cumplimiento;
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grado de acatamiento de los requisitos correspondientes al Plan de Gestién Ambiental y
Social (PGAS)/Plan de Mejoramiento de Servicios Ecosistémicos (PMSE): declaracion de
cumplimiento y medidas tomadas (o que se prevé lomar) para garantizar el cumplimiento,

otras problemdticas que aiin no se hayan resuelto de meses anteriores relativas a cuestiones
ambieniales y sociales: persistencia de violaciones, fallas en los equipos, falta de cubiertas
para los vehiculos, derrames no resueltos, indemnizaciones, problemas inherentes a las
voladuras, elc. (incluir referencias cruzadas a otras secciones, si fuera necesario);
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Seccion IX. Condiciones Especiales (CE)

Las siguientes Condiciones Especiales complementaréan las CG. En caso de discrepancia, las
presentes disposiciones prevaleceran sobre las que se consignan en las CG.
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Parte A: Datos del Contrato
Condiciones Subclausula Datos
Nombre y direccion del 1.122y13 | El Contratante es:
SANEAMIENTO RURAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMI,ENTO PARA LA
AMAZONIA RURAL

Calle 20 Nro. 115, Urb. Coérpac, San
Isidro, Lima — Per(

Nombre y direccion del 1.1.24y 13

Ingeniero

Nombre del Representante del | 4.3 [indicar el nombre del Representante del

Contratista ‘ontratista acordado por el Coniratante
antes de la firma del Contrato]

Nombres de los miembros del | 1.1.2.7y 6.9 | [indicar el nombre de cada miembro del

Personal Clave Personal Clave acordado por el
Contratante antes de la firma del
Contrato]

Nombre del Banco 1.1.2.11. JICA

Nombre del Prestatario 1.1.2.12. Prograna Nacional de Saneamiento Rural

Plazo de Terminacion 1.1.3.3. 120 dias calendario Ejecucion - Lote 1
Liquidacion: 30 dias calendario
105 dias calendario Eejecucion— Lote 2
Liquidacion: 30 dias calendario
150 dias calendario Eejecucion—Lote 2

) Liquidacion: 30 dias calendario

Plazo para la Notificacion de | 1.1.3.7. 365 dias

Defectos

Secciones 1.1.5.6. Si se wusardan Secciones, consultar el
cuadro: Resumen de Secciones a
continuacion

Sistemas de transmision 1.3 “Correo electronicos a definir”

electronica

Ley aplicable 1.4 La Ley de PERU

Idioma del Contrato 1.4 Espafiol

Idioma para comunicaciones | 1.4 Espaiiol

\
g -



Seccién X Formularios del Contrato

278

Condiciones

Subclausula

Datos

Plazo para la celebracion del
Convenio Contractual entre
las Partes

1.6

12 dias calendarios.

parte del Banco

Inspecciones y auditorias por

1.15

Esta clausula se modificara de la siguiente
manera:

El Contratista permitird, y se asegurara de
que sus agentes (hayan sido declarados o
no), subcontratistas, subconsultores,
prestadores de servicios, proveedores y
cualquier miembro de su personal
permitan, que el Banco y/o las personas
designadas por el Banco inspeccionen el
Sitio y todas las cuentas y registros
relacionados con el cumplimiento del
Contrato y la presentacién de la Oferta, y
realicen auditorias por medio de auditores
designados por el Banco, si asi lo requiere
el Banco. El Contratista debe prestar
atencion a la subcldusula 15.6 [Practicas
corruptas o fraudulentas], que establece,
entre otros puntos, que las acciones con la
intencion de impedir sustancialmente el
gjercicio de los derechos del Banco de
realizar auditorias, que se estipula en la
subclausula  1.15, constituyen una
practica prohibida sujeta a la rescision del
Contrato (ademas de la determinacion de
inelegibilidad de conformidad con los
procedimientos de sanciones vigentes del
Banco).

Plazo para el acceso al Sitio

2.1

Inmediata/Sin restriccidn

Obligaciones y facultades del
Ingeniero

3.1 b) i)

Para las Modificaciones que redunden en
un aumento del Monto Contractual
Aceptado superior al 15% sera necesaria
la aprobacion del Contratante.

Garantia de Cumplimiento

4.2

La Garantia de Cumplimiento se
presentara en la forma de una “fianza de
cumplimiento” por un monto equivalente
al 10% del Monto Contractual Aceptado
y en la/s misma/s moneda/s del Monto
Contractual Aceptado, la cual debera
estar garantizado por una Carta Fianza
emitida por una entidad financiera

&
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reembolso del anticipo

Condiciones Subcldusula Datos

supervisada por el Superintendencia de
Banca y Seguros (SBS) y debe ser
solidaria, irrevocable, incondicional, de
realizacién automatica y sin beneficio de
excusion.

Garantia de Cumplimientode | 4.2 NO APLICA

Requisitos Ambientales,

Sociales, y de Seguridad y Salud

en el trabajo (ASSS)

Horario de trabajo normal 6.5 08:00 a 18:00 horas

Indemnizacion por demoras 8.7y 14.15b) | 5 por mil del Precio del Contrato por dia

en las Obras hasta el 10% del monto total del
Contrato, luego del cual se podra resolver
el Contrato.

Monto maximo de la 8.7 10 % del Precio final del Contrato.

indemnizacion por demoras

Montos Provisionales 13.5b) i) NO APLICA

Ajustes por cambios en el Costo | 13.8 NO APLICA

Anticipo total 14.2 30 % Porcentaje del Monto Contractual
Aceptado pagadero en las monedas y en las
proporciones en que deba pagarse el Monto
Contractual Aceptado. La cual debera estar
garantizado por una Carta Fianza por un
monto igual al del adelanto. La emision debe
realizarse por una entidad financiera
supervisada por el Superintendencia de
Banca y Seguros (SBS) y debe ser solidaria,
irrevocable, incondicional, de realizacion
automatica y sin beneficio de excusion. La
cual se debera de solicitar dentro de los 8 dias
siguientes de la suscripcion del Contrato.

Tasa de amortizacion de 14.2 b) 30% del monto valorizado.
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Condiciones Subclausula Datos
Solicitud de Certificados de 14.3 El Contratista podra presentar al
Pago Provisionales Ingeniero cada quincena o fin de mes una
Declaracion en seis copias, en la forma
que apruebe el Ingeniero, en la que
figuren de manera detallada los montos a
los que considere tener derecho, junto
con la documentacion complementaria,
que incluird el informe sobre los avances
mensuales de conformidad con la
subclausula 4.21 de las CGC [Informes
de situacion].
Porcentaje de retencion 14.3 5%
Limite de los Montos 14.3 NO APLICA
Retenidos
Elementos de Planta y NO APLICA
Materiales 14.5b) 1)
14.5¢) i) NO APLICA
Monto minimo de los 14.6 NO APLICA
Certificados de Pago
Provisionales
Fuente de publicacion de tasas | 14.8 Tasa de Interés Legal publicado por la
de interés de mercado para Superintendencia de Banca, Seguros y
cargos financieros en caso de AFP - SBS.
retraso en los pagos
Responsabilidad total maxima | 17.6 100% del monto total del Contrato.
del Contratista ante el
Contratante
Seguros 18 Pdéliza CAR por cada lote
Plazos para la presentacion 18.1
del seguro:
a. comprobante de Previo al inicio de la ejecucion de la obra.
contratacion de seguro.
b. pdlizas pertinentes Previo al inicio de la ejecucién de la obra.
Monto maximo de los 18.2d) 10% del costo del siniestro.
deducibles para el seguro
contra riesgos del Contratante
Monto minimo del seguro 18.3 USS  50,000.00 (CINCUENTA MIL
contra terceros DOLARES AMERICANQOS)

P
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Condiciones Subclausula Datos

Fecha limite para el 20.2 NO APLICA

nombramiento del Comité de

Resolucion de Controversias

El Comité de Resolucion de 20.2 NO APLICA

Controversias estara

conformado por

Lista de posibles Miembros 20.2 NO APLICA

unicos del Comité de

Resolucion de Controversias

El nombramiento (si nose ha | 20.3 NO APLICA

acordado) estara a cargo de

Arreglo extrajudicial 20.5 Se aplicara el procedimiento de solucion
amigable entre las partes, en la cual
Contratante y el Contratista hardn sus
mejores  esfuerzos por  solucionar
cualquier controversia surgida durante la
ejecucion contractual, dentro de los 30
dias siguientes de surgida la controversia,
la cual se iniciara con la notificacién de
la invitacion a la solucion amigable por
parte del Contratante o el Contratista,
siendo este mecanismo facultativo tanto
para el Contratante y el Contratista

Reglamento de arbitraje 20.6 a) En caso que se sometan al procedimiento

de arreglo extrajudicial el Contratante y
el Contratista y no llegaran a solucionar
la controversia a través de la solucion
amigable, dentro de los 30 dias
siguientes se someterd la controversia a
arbitraje; en caso no exista la solucion
amigable se sometard a arbitraje a los 30
dias  siguientes de  surgida la
controversia, en el Centro de Andlisis y
Resolucion de Conflictos de la
Pontificia Universidad Catdlica del
Peri — PUCP y de acuerdo al
reglamento establecido en este.
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INDEMNIZACIONES TECNICAS

RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA

INCUMPLIMIENTO

PENALIDAD

CONDICION

Cartel del Obra

No colocacion

0.03% del costo
total de la Obra

Por cada dia de
demora en
colocacion

Seguridad y salud en el Trabajo

Incumplimiento de
la Norma nacional
Correspondiente

0.05% del costo
total de la Obra

Por cada Informe de
incumplimiento del
Supervisor de Cbra

Presentacion de Informe de
Valorizaciones

No entrega o
entrega fuera de
plazo

0.05% del costo
total de Obra

Por cada dia de
demora de
presentacion

Informes solicitados por el
Supervisor de Obras o entidad
{etapa de ejecuciony en el
periodo responsabilidad por
defectos)

No entrega o
entrega fuera de
plazo

0.03% del costo
total de obra

Por cada dia de
demoraen la
presentacion

Ausencia del

Por cada dia de

Personal Clave S/ 2,000.00 .
Personal Clave ausencia.
Asistencia a reuniones Inasistencia a Por Reunion
administrativas previa reunion S/ 2,000.00
. programado
convocatoria programada

Cuaderno de Obra

No permite el
Acceso del
cuaderno de Obra
al Supervisor o
Inspector

0.05% del monto de
la valorizacion del
periodo

Por cada dia de
dicho inpedimiento

Subcontratacion

Por Subcontratar
parte de la
prestacion sin la
autorizacion
expresa de la UGR

0.10% del costo
total de obra

por ocurrencia,
previo reporte del
Supervisor o
inspector

Poliza Car

No renovacion de
la Poliza CAR

0.05% del costo
total de obra

por cada dia previo
reporte del
Supervisor o
inspector

;o
A
N
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Cuadro: Resumen de Secciones

Nombre/descripcion de la Seccion Plazo de Terminacion | Indemnizacion por
(subclausula 1.1.5.6) (subclausula 1.1.3.3) demora
(subclausula 8.7)

Parte B: Disposiciones Especificas

Subclausula 1.1.2.7 Personal Clave
Personal del
Contratista El siguiente texto se agrega al final de la subclausula:

“El Personal del Contratista incluye al Personal Clave
consignado en la parte A: Datos del Contrato”.

Subclausula 1.1.6.11 Se agrega el siguiente texto como Subclausula 1.1.6.11:

“ASSS” significa medidas ambientales, socuales (incluyendo
explotacion y abusos sexuales (EAS) y violengia de género
(VBG), seguridad y salud en el trabajo.

Subcldusula 4.1 Insertar en el quinto parrafo, luego de: “El Contratista
Obligaciones generales  suministrard al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la
del Contratista informacién sobre los arreglos y los métodos que propone

adoptar para la ejecucion de las Obras”.

“No obstante la Subclausula 8.1, el Contratista no debera dar inicio
a ninguna de las Obras, incluida la movilizacion o las
actividades previas a la construccion (tales como el despeje
restringido de carreteras de acceso, accesos al Sitio y
establecimiento del lugar de trabajo, investigaciones
geotécnicas o investigaciones destinadas a seleccionar
elementos auxiliares como|canteras o zonas de extraccion de
materiales), salvo que el \Ingeniero corrobore que se han
implementado las medidas adecuadas para abordar los riesgos
e impactos ambientales, sociales, de salud y de seguridad.
Como minimo, el Contratista aplicara las estrategias de
gestion y planes de implementacion y Is Normas de Conducta,
presentados como parte integral de la Oferta y acordados
¢omo parte integral del Contrato. El Contratista presentara, en
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forma continua, para su aprobacion previa por parte del
Ingeniero, las estrategias de gestion y planes de
implementacion que resulten necesarios para gestionar los
riesgos y los impactos ambientales, sociales, de salud y de
seguridad (ASSS) inherentes a las Obras en curso. Estas
estrategias de gestion y planes de implementacién,
conjuntamente, conforman el Plan de Gestion Ambiental y
Social del Contratista (PGAS-C). El PGAS-C debera
aprobarse antes del inicio de las actividades de construccion
(tales como excavacion, movimientos de tierra, trabajos en
puentes y estructurales, desvios de cursos de agua y
carreteras, uso de canteras y extraccion de materiales,
procesamiento de hormigén y fabricacion de asfalto). El
PGAS-C aprobado se sometera a examen periddicamente
(pero como minimo cada seis [6] meses), y sera actualizado
oportunamente, seglin corresponda, por el Contratista a fin de
asegurar que incluya medidas acordes a las actividades que se
han de llevar a cabo en el marco de las Obras. El PGAS-C
actualizado deberd contar con la aprobacion previa del

Ingeniero.
Subcldusula 4.2 Reemplazar la subcldusula 4.2 integramente por el siguiente
Garantia de texto:

Cumplimiento
“4.2 Garantia de Cumplimiento y Garantia de
Cumplimiento de Requisitos Ambientales, Sociales, y de
Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS)

El Contratista obtendra (a su costo) una Garantia de
Cumplimiento a fin de garantizar el debido cumplimiento del
Contrato y, si corresponde, una Garantia de Cumplimiento de
Requisitos Ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud en el
trabajo (ASSS) a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones del Contratista en materia ambiental, social, y de
seguridad y salud en el trabajo, por los montos estipulados en
los Datos del Contrato, las cuales estaran denominadas en
la(s) moneda(s) del Contrato o una moneda de libre
convertibilidad aceptable para el Contratante. Si en los Datos
del Contrato no se sefiala ninglin monto, esta subclausula no
sera aplicable.

\
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El Contratista suministrara la Garantia de Cumplimiento y, si
corresponde, una Garantia de Cumplimiento de Requisitos
ASSS dentro de un plazo que no exceda de 28 dias después de
haber recibido la Carta de Aceptacion, y enviara una copia al
Ingeniero. La Garantia de Cumplimiento ser4 emitida por una
institucién bancaria o financiera de prestigio elegida por el
Contratista, y se basara en el formulario que se adjunta a las
Condiciones Especiales, conforme a lo estipulado por el
Contratante en los Datos del Contrato, o en otro formato que
apruebe el Contratante. La Garantia de Cumplimiento de
Requisitos ASSS sera emitida por un banco de prestigio
elegido por el Contratista, y se basara en el formulario que se
adjunta a las Condiciones Especiales, conforme a lo
estipulado por el Contratante en los Datos del Contrato, o en
otro formato que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurard de que la Garantia de
Cumplimiento y, si corresponde, la Garantia de Cumplimiento
de Requisitos ASSS sean validas y exigibles hasta que el
Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier
defecto. Si en los términos de la Garantia de Cumplimiento y,
si corresponde, de la Garantia de Cumplimiento de Requisitos
ASSS se estipula una fecha de vencimiento y 28 dias antes de
esta el Contratista todavia no esta en condiciones de recibir el
Certificado de Cumplimiento (el cual, si corresponde,
contempla el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones
ambientales, sociales, de salud y de seguridad), el Contratista
debera prorrogar el periodo de validez de la Garantia de
Cumplimiento y, si corresponde, de la Garantia de
Cumplimiento de Requisitos ASSS hasta que se terminen las
Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de la
Garantia de Cumplimiento ni, si corresponde, de la Garantia
de Cumplimiento de Requisitos ASSS, salvo por los montos
que le correspondan al amparo del Contrato.

El Contratante eximira al Contratista de toda responsabilidad
respecto de los dafios y perjuicios, pérdidas y gastos
(incluidos honorarios y gastos legales) que se generen a raiz
de una reclamacion al amparo de la Garantia de
Cumplimiento y, si corresponde, de la Garantia de
Cumplimiento de Requisitos ASSS en la medida en que dicha

285



Seccién X Formularios del Contrato 286

reclamacion no haya respondido a un derecho legitimo del
Contratante.

El Contratante devolvera la Garantia de Cumplimiento vy, si
corresponde, la Garantia de Cumplimiento de Requisitos
ASSS al Contratista dentro del plazo de 21 dias de haber
recibido una copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta subclausula,
en los casos en que el Ingeniero decida aumentar o reducir el
Precio del Contrato a raiz de un cambio en el costo y/o la
legislacion o como resultado de una Modificacion que supere
el 25 % de la porcion del Precio del Contrato pagadera en una
moneda especifica, el Contratista, a solicitud del Ingeniero,
procederd sin demora a aumentar o reducir, segin
corresponda, el valor de la Garantia de Cumplimiento y, si
corresponde, de la Garantia de Cumplimiento de Requisitos
ASSS en esa moneda, en el mismo porcentaje”.

En las siguientes subclausulas, el término “Garantia de
Cumplimiento” se reemplaza por “Garantia de Cumplimiento
y, si corresponde, una Garantia de Cumplimiento de
Requisitos Ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud en
el trabajo(ASSS)”:

2.1: Derecho de acceso al Sitio

14.2: Anticipo

14.6: Emision de Certificados de Pago Provisionales
14.7 a): Pagos

14.9: Pago del Monto Retenido

14.12: Finiquito

15.2 a): Rescision

15.5: Derecho del Contratante a rescindir el Contrato por
razones de conveniencia

16.4 a): Pagos a la rescision”

Subcldausula 4.21
Informes de situacion La subclausula 4.21 g) se reemplaza por el siguiente texto:

“4.21 g) los indicadores ambientales, sociales, y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS) que se
establecen en el Anexo B”
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Subcldusula 6.9
Personal del
Contratista

Al final de la subclausula 4.21, y como parte integral de esta,
agregar un nuevo parrafo que establezca lo siguiente:

“El Contratista notificara de inmediato al Ingeniero
sobre los incidentes que correspondan a las siguientes
categorias. Deberan proporcionarse al Ingeniero
detalles completos de dichos incidentes dentro del
plazo con €l acordado.

(a)

(b)

©

(d)

(e)

violacién confirmada o probable de cualquier
ley o convenio internacional;

toda muerte o lesion grave (que supongan
tiempo perdido);

efectos adversos de consideracion o dafios
importantes contra la propiedad privada (como
accidentes de transito, dafios por proyeccion de
rocas, trabajos fuera de los limites);

contaminacion considerable de acuiferos de
agua potable, o dafios o destruccion de especies
exoticas o en peligro de extinciéon o habitats
poco frecuentes o amenazados (incluidas las
areas protegidas);

toda acusacion de violengia de género (VBG),
explotacion y abuso sexuales (EAS), acoso
sexual o conductas sexuales indebidas, maltrato
o corrupcion de menores, violacidn, asalto
sexual u otras violaciones que involucren a
menores de edad.

Personal Clave

La subcldusula 6.9 (d) se modifica mediante la insercion de la
conjuncion “o” al final:

“6.9 (d)

La subclausula 6.9 e) se inserta de la siguiente manera:

“6.9 (e)

g 4

incurre en un comportamiento que constituya
una violacion de las Normas de Conducta
(ASSS) (como la diseminacion de enfermedades
transmisibles, acoso scxual violencia de género
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Subcldausula 13.3
Procedimiento
Modificacién

Subclausula 14.1

Precio del Contrato

de
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(VBQ), explotacion y abuso sexuales (EAS),
actividades ilicitas o delitos)”.

Después de la oracion: “Si procede, el Contratista nombrard
(0 hard que se nombre) en su reemplazo a otra persona
adecuada”, se agrega el siguiente texto como nuevo parrafo:

“El Personal del Contratista incluye al Personal Clave. Si el
Contratista prevé reemplazar a un miembro del Personal
Clave, debera notificar al Ingeniero, por lo menos 30 dias
antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la
direccién, las calificaciones académicas y la experiencia
pertinente del potencial miembro sustituto del Personal
Clave. El Contratista no podra revocar el nombramiento del
miembro del Personal Clave, ni nombrar a un sustituto, sin el
consentimiento previo del Ingeniero”.

La subcldusula 13.3 (a) se reemplaza por el siguiente texto:

“(a) una descripcién de los trabajos que se propone
llevar a cabo, un programa para su ejecucién y
suficiente informacién sobre cuestiones ASSS
para permitir una evaluacion de los riesgos e
impactos en materia ASSS”;

(Parrafo alternativo)

(e) Sin perjuicio de las disposiciones contempladas en el
inciso (b), los Equipos del Contratista, incluidos
repuestos esenciales, que importe el Contratista con el
solo objeto de ejecutar el Contrato estaridn exentos
temporalmente de derechos e impuestos al momento de
su importacion inicial, siempre y cuando el Contratista
entregue a las autoridades aduaneras en el puerto de
entrada una fianza de exportacion o garantia bancaria
aprobada, valida por el Plazo de Terminacion mas seis
meses, por un monto equivalente a todos los derechos
e impuestos de importacion que serian pagaderos sobre
el valor de importacion tasado de dichos Equipos y
repuestos, y exigible en el caso de que los Equipos no
se exporten del Pais al finalizar el Contrato. El
Contratista entregard al Contratante una copia de la
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fianza o garantia bancaria endosada por las autoridades
aduaneras al momento de la importacion de los
Equipos del Contratista y repuestos individuales. Al
momento de la exportacion de los Equipos del
Contratista o repuestos individuales, o al concluir el
Contrato, el Contratista preparara, para su aprobacion
por parte de las autoridades aduaneras, una tasacion del
valor residual de los Equipos del Contratista y
repuestos que se exportaran, basada en la(s) escala(s)
de depreciacion y otros criterios que utilicen las
autoridades aduaneras para dicho fin en virtud de las
disposiciones contempladas por las Leyes aplicables.
El Contratista debera pagar a las autoridades aduaneras
los derechos e impuestos de importacion que se
declaren vencidos y pagaderos sobre a) la diferencia
entre el valor de importacidn inicial y el valor residual
de los Equipos del Contratista y repuestos que se
exportaran; y b) sobre el valor de importacion inicial
de los Equipos del Contratista y repuestos que
permanezcan en el Pais después de la terminacion del
Contrato. Una vez efectuado el pago del importe asi
adeudado, dentro de un plazo de 28 dias contado a
partir de la fecha de facturacién correspondiente, se
reducird o liberard la fianza o garantia bancaria en
forma acorde; de lo contrario debera hacerse efectiva
la garantia por el monto total restante.

Subcldausula 14.6

Emision de El siguiente texto se agrega al tercer parrafo como inciso c):
Certificados de Pago ] ) )
Provisionales (a) si el Contratista no ha cumplido o no cumple con

alguna de las obligaciones en materia ASSS o de los
trabajos que le competen en virtud del Contrato,
podra retenerse ya sea el valor de dichos trabajos u
obligaciones, conforme lo determine el Ingeniero,
hasta que se haya dado cumplimiento a los trabajos
o las obligaciones, o bien el costo de la rectificacion
o el reemplazo, conforme lo determine el Ingeniero,
hasta que dicha rectificacién o reemplazo se hayan
llevado a cabo. Los incumplimientos incluyen,
entre otros, los siguientes:

(i) no cumplir con cualesquiera obligaciones en
materia ASSS o trabajos descritos en los

g T
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Requisitos de las Obras. Estos incumplimientos
pueden incluir: trabajar fuera de los limites del
Sitio, generacion excesiva de polvo, no mantener
las carreteras publicas en condiciones seguras de
uso, dafios a la vegetacion fuera del Sitio,
contaminacion de cursos de agua por vertido de
aceites o sedimentacion, contaminacion del suelo,
por ejemplo, por vertido de aceites, desechos de
origen humano, dafios a elementos del patrimonio
arqueoldgico o cultural, contaminaciéon del aire
como resultado de combustiones no autorizadas o
ineficientes;

(ii) no examinar regularmente el PGAS-C o de
actualizarlo oportunamente a fin de contemplar
cuestiones ASSS o riesgos o impactos previstos;

(iii)no implementar el PGAS-C, por ejemplo, fallas en
proporcionar capacitacion o sensibilizacion;

(iv)no contar con los consentimientos/permisos
adecuados antes de emprender las Obras u otras
actividades relacionadas;

(v) no presentar los informes de requisitos ASSS
(conforme se describen en el anexoB) o no
presentarlos dentro del plazo establecido;

(vi)no implementar las reparaciones indicadas por el
Ingeniero dentro de los plazos especificados (p.
€., una reparaciéon para  corregir un
incumplimiento).
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Notificacion de la adjudicacion

Carta de aceptacion

[Papel con membrete del Contratante]

[Fecha]
At [nombre y direccién del Contratista]
e-mail:
Presente.-
Asunto : Carta de Aceptacion - Adjudicacion de Contrato
Atte. : Sr.
Referencia LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 002-2020/VIVIENDA/

VMCS/PNSR-AMAZONIA RURAL — 2da. Convocatoria

Por medio de la presente me dirijo a ustedes, a fin de manifestarles que, de acuerdo a la
evaluacion realizada por el Comité de Evaluacion del Programa de Agua Potable y
Saneamiento para la Amazonia Rural en la convocatoria para la ejecucién de obras contratadas
por el programa y en concordancia con el Manual de Operaciones del Programa, se ha
seleccionado a la empresa XXXXXXXXXXX, para la ejecucion de la obra en la Region Loreto
LOTE X: OBRA: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, DISTRITO DE
NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, LORETO

En mérito de lo indicado, manifestamos que el monto que pagaremos por la ejecucion de la
obra adjudicada sera de acuerdo al siguiente detalle:

MONTO TOTAL

 ADJUDICADO EN
SOLES (S/)

SIN IMPUESTOS

LOTE  X: OBRA  XXXXXXXXXXXXXXXXXX ( S/
XXXXXXXXXXXXXXXXX, DISTRITO DE NAUTA,| M7

PROVINCIA DE LORETO, LORETO. | oo v,
con ../100 soles)

PROCESO
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En tal sentido, le comunicamos para la suscripcion del contrato, debera presentar los siguientes
documentos en un plazo de 08 dias habiles:

a)
b)
¢)
d)
e)

2)

Contrato de Consorcio actualizado suscrito ante Notario Publico (si corresponde)
Copia del DNI del Representante Legal del Consorcio.

Declaracion Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

Carta de autorizacion Codigo CCl para pagos en cuenta.

Copia informativa de la ficha o partida registral, expedida por los Registros Publicos
con una antigiiedad no mayor de 30 dias a la fecha de firma del contrato, en la cual
consten las facultades otorgadas por el postor adjudicado, al representante legal que
firmara el contrato.

Garantia de cumplimiento por un valor equivalente al diez (10) % del monto total
adjudicado con una vigencia hasta la aprobacion de la Liquidacion Final de la Obra. La
garantia estard constituida por una carta fianza con caracteristicas de solidaria,
incondicional, irrevocable y de realizacion automadtica, otorgada por una entidad
autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para emitir garantias y
que cuenten con Clasificacion de riesgo B o superior a favor de PROGRAMA
NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.

Copia de las polizas de seguros contra riesgos y/o poliza CAR o similares vigentes
emitidas por una compafiia de seguros a nombre de la unidad ejecutora PROGRAMA
NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL y copia de la(s) factura(s) cancelada(s)
por el pago de la prima(s) correspondiente(s), cuyas coberturas minimas de seguros y
los deducibles deberan ser las siguientes:

i.  Seguro todo Riesgo Construccion (TCR o CAR), planta y materiales: Por el
monto total del contrato incluido IGV. El deducible maximo sera el 10% del
monto indemnizable.

ii.  Para pérdida o dafio a la propiedad (sin incluir obras, planta, materiales y
equipos): Por el 20% del monto total del contrato incluido IGV. El deducible
sera 10% del monto indemnizable.

iii.  Para lesiones personales o muerte: por el 20% del monto total del contrato
incluido IGV que cubrira con hasta US$ 50,000.00 por lesiones y US$ 50,000
por fallecimiento en cada evento.

iv.  Constancia de haber iniciado los tramites para la contratacion de una Péliza de
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que asegure la integridad de los
trabajadores (Ingenieros, técnicos y personal de obra) durante la ejecucion de
la obra. El contratista se obliga a presentar a la unidad ejecutora PROGRAMA
NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL, al inicio de la obra.

\

A ) k

\
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Plazo de las polizas: Hasta la liquidacion del contrato.

h)  Documentos Técnicos
. Andlisis de Costos Unitarios de todas las partidas que dieron origen a su
propuesta, suscritos por el representante legal.

Il Listado de materiales e insumos, de todas las especialidades del presupuesto de
obra, suscritos por el representante legal.

lMl.  Desagregado de los gastos generales, detallados y diferenciados por gastos
generales fijos y variables, conteniendo como minimo lo establecido en el
expediente técnico, suscritos por el representante legal.

IV.  Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOV) por mes, elaborado en
concordancia con el cronograma de desembolsos econémicos establecido, con
el plazo de ejecucion del contrato y sustentado en el programa de ejecucion de
obra (GANTT), suscritos por el representante legal.

V. Programacién de ejecucion de obra GANTT conteniendo todas las partidas
desagregadas del presupuesto, donde se registre la ruta critica de la obra
(presentar impresiéon a color), el cual deberd considerar la estacionalidad
climatica propia del 4rea donde se ejecute la obra, suscrito por el representante
legal.

V1. Presupuesto desagregado por partidas que dio origen a su propuesta de precio
suscrito por el representante legal.

VII.  Monto total de su propuesta desagregado por costos directos, gastos generales y
utilidad.

Finalmente, a la suscripcion del contrato vuestra representada deberd solicitar el pago del
anticipo hasta por 30% del monto adjudicado, para lo cual presentara la solicitud
correspondiente y adjuntard la carta fianza respectiva con caracteristica de solidaria,
incondicional, irrevocable y de realizacion automatica, otorgada por una entidad supervisada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para emitir garantias y que cuenten con
Clasificacion de riesgo B o superior a favor del PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL. Asimismo, debera presentar con dicha solicitud, el cronograma
de utilizacién del anticipo.

Firma de la persona autorizada:
Nombre y cargo del firmante:
Nombre del Organismo:

Adjunto: Convenio Contractual
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Convenio Contractual

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el dia _ del mes de de 202_ entre
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL, con RUC: 20548776920
(denominado en lo sucesivo “el Contratante™), con domicilio legal en la Av. Alfredo Benavides
N° 395, piso 12, distrito de Miraflores, debidamente representado por el Coordinador General
del Programa de Agua Potable y Saneamiento para la Amazonia Rural, Sefior JUAN
FRANCISCO MIRANDA LEYVA, identificado con DNI: 16729319 en virtud de la
delegacion de facultades contenida en la Resolucion  Directoral N° 336-

2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR, por una parte, y , con
DNI: , representante legal de , con
RUCN® y con domicilio en

(denominado en lo sucesivo “el Contratista™), por la otra.

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute la Obra denominada:
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL
, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA
DE LORETO - LORETO, por la suma de: S/ , (

CON _ /100 SOLES), para la ejecucion y terminacion
de dichas Obras y para la subsanacion de cualesquiera defectos que estas pudieran presentar.
El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En el presente Convenio los términos y las expresiones tendran el mismo significado
que se les atribuya en los documentos del Contrato a que se refieran.

2. Los siguientes documentos se consideran parte integral del presente Convenio y por
ende, deberan leerse e interpretarse como tal. Este Convenio prevalecera sobre todos los demas
documentos del Contrato.

(i) la Carta de Aceptacion;

(ii) la Carta de la Oferta;

(iii)las enmiendas n.° __ (si hubiera);
(iv)las Condiciones Especiales;

(v) las Condiciones Generales;

(vi)las Especificaciones;

(vii) los Planos;

(viii) los Formularios y Listas completos y cualquier otro documento que forme parte
del Contrato, incluidos, entre otros, los siguientes:

i. las estrategias de gestion y planes de implementacion para requisitos ASSS;

4
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ii. las Normas de Conducta (requisitos ASSS).

3. En contraprestacion por los pagos que el Contratante hara al Contratista conforme a lo
estipulado en este Convenio, el Contratista se compromete a ejecutar las Obras para el
Contratante y a subsanar los defectos que estas pudieran presentar de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

4. El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en
contraprestacion por la ejecucion y terminacién de las Obras y la subsanacién de los defectos
que estas pudieran presentar, el Precio del Contrato o las demds sumas que resulten pagaderas
de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en este.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las partes han celebrado el presente Convenio de

conformidad con las leyes de en el dia, mes y afio arriba
indicados.

Firmado por (en representacion  del
Contratante)

Firmado por (en representacion del Contratista)

=
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Fianza de Cumplimiento

Por esta Fianza , como Obligado Principal (en adelante, el
“Contratista”), y
, como Fiador
(en adelante, el “Fiador”), se obligan firme, solidaria y conjuntamente a si mismos, asi como a
sus  herederos, albaceas, administradores, sucesores y  cesionarios, ante
como Obligante (en lo sucesivo, el “Contratante”) por el monto de
, cuyo pago debera hacerse correcta y efectivamente en los tipos y
proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Convenio escrito con el Contratante con fecha

de de 2019, para , de
conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales,
en la medida aqui contemplada, forman parte de la presente fianza por referencia y se
denominan en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condicién de esta obligacion es tal que, si el Contratista cumple
oportuna y debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera de sus enmiendas),
esta obligacion carecera de validez y efecto; de lo contrario, se mantendra con plena validez y
vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposiciéon del Contrato, y el Contratante asi lo
declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador podra subsanar el
incumplimiento a la brevedad o deber4, sin demora, optar por una de las siguientes medidas:

1)  terminar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos;
" .

2)  obtener una o més Ofertas de Licitantes calificados, para presentarlas al Contratante
con vistas al cumplimiento del Contrato de conformidad con los términos y
condiciones de este, y una vez que el Contratante y el Fiador decidan respecto del
Licitante con la Oferta evaluada como la mas baja que se ajuste a las condiciones,
celebrar un Contrato entre dicho Licitante y el Contratante y facilitar, conforme
avancen los trabajos (aun cuando exista una situacion de incumplimiento o una
serie de incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos de terminacion
concertados con arreglo a este parrafo), fondos suficientes para sufragar el costo de
terminacion menos el Saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder, incluidos
otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Fiador en virtud
de esta Fianza, el monto que se sefiala en el primer parrafo de la presente Fianza.
Por “Saldo del Precio del Contrato”, conforme se usa en este parrafo, se entendera
el importe total que debera pagar el Contratante al Contratista en virtud del
Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el Contratante al
Contratista; o
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3) pagar al Contratante el monto exigido por este para terminar el Contrato de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en él, por un total maximo
que no supere el de esta Fianza.

El Fiador no serd responsable por un monto mayor que el de la penalizacion especificada en
esta Fianza.

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza debera entablarse antes de transcurrido un afio
desde la fecha de emision del Certificado de Recepcion de Obra.

Esta Fianza no crea ningln derecho de accion o de uso para otras personas o firmas que no
sean el Contratante definido en el presente documento o sus herederos, albaceas,
administradores, sucesores y cesionarios.

En prueba de conformidad, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador
ha estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, a

los dias del mes de de 20
FIRMADO EL en nombre de
Por en caracter de

En presencia de

FIRMADO EL en nombre de

Por en caracter de

En presencia de

J’;;;’ﬁdy/
o
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Garantia por Anticipo

Garantia a la vista

Beneficiario:

Fecha:

GARANTIA POR ANTICIPO N.°:

Garante:

Se nos ha informado que (en adelante denominado “el Postulante”)
ha celebrado con el Beneficiario el Contrato n.° de fecha ,
para la ejecucion de (en adelante denominado “el
Contrato”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hard un anticipo
por la suma de ( ) contra una Garantia por Anticipo.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, por medio de la presente nos
obligamos irrevocablemente a pagarle al Beneficiario una suma o sumas que no exceda(n) un
monto total de ( ) ' una vez que recibamos del Beneficiario la
correspondiente solicitud por escrito, respaldada por una declaracién escrita, ya sea en la
misma solicitud o en otro documento firmado que la acompaiie o haga referencia a ella, en la
que él manifieste que el Postulante:

a) ha destinado el anticipo a otros fines que no sean los costos de movilizacion con
respecto a las Obras; o

b) no hareembolsado el anticipo de acuerdo con las condiciones del Contrato (se debera
especificar el monto que el Postulante no ha reembolsado).

El Garante deberd insertar la suma correspondiente al monto del anticipo y que esté denominada en la(s)
monedaf(s) del anticipo que se¢ especifica(n) en el Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad
aceptable para el Contratante.

5
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En virtud de esta Garantia, podréa presentarse una solicitud de pago a partir de la presentacion

al Garante de un certificado expedido por el banco del Beneficiario donde conste que el

anticipo anteriormente mencionado se ha acreditado al Postulante en su cuenta n.°
en

El monto méaximo de esta Garantia se reducira gradualmente en el mismo monto de los
reembolsos del anticipo que realice el Postulante conforme se indica en las copias de los
estados o certificados de pago provisionales que se nos deberan presentar. Esta Garantia
vencerd, a mas tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional
de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el 90 % (noventa por ciento) del
Monto Contractual Aceptado, menos los Montos Provisionales, o bien el dia ___de de
2 ?(lo que ocurra primero). En consecuencia, cualquier solicitud de pago en virtud de esta
Garantia deberd recibirse en nuestras oficinas a mas tardar en la fecha sefialada.

Esta Garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI sobre Garantias a Primer
Requerimiento (URDG), revision de 2010, publicacion de la CCI n.° 758, con exclusion, por
la presente, de la declaracion explicativa requerida en el articulo 15 a).

[firma(s)]

Nota: Todo el texto en cursiva (incluidas las notas al pie) se incluye para su uso durante la
preparacion de este formulario y deberd eliminarse del producto final.

[

Indicar la fecha de vencimiento prevista del Plazo de Terminacion. EI Contratante deberd tener en cuenta
que, en caso de prorroga del Plazo de Terminacion del Contrato, tendrd que solicitar al Garante una
prorroga de esta Garantia. Dicha solicitud deberd cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento
estipulada en la Garantia. Al preparar esta Garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente
texto en el formulario, al final del peniiltimo pdarrafo: “El Garante acuerda conceder una prérroga tinica de
esta Garantia por un plazo mdximo de [seis meses] [un afio], ante la solicitud de dicha prérroga cursada
por escrito por el Beneficiario, que deberd presentarse al Garante antes del vencimiento de la Garantia”.




